



महालेखापरीक्षकको
वार्षिक प्रतिवेदन
२०७९



बाह्रविसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (Vision)

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुने ।

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency and Integrity)

गन्तव्य (Mission)

देशमा स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने ।

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation)

मूल्य मान्यता (Core Values)

स्वतन्त्रता	(Independence)
निष्ठा	(Integrity)
पारदर्शिता	(Transparency)
जवाफदेहिता	(Accountability)
व्यावसायिकता	(Professionalism)

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था एवं नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा यस स्थानीय तहको २०७७/७८ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका पक्षबाट विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रदान गर्नु तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ । लेखापरीक्षणमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता, सेवा प्रवाह लगायतका विषयहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

लेखापरीक्षणमा मूलतः आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण तथा स्रोत व्यवस्थापन, आय सङ्कलन, राजस्व छुट, बजेट अनुशासन, वर्षान्तको खर्च, खरिद व्यवस्थापन, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च, योजना प्राथमिकीकरण, आयोजना छनोट, उपभोक्ता समितिबाट भएका निर्माण कार्य, दीर्घकालीन विकासका खाका तर्जुमा लगायतका व्यहोरा औल्याइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा आवश्यक अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको यथार्थ रूपले अभिलेख नराखेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहनुका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिएन । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार गरी गत विगतका बेरुजू उपर आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

२०७९ आषाढ

(टंकमणि शर्मा दंगाल)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General
अनामनगर, काठमाडौं, नेपाल
Anamnagar, Kathmandu, Nepal



प्रादेशिक लेखापरीक्षण मैदानिदेशनालय, बागमती प्रदेश

पत्र संख्या: २०७८/७९
च.नं.-६२९

मिति: २०७९।३।२४

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री नगर प्रमुखज्यू
बाह्रविसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक ।

कैफियत सहितको राय

हामीले यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

- यस नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
- लेखापरीक्षणबाट रु.५ करोड ६१ लाख ७४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिक्रियाबाट रु.४ लाख ४३ हजार फछ्यौट भई रु.५ करोड ५७ लाख ३१ हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१ करोड ३५ लाख ३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु.३ करोड ४३ लाख ९१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.६२ लाख ८६ हजार र पेशकी रु.१५ लाख ५२ हजार रहेको छ । पालिकाको गतवर्ष सम्म रु.१३ करोड ६० लाख ४४ बेरुजू बाँकी रहेकोमा आ.व.०७६।०७७ को बक्यौता लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट कायम बेरुजू रु.६ करोड ५८ लाख ११ हजार रहेको तथा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्यौट एवं यो वर्ष कायम भएको बेरुजू समेत हालसम्मको अघावधिक बेरुजू रु. २५ करोड ३५ लाख ४० हजार रहेको छ । पालिकाको **बेरुजू वर्गीकरण र अघावधिक बेरुजू स्थिति यसैसाथ संलग्न छ ।**
- यस नगरपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । कार्यालयबाट सम्प्रेषित लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसको अङ्गको रूपमा रहेको छ ।
- आम्दानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।


हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसैगरी स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्यपालिका, नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित होस् भनी उचित आश्रयता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्रयताले सामान्य स्तरको आश्रयतासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूतरूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।


(त्रिलोचन आचार्य)

नायब महालेखापरीक्षक

वाह्विसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक
बेरुजु वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

२०७७।७८

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरुजु			प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट			बाँकी बेरुजु			बेरुजु						
दफा संख्या			दफा संख्या			दफा संख्या			असुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने					पेस्की
संस्थागत	लगती	रकम	संस्थागत	लगती	रकम	संस्थागत	लगती	रकम		अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	राजस्व लागत जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	
५२	१७६	५६१७४	०	३	४४३	५२	१७३	५५७३१	१३५०३	६२८६	३४३९१	०	०	५४९८०	१५५२

अद्यावधिक बेरुजु स्थिति

२०७७।७८

(रु. हजारमा)

जिल्ला	स्थानीय तह	आ.व.०७५।०७६ सम्मको बाँकी बेरुजु	समायोजन	यो वर्षको फछ्यौट	बाँकी बेरुजु	आ.व.०७६।०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट कायम बेरुजु	यो वर्षको बेरुजु	कुल बेरुजु बाँकी
सिन्धुपाल्चोक	वाह्विसे नगरपालिका	१३६०४४	०	४०४६	१३१९९८	६५८११	५५७३१	२५३५४०

आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक बर्ष: २०७७/७८

कार्यालय र स्थान : बाह्रविसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक , बाह्रबिसे नगरपालिका , सिन्धुपाल्चोक

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
कार्यालय प्रमुख	अमरप्रसाद भट्ट	२०७८-९-२८	हाल सम्म कार्यरत
कार्यालय प्रमुख	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	२०७७-८-८	
कार्यालय प्रमुख	कल्पना घिमिरे	२०७७-५-१४	
कार्यालय प्रमुख	रमेश गौतम	२०७७-५-४	२०७७-७-१६
कार्यालय प्रमुख	फणिन्द्र प्रसाद पौडेल	२०७५-५-२८	२०७७-५-४
लेखा प्रमुख	निराजन थापा	२०७७-२-२८	
लेखा प्रमुख	राम प्रसाद आचार्य	२०७६-१२-१६	
लेखा प्रमुख	सुनिता शर्मा	२०७५-११-१३	
बेरुजु रकम			५६,१७४,१७२

स्थानीय तह :

गत बर्षको जिम्मेवारी		४,४५,९०,५३४.९९	
आम्दानी		खर्च	
संघीय सरकारबाट अनुदान	३८,२७,९८,७७०	चालु खर्च	३५,८९,८४,०४०.९
प्रदेश सरकारबाट अनुदान	६,४९,९०,०००	पूँजीगत खर्च	२३,६४,५४,५५०.९
राजश्व बाँडफाँट	९,६७,६२,६०८.७८	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	९३,९९,५९,५३९.६
आन्तरिक आय	३,०२,५५,९३८.४४		
अन्य आय	९२,४७,३५,६२०		
कुल आय	६९,९३,८२,९३७.२२	कुल खर्च	७३,३७,९०,९३०.६
बाँकी मौज्दात			९,०९,८३,३४९.५९

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																						
१			<p>लेखापरीक्षण</p> <p>उल्लिखित आर्थिक कारोबारकोलेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा ४ तथा स्वीकृत वार्षिक लेखापरीक्षण योजना २०७८ अनुसार नमुना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले निर्यात गरेको जोखिममा आधारित योजना तथा कार्यक्रमको अधिनमा रहि कार्यालयबाट पेश गरिएको वार्षिक कार्यक्रम लगायतका कागजात तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र समेतलाई आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । सारभूत रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोराहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराहरूको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न गरि कायम भएका व्यहोराहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।</p>																																																							
२			<p>परिचय</p> <p>स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस पालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह—अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु यस पालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस पालिका अन्तर्गत ९ वडा, ५० सभा सदस्य, १३४.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा २६ हजार ११४ जनसंख्या रहेको छ ।</p>																																																							
३			<p>एकीकृत आर्थिक विवरण</p> <p> </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">आय</th> <th colspan="3">व्यय</th> </tr> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> <th>सि.नं.</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>गत वर्षको जिम्मेवारी</td> <td></td> <td>१</td> <td>चालु खर्च</td> <td>३५८१८४०४०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>क) धरौटी</td> <td>१६३६००६</td> <td>२</td> <td>पूँजीगत खर्च</td> <td>२३६४५४५५१</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ख) विपद</td> <td>३९०३४३३</td> <td>३</td> <td>प्रकोप तथा कोरोना व्यवस्थापन</td> <td>२८८३२५३४</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ग) कर्मचारी कल्याण कोष</td> <td>४०००००</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ग) संचितकोष</td> <td>३८६५१०९६</td> <td>४</td> <td>शहरी आँखा क्लिनिक</td> <td>१६७३९०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>आन्तरिक आय</td> <td></td> <td>५</td> <td>सडकवोर्ड नेपाल</td> <td>८४९८९१२</td> </tr> <tr> <td></td> <td>क) भोटेकोशी पावर क.प्रा.लि. (शिक्षा सुधार समेत)</td> <td>३०८००००</td> <td>६</td> <td>धरौटी</td> <td>१३६५३९८</td> </tr> </tbody> </table>	आय			व्यय			सि.नं.	विवरण	रकम	सि.नं.	विवरण	रकम	१	गत वर्षको जिम्मेवारी		१	चालु खर्च	३५८१८४०४०		क) धरौटी	१६३६००६	२	पूँजीगत खर्च	२३६४५४५५१		ख) विपद	३९०३४३३	३	प्रकोप तथा कोरोना व्यवस्थापन	२८८३२५३४		ग) कर्मचारी कल्याण कोष	४०००००					ग) संचितकोष	३८६५१०९६	४	शहरी आँखा क्लिनिक	१६७३९०	२	आन्तरिक आय		५	सडकवोर्ड नेपाल	८४९८९१२		क) भोटेकोशी पावर क.प्रा.लि. (शिक्षा सुधार समेत)	३०८००००	६	धरौटी	१३६५३९८	
आय			व्यय																																																							
सि.नं.	विवरण	रकम	सि.नं.	विवरण	रकम																																																					
१	गत वर्षको जिम्मेवारी		१	चालु खर्च	३५८१८४०४०																																																					
	क) धरौटी	१६३६००६	२	पूँजीगत खर्च	२३६४५४५५१																																																					
	ख) विपद	३९०३४३३	३	प्रकोप तथा कोरोना व्यवस्थापन	२८८३२५३४																																																					
	ग) कर्मचारी कल्याण कोष	४०००००																																																								
	ग) संचितकोष	३८६५१०९६	४	शहरी आँखा क्लिनिक	१६७३९०																																																					
२	आन्तरिक आय		५	सडकवोर्ड नेपाल	८४९८९१२																																																					
	क) भोटेकोशी पावर क.प्रा.लि. (शिक्षा सुधार समेत)	३०८००००	६	धरौटी	१३६५३९८																																																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय				बेरुजु रकम	
			ख)	मध्यभोटेकोशी	१०६०००००	७	प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	८९९५१७७
			ग)	आन्तरिक आय	७०२२९५८	८	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	८४१०२७९८
			घ)	जिससबाट प्राप्त	५५५२९८०	९	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम	६९४४५२१
			ङ)	मध्यभोटेकोशी जलविद्युत	४००००००	१०	गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	२४४८१०
३				वित्तीय हस्तान्तरण केन्द्र		११	मौज्दात	
			क)	संघीय समानिकरण अनुदान	१४१००००००		क) धरौटी मौज्दात	७००५२४
			ख)	संघीय शसर्त अनुदान चालु	२३६५२२२७०		ख) संचित मौज्दात	५९२३३५५
			ग)	संघीय समपुरक अनुदान पुँजीगत	५१९६५००		ग) विपद व्यवस्थापन कोष	१८८१६७
४				प्रदेश सकारबाट अनुदान			घ) कर्मचारी कल्याण कोष	२९०००००
			क)	प्रदेश समानिकरण अनुदान	१०१३४०००		ङ) विविध खर्च खाता	४७१२९७
			ख)	प्रदेश शसर्त अनुदान चालु	२२४९६०००		च) मर्मत संभार कोष	
			ग)	प्रदेश विषेश अनुदान चालु	३००००००			
			घ)	प्रदेश समपुरक अनुदान चालु	२९२८००००			
५				बाँडफाँटबाट प्राप्त				
			क)	संघ राजश्व बाँडफाँड	७०८२४०५२			
			ख)	स्थानीय दहत्तर बहत्तरको बाँडफाँड	३२१३९९६			
			ग)	प्रदेश सवारी कर बाँडफाँड	२१५६३५२५			
			घ)	अन्य अनुदान	११६१०३६			

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय					बेरुजु रकम	
			६	सडक बोर्ड नेपाल	८४९९८७४				
			७	खर्च खातामा फिर्ता रकम	२५०३०				
			८	प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	८९९५१७७				
			९	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	८४१०२७९८				
			१०	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम	६९४४५२१				
			११	गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	२४४८१०				
			१२	प्रकोप तथा कोरोना व्यवस्थापन					
				क) कर्मचारीबाट कट्टी दाखिला	९५०४५२				
				ख) वीमा	१५००००				
				ग) कालिका हाइड्रो	३०००००				
				घ) मध्यभोटेकोशी	३५०००००				
				ङ) गापा	८५००००				
				च) व्यक्ति/संस्था	८६६८१५				
				छ) प्रदेश	४५०००००				
				ज) विविध	३००००००				
				झ) वेड उपकरण स्वास्थ्य	१००००००				
			१३	विविध खर्च खाता					
				क) पालिका आधारभूत तह कक्षा १-३ एकीकृत पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण तालिम	१०९२००				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय				बेरुजु रकम
			ख) द्वन्द्व प्रभावित परिवार आर्थिक सहायताको	३६३१५			
			ग) २०७७/७८ मा आइटी अफिसरको तलव	१९९८६७			
			घ) मध्यभोटेकोशीबाट एम्बुलेन्सको खरिद	१०२५८५			
		१४	धरौटी	३५८१७७			
			कूल जम्मा	७४३९७३४७२		कूल जम्मा	७४३९७३४७२
४			लेखापरीक्षणको क्रममा असुली लेखापरीक्षणको क्रममा निम्नानुसार रु ४२०६८।०० असूल भएको छ ।				
			क्र.सं.	विवरण	रकम		
			१	बैठक भत्ता तथा दोहोरो भ्रमण खर्च	१६७६८		
			२	सामाजिक सुरक्षा भर्पाई भन्दा बढी फछर्योद्	१६१७५		
			३	बैठक तथा प्रशिक्षण भत्तामा बढी भूक्तानी, दोहोरो यातायात तथा भ्रमण खर्च(नगरप्रमुख रु.३९०० र उपप्रमुख रु.५२२५)	९१२५		
			जम्मा रु.		४२०६८		

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
५			<p>वित्तीय विवरण</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ ।</p>	
६			<p>बैंक हिसाब समायोजन</p> <p>स्थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम मासिक रूपमा सेस्ता र बैंक खाताको हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरेको छैन । तसर्थ पालिकाले आषाढ मसान्तको श्रेस्ता तथा बैंक मौज्जात बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी हिसाब अध्यावधिक गर्नुपर्दछ ।</p>	
७			<p>असुल गर्न बाँकी आन्तरिक आय</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकम समेत असुली गर्ने व्यवस्था छ ।पालिकाले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको ठेकेदार कम्पनी चाईना ईन्जिनियरिङ ग्रुप ग्वाङ्सी हाईड्रोईलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, चाईना संग मध्य भोटेकोशी आयोजनामा प्रयोग हुने दुंगा रोडा ग्राभेल माटो आदि प्रयोग गरेवापत पालिकालाई कुल रु १८४८९६९८।३७ बुझाउने गरि मिति २०७४।१२।२४ मा सम्झौता भएकोमा मिति २०७७ सम्म रु १४६१२२०१ मात्र बुझाएको राजश्व शाखाबाट विवरण प्राप्त भएको ले बाँकी रु। ३८७७४९७ उक्त ठेकेदार कम्पनी संग असुल हुनुपर्दछ रु</p>	३,८७७,४९७

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
८			<p>ढुंगा गिटी बालुवाको कर</p> <p>गिटी ढुंगा बालुवाको कर: स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को साबिक दफा 64 को उपदफा १ १(च) ३ र ४ मा ढुंगा गिटी र बालुवाको करमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको दोहोरो अधिकार रहने करको दर सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरी स्थानीय तहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्तरको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरी बाँडफाँड हुने गरेको थियो । तर उक्त दफा संघीय आर्थिक ऐन 2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीय तहहरुले गिटी ढुंगा बालुवा बिक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संचित कोषमा जम्मा गर्ने ब्यबस्था गरेको छ । यसै सम्बन्धमा बागमति प्रदेश सरकारको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ९ मा संघीय कानूनसंग बाझिने गरी ढुंगा गिटी बालुवा दहत्तर बहत्तरको शुल्क असुली र बाँडफाँड सम्बन्धी ब्यबस्था गरेको छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनुसार गिटी ढुंगा बालुवा वापत संकलित करको चालिस प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी संघीय मन्त्रीपरिषद्ले ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 जारी गरी गिटी ढुंगा बालुवा बिक्रीबापतको राजस्व स्थानियले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थानिय तह बीच क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत हुनेगरी बाँडफाँड गर्ने ब्यबस्था गरेको छ जुन स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२(क) बिपरित देखिन्छ । यस पालिकाले गिटी ढुंगा बालुवा बिक्रीबाट यस बर्ष रु.47 लाख 73 हजार राजस्व प्राप्त गरेकोमा रु.19 लाख ९ लाख प्रदेश संचित कोष र रु.२८ लाख ६३ हजार स्थानिय संचितकोषमा जम्मा गरी बाँडफाँड गर्न बाँकी देखिएन । गिटी ढुंगा बालुवा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व उत्पत्तीको आधार एवं सो राजस्व सङ्कलन गर्दा पर्ने बाताबरणीय असर समग्र प्रदेशसंग सम्बन्धित भएकाले राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्दा सो बिषयलाई मध्यनजर राखेर संघीय कानूनसंग नबाझिने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने र सो को आधारमा राजस्व संकलन तथा बाँडफाँड गर्नुपर्दछ ।</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																														
९			<p>मुल्य अभिवृद्धि कर</p> <p>मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ (३) मा ढुङ्गा, गिट्टि बालुवा आदि उत्खनन् , संकलन तथा विक्री शुल्क असुली लगायत सबै आय ठेकामा मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष पालिकाले देहायको आय ठेक्का लगाई आन्तरिक आम्दानी गरेकोमा ठेक्का कवोल गर्ने देहायका व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम रकम पालिकामा बुझाउँदा आय ठेक्का रकमको १३ प्रतिशतले हुने मुल्य अभिवृद्धि कर रकम सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाएको नदेखिएकोले मुल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरी कर समायोजन गरेको प्रमाण पेश हुनु पर्दछ । रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th> <th>व्यवसायीको नाम</th> <th>कामको विवरण</th> <th>कवोल रकम</th> <th>मु अ कर रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा ली</td> <td>नदीजन्य पदार्थको संकलन विक्री एवं निकाशी</td> <td>६६५१००९</td> <td>८६४६३१</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सिताराम कन्स्ट्रक्सन प्रा ली</td> <td>नदीजन्य पदार्थको संकलन विक्री एवं निकाशी</td> <td>१८०००००</td> <td>२३४०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>माया निर्माण सेवा</td> <td>वाह्रभिसे वुदेपा कर्थली घोर्थली सडकको सवारी प्रवेश कर</td> <td>२९८०००</td> <td>३८७४०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>लुना निर्माण सेवा</td> <td>वाह्रभिसे राम्चे मानेश्वरा धम्थाङ सडकको सवारी प्रवेश कर</td> <td>२०२२००</td> <td>२६२८६</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>११६३६५७</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं	व्यवसायीको नाम	कामको विवरण	कवोल रकम	मु अ कर रकम	१	धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा ली	नदीजन्य पदार्थको संकलन विक्री एवं निकाशी	६६५१००९	८६४६३१	२	सिताराम कन्स्ट्रक्सन प्रा ली	नदीजन्य पदार्थको संकलन विक्री एवं निकाशी	१८०००००	२३४०००	३	माया निर्माण सेवा	वाह्रभिसे वुदेपा कर्थली घोर्थली सडकको सवारी प्रवेश कर	२९८०००	३८७४०	४	लुना निर्माण सेवा	वाह्रभिसे राम्चे मानेश्वरा धम्थाङ सडकको सवारी प्रवेश कर	२०२२००	२६२८६			जम्मा		११६३६५७	१,१६३,६५७
सि.नं	व्यवसायीको नाम	कामको विवरण	कवोल रकम	मु अ कर रकम																														
१	धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा ली	नदीजन्य पदार्थको संकलन विक्री एवं निकाशी	६६५१००९	८६४६३१																														
२	सिताराम कन्स्ट्रक्सन प्रा ली	नदीजन्य पदार्थको संकलन विक्री एवं निकाशी	१८०००००	२३४०००																														
३	माया निर्माण सेवा	वाह्रभिसे वुदेपा कर्थली घोर्थली सडकको सवारी प्रवेश कर	२९८०००	३८७४०																														
४	लुना निर्माण सेवा	वाह्रभिसे राम्चे मानेश्वरा धम्थाङ सडकको सवारी प्रवेश कर	२०२२००	२६२८६																														
		जम्मा		११६३६५७																														
१०			<p>दाखिला प्रमाण</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारी नगदी सोहि दिन वा त्यसको भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्ने , दश दिन भन्दा ढिलो दाखिला गरेमा दाखिला गर्न बाँकी रकममा १० प्रतिशत जरिवाना सो समेत दाखिला गर्न लगाउनु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाको आन्तरिक आम्दानी र बैक दाखिला छड्के भिडान गर्दा वडा नं ४, को नगदी रसिद नं ३०१ देखि ४०० सम्मको रु २६५३१। आम्दानी भएकोमा राजश्व दाखिला गरेको प्रमाण पेश नभएकोले उक्त वडाका वडा सचिव श्री उद्धव प्रसाद कंडेल बाट राजश्व दाखिला गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्दछ । रु</p>	२६,५३१																														

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम												
११			<p>रसिद ठेलीको प्रयोग</p> <p>पालिकाले छपाई गरी प्राप्त भएको नगदी रसिद ठेली कुन वडामा के कति वितरण भयो सो को हिसाव रसिद नियन्त्रण खाता राख्नु पर्दछ । साथै वितरण भएका रसिदबाट प्राप्त आम्दानी समयमै दाखिला गरेको प्रमाण समेत संलग्न गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको नगदी रसिद फिर्ता लिनु पर्दछ । पालिकाले वितरण भएका सबै रसिद वर्षान्तमा प्राप्त गरी सम्पूर्ण आम्दानी दाखिला गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा वडा कार्यालय र पालिकामा विभिन्न कर्मचारी लाई बुझाइएका नगदी रसिद आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फिर्ता लिई नगदी रसिदबाट प्राप्त आम्दानी एकिन नगरेको हुँदा नगदी रसिदबाट प्राप्त सम्पूर्ण आम्दानी दाखिला भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन । त्यसैले पालिकाले नगदी रसिद ठेली आम्दानी खर्च र बाँकी स्पष्ट देखिने गरी अभिलेख राख्न र वितरण गरिएका सबै नगदी रसिद ठेली आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फिर्ता लिई सबै रसिदको आम्दानी र दाखिला भिडाई नगदी रसिदबाट प्राप्त आम्दानी राजश्व दाखिला गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।</p>													
१२			<p>आय ठेक्का</p>													
१२.१			<p>नगरपालिकाले देहायको क्षेत्र तोकि ढुङगा गिट्टि वालुवा तथा सवारी प्रवेश गरेको ठेक्का लगाएकोमा ३ वटा मात्र बोलपत्र दर्ता भई बोलपत्र सूचनामा तोकिएको न्यूनतम कबोल अंककै हाराहारीमा बोलपत्र परेको देखिन्छ । त्यसैले पालिकाबाट ठेक्का लगाउँदा ई विडको माध्यमबाट बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरी ठेक्का लगाई आन्तरिक आय बढाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । आन्तरिक आयको ठेक्का प्रतिस्पर्धाको स्थिति देहाय अनुसार छ ।</p> <table border="1" data-bbox="519 917 1702 1295"> <thead> <tr> <th>ठेक्का नं</th> <th>व्यवसायीको नाम</th> <th>विवरण</th> <th>न्यूनतम ठेक्का अंक(मु अ कर बाहेक)</th> <th>कबोल अंक(मु अ कर बाहेक)</th> <th>बढी प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१/२०७७/७८</td> <td>धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लि</td> <td>भोटेकोशी नदी खण्ड क को नदि जन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टि बालुवाको घाटगद्धि एवं विक्री</td> <td>६६३३०००</td> <td>६६५१००९</td> <td>०.२७</td> </tr> </tbody> </table>	ठेक्का नं	व्यवसायीको नाम	विवरण	न्यूनतम ठेक्का अंक(मु अ कर बाहेक)	कबोल अंक(मु अ कर बाहेक)	बढी प्रतिशत	१/२०७७/७८	धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लि	भोटेकोशी नदी खण्ड क को नदि जन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टि बालुवाको घाटगद्धि एवं विक्री	६६३३०००	६६५१००९	०.२७	
ठेक्का नं	व्यवसायीको नाम	विवरण	न्यूनतम ठेक्का अंक(मु अ कर बाहेक)	कबोल अंक(मु अ कर बाहेक)	बढी प्रतिशत											
१/२०७७/७८	धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लि	भोटेकोशी नदी खण्ड क को नदि जन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टि बालुवाको घाटगद्धि एवं विक्री	६६३३०००	६६५१००९	०.२७											

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय						बेरुजु रकम
			२/२०७७/७८	सिताराम कन्स्ट्रक्सन प्रा ली	भोटेकोशी नदी खण्ड ख को नदि जन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटि बालुवाको घाटगद्धि एवं विक्री	१३२१०००	१८०००००	३६.२६	
			३/२०७७/७८	माया निर्माण सेवा	बाह्रविसे वुदेपा कर्थली घोरथली सडकको सवारी प्रवेश कर	२९७०००	२९८००००	०.३३	
			४/२०७७/७८	लुना निर्माण सेवा	वाह्रविसे राम्चे मानेश्वारा धम्थाड्डु सडककझ सवारी प्रवेश कर	१६५०००	२०२०००	२२.४२	
<p>भोटेकोशी नदी खण्ड क भोटेकोशी नदीको बाह्रविसे पक्की पुलको १ किमि सम्मको तल्लो भाग देखि वाह्रविसे नगरपालिका र वलेफी गाउँपालिकाको सिमाना सम्मको वगर क्षेत्र को ढुङ्गा गिटि बालुवा घाटगद्धि एवं विक्रीको लागि रु ६६३३००० । न्यूनतम कबोल अंक तोकि ठेक्का सूचना निकालिएकोमा जम्मा ३ वटा बोलपत्र परेको र अधिकतम कबोल गर्नेले न्यूनतम ठेक्का अंक भन्दा ०.२७ प्रतिशत मात्र बढी कबोल गरेको देखियो । त्यस्तै बाह्रविसे वुदेपा कर्थली घोरथली सडकको सवारी प्रवेश करमा रु २९७०००। न्यूनतम ठेक अंक तोकिएकोमा ३ वटा बोलपत्र परेको र सो मध्ये १ बोलपत्र मात्र ग्राह्यता परिक्षणमा सफल भएको र उक्त बोलपत्रदाताले रु २९८०००। अर्थात न्यूनतम ठेक अंक भन्दा ०.३३ प्रतिशत मात्र बढी कबोल गरेको देखियो । त्यसैले ति ठेक्काहरुमा प्रतिस्पर्धा भएको छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।</p>									

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
१२.२			<p>नगरपालिकाले देहायको क्षेत्र तोकि ढुङगा गिट्टि बालुवाको ठेक्का लगाएकोमा देखिएको व्यहोरा निम्न अनुसार छ । ठेक्का नं १: भोटेकोशी नदी खण्ड क भोटेकोशी नदीको बाह्रिसे पक्की पुलको १ किमि सम्मको तल्लो भाग देखि बाह्रिसे नगरपालिका र वलेफी गाउँपालिकाको सिमाना सम्मको वगर क्षेत्रबाट ढुङगा गिट्टी बालुवा रोडा ग्रावेल निकाल्न IEE वाट स्विकृत परिमाण मध्ये ७३७००० घनफिटको लागि मिति २०७७।२।१९ मा रु ६६३३००० मा वोलपत्र आव्हान भएकोमा वोलपत्र सूचनामा तोकिएको अवधिमा ३ वटा वोलपत्र परेको मध्ये सबै भन्दा बढी कवोल गर्ने धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लीको रु ६६५१००९। (मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) को कवोल अंक स्विकृत गरी मिति २०७७।४।१३ मा संझौता भएको छ । सम्झौताको बुँदा नं २ मा दोश्रो किस्ता २०७७ पौष २९ गते भित्र र तेश्रो किस्ता २०७८ जेष्ठ मसान्त भित्र बुझाई सक्नुपर्ने र नबुझाएमा सम्झौताको बुँदा नं ८ र १० मा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानतबाट असुल उपर गरि कालो सुचिमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त आय ठेक्काका व्यवसायी धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लीले दोश्रो किस्ता रु २६६०४०५। मिति २०७८ असार १७ गते र तेश्रो किस्ता रु २३२७८५२। मिति २०७८ भाद्र ११ गते मात्र बुझाएको अवस्थामा पालिकाबाट सम्झौता बमोजिम समयमै बैंक जमानतबाट असुल उपर गरि उक्त व्यवसायीलाई कालो सुचिमा राख्न प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिएन । धुकुछु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा ली ले म्याद भित्र किस्ता नबुझाएकोले दोस्रो किस्ता वापत ढीलो गरि राजश्व बुझाएको १६८ दिन को रु १२२४५१। र तेश्रो किस्ताको ७४ दिन को रु ४७१९४। समेत जम्मा रु १६९६४५। हिसाव गरी ढिलो राजश्व बुझाएको अवधिको नियमानुसार १० प्रतिशत जरिवाना समेत असुल हुनु पर्दछ ।</p>	१६९,६४५

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
१२.३			<p>ठेक्का नं २ भोटेकोशी नदी खण्ड खः भोटेकोशी नदीको बाह्रविसे पक्की पुलको १ किमि सम्मको माथिल्लो भाग देखि वाह्रविसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकाको सिमाना सम्मको वगर क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा रोडा ग्रावेल निकाल्न IEE वाट स्विकृत परिमाण मध्ये १४६७७७.७७ घनफिटको लागि मिति २०७७।२।१९ मा रु १३ लाख २९ हजारमा वोलपत्र आव्हान भएकोमा वोलपत्र सूचनामा तोकिएको अवधिमा ३ वटा वोलपत्र परेको मध्ये सबै भन्दा बढी कवोल गर्ने सिताराम कन्स्ट्रक्सन प्रा लिको रु १८ लाख (मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) को कवोल अंक स्विकृत गरी मिति २०७७।४।७ मा संझौता भएको छ । सम्झौताको बुँदा नं २ मा दोश्रो किस्ता २०७७ पौष २९ गते भित्र र तेश्रो किस्ता २०७८ जेष्ठ मसान्त भित्र बुझाई सक्नुपर्ने र नबुझाएमा सम्झौताको बुँदा नं ८ र १० मा उल्लेख भए अनुसार वैक जमानतबाट असुल उपर गरि कालो सुचिमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त आय ठेक्काका व्यवसायी सिताराम कन्स्ट्रक्सन प्रा लीले पहिलो किस्ता वापत सम्झौता अंकको २५ प्रतिशतले हुने रु ४५००००। सम्झौताका बखत बुझाई बाँकी दोश्रो र तेश्रो किस्ता लेखापरीक्षण अवधि (२०७८।१२।४) सम्म पनि बुझाएको देखिएन । यसरी सम्झौता बमोजिम समयमै किस्ता नबुझाउने व्यवसायीलाई निजले राखेको बैंक जमानतबाट निजले पालिकालाई बुझाउनु पर्ने दुवै किस्ता रु १३ लाख ५० हजारमा नियमानुसार १० प्रतिशत जरिवाना समेत थप गरी असुल उपर गरि उक्त व्यवसायीलाई कालो सुचीमा राख्न प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । रु</p>	१,३५०,०००

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																									
१३			<p>पीएसमा बढि भुक्तानी</p> <p>कार्यालयले ननकम्पिपिटीटिभ प्रोभिजनल सम आईटम अन्तरगत राखि बोलपत्र आहवान गरेको ठेकामा उक्त आईटमको भुक्तानी गर्दा निर्माण व्यवसायिले विल पेश गर्नुपर्ने र सोही विलको आधारमा बजेट व्यवस्था भए भन्दा बढी नहुने गरी भुक्तानी दिनुपर्दछ । तर पालिकाले देहायअनुसार ठेकामा विमाको रकम पिएस आईटममा समावेश गरी ठेक्का सम्झौता गरेकोमा निर्माण व्यवसायिले देहाय अनुसार विल भएको अवस्थामा समेत पीएस अन्तरगतको सबै रकम भुक्तानी भएको छ । तसर्थ विल भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने देखिएकोले उक्त रकम असूल हुनुपर्दछ । रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>निर्माण व्यवसायि</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>विल पेश</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>सिता देवी निर्माण सेवा</td> <td>२०००००</td> <td>५३०२६</td> <td>१४६९७४</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सिता देवी निर्माण सेवा</td> <td>२०००००</td> <td>७६७३६</td> <td>१२३२६४</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>विष्णु लक्ष्मी निर्माण सेवा</td> <td>२०००००</td> <td>२७४८५</td> <td>१७२५१५</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>४४२७५३</td> </tr> </tbody> </table>	सि नं	निर्माण व्यवसायि	भुक्तानी रकम	विल पेश	बढी भुक्तानी	१	सिता देवी निर्माण सेवा	२०००००	५३०२६	१४६९७४	२	सिता देवी निर्माण सेवा	२०००००	७६७३६	१२३२६४	३	विष्णु लक्ष्मी निर्माण सेवा	२०००००	२७४८५	१७२५१५		जम्मा			४४२७५३	४४२,७५३
सि नं	निर्माण व्यवसायि	भुक्तानी रकम	विल पेश	बढी भुक्तानी																									
१	सिता देवी निर्माण सेवा	२०००००	५३०२६	१४६९७४																									
२	सिता देवी निर्माण सेवा	२०००००	७६७३६	१२३२६४																									
३	विष्णु लक्ष्मी निर्माण सेवा	२०००००	२७४८५	१७२५१५																									
	जम्मा			४४२७५३																									
१४			<p>शिर्षक फरक पारी खर्च</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा पालिकाले सभाबाट विनियोजन तथा स्वीकृत भए अनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाको सभाबाट भद्रकाली माध्यामिक विद्यालय पूर्वाधार निर्माणको लागि विनियोजन भएको बजेटबाट गोभौ ४७८ बाट खिपिङ्ग माख्लो न्यानडाँडा ट्रस निर्माण कार्यमा रु.२६५५९८।०० र गोभौ ४६९ बाट खुर्साना बरि युवा समितिलाई रु.१०६५००।०० गरी रु.३७२०९८।०० खर्च गरेको छ । सभाबाट स्वीकृत योजना भन्दा फरक योजना तथा कार्यमा खर्च गरेको नियमित नदेखिएको रु.</p>	३७२,०९८																									

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
१५			<p>कार्यसम्पादन जमानतको म्याद</p> <p>सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ अनुसार कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने तथा उक्त कार्यसम्पादन जमानतको म्याद निर्माण कार्य सम्पन्न भएको १३ महिना बढीको हुनुपर्दछ । पालिकाले ठेक्का नं १।२०७७।७८ बाट गाति सडक स्तरउन्नती खसेरी डाँडा कटेरि सडक निर्माण कार्यको निर्माण व्यवसायि श्री सिन्धु जुगल कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिसँग रु.७८०८८४३.२० मा २०७८।०३।३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७७।०९।१५ मा सम्झौता भएको छ । तर सम्झौता गर्दा निर्माण व्यवसायिले २०७८।०३।३१ सम्मको रु.२६९८९०६।०० को कार्यसम्पादन जमानत पेश गरेको छ । सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायिले २०७९।०४।३१ सम्मको कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नुपर्नेमा २०७८।०३।३१ सम्म मान्य अविधि भएको कार्य सम्पादन पेश गरेकोले तोकीए अनुसार २०७९।०४।३१ सम्मको मान्य अविधि भएको कार्यसम्पादन जमानत पेश हुनुपर्ने देखिएको रु.</p>	२,६९८,९०६																				
१६			<p>आई सी टी ल्याब तथा विज्ञान प्रयोग शाला</p> <p>पालिकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सूधार कार्यक्रम अन्तरत निम्न विद्यालयलाई निम्नानुसार अनुदान दिएको छ । विद्यालयलाई निकासा दिएको रकमबाट विद्यालय तोकीए अनुसारको कार्य गरेको देखिने विल भरपाई जिन्सी दाखिला तथा पालिकाबाट भएको अनुगमन प्रतिवेदन लेखापरीक्षणको क्रममा पेश हुन सकेन । तसर्थ खर्चको विल भरपाई सहित पालिकाबाट भएको अनुगमन प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="936 783 1585 1198"> <thead> <tr> <th>गोभौ</th> <th>विद्यालयको नाम</th> <th>वापत</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३७</td> <td>नमुना सिमसार आवि</td> <td>कम्प्युटर ल्याब</td> <td>६५००००</td> </tr> <tr> <td>३७</td> <td>बाल कल्याण आवि</td> <td>आई सि टी ल्याब</td> <td>६५००००</td> </tr> <tr> <td>३७</td> <td>सरस्वती मावि</td> <td>सिकाई सामाग्री</td> <td>६५००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१९५००००</td> </tr> </tbody> </table>	गोभौ	विद्यालयको नाम	वापत	रकम	३७	नमुना सिमसार आवि	कम्प्युटर ल्याब	६५००००	३७	बाल कल्याण आवि	आई सि टी ल्याब	६५००००	३७	सरस्वती मावि	सिकाई सामाग्री	६५००००			जम्मा	१९५००००	१,९५०,०००
गोभौ	विद्यालयको नाम	वापत	रकम																					
३७	नमुना सिमसार आवि	कम्प्युटर ल्याब	६५००००																					
३७	बाल कल्याण आवि	आई सि टी ल्याब	६५००००																					
३७	सरस्वती मावि	सिकाई सामाग्री	६५००००																					
		जम्मा	१९५००००																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
१७			<p>संघीय समपुरक अनुदान</p> <p>संघ सरकार र पालिकाको ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारिमा संचालन हुने समपुरक योजनाको बजेट खर्च रकम सोही अनुरूप खर्च गरि बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ । पालिकाले यस वर्ष संघ समपुरक अन्तरगत भयौली कुण्ड व्यवस्थापन तथा भ्यूटावर निर्माण कार्यको लागि रु.५१९६५००।०० बजेट उपलब्ध भएको छ । पालिकाबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएकोमा उक्त ठेक्काहरुमा यस वर्ष रु.४७९९५८७।०० खर्च भएको छ । उक्त खर्च रकममा पालिकाले ५० प्रतिशतले हुने रकम रु.२३९९७४३.५ र संघ समपुरकबाट रु.२३९९७४३.५ बेहोर्नुपर्नेमा सबै रकम संघ समपुरक तर्फ खर्च गरेको छ । तसर्थ पालिकाको अंश खर्च नगरी प्रदेश समपुरक तर्फ मात्र खर्च गरेकोले पालिकाबाट खर्च लेखि प्रदेश फिर्ता हुनुपर्ने देखिएको रु.</p>	२,३९९,७४४																				
१८			<p>बैठक भत्तामा बढी दर</p> <p>बागमती प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ अनुसार नगर कार्यपालिकाको बैठकको भत्ता प्रति बैठक रु.१००० का दरले मात्र खर्च लेख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले देहाय अनुसार पदाधिकारीको संयोजकत्वमा भएको बैठकमा रु.१५०० का दरले खर्च लेखेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी ऐन भन्दा बढी दरमा भुक्तानी भएको रकम असूल हुनुपर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1" data-bbox="645 730 1881 1061"> <thead> <tr> <th>भौ नं</th> <th>विवरण</th> <th>पटक</th> <th>बढी दर</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१९</td> <td>नगरपालिका प्रमुख सहित पोषण सुरक्षा तथा पाकेट विकास कार्यक्रम समितिको बैठक</td> <td>१२</td> <td>५००</td> <td>६०००</td> </tr> <tr> <td>४९५</td> <td>उप प्रमुखको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समितिको बैठक</td> <td>९५</td> <td>५००</td> <td>४७५००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>५३५००</td> </tr> </tbody> </table>	भौ नं	विवरण	पटक	बढी दर	बढी भुक्तानी	१९	नगरपालिका प्रमुख सहित पोषण सुरक्षा तथा पाकेट विकास कार्यक्रम समितिको बैठक	१२	५००	६०००	४९५	उप प्रमुखको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समितिको बैठक	९५	५००	४७५००		जम्मा			५३५००	५३,५००
भौ नं	विवरण	पटक	बढी दर	बढी भुक्तानी																				
१९	नगरपालिका प्रमुख सहित पोषण सुरक्षा तथा पाकेट विकास कार्यक्रम समितिको बैठक	१२	५००	६०००																				
४९५	उप प्रमुखको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समितिको बैठक	९५	५००	४७५००																				
	जम्मा			५३५००																				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																								
१९			<p>योजना डीपीआर तथा कार्यान्वय</p> <p>निम्न योजनाहरू गत बिगतमा डिपिआर गरी कार्यान्वयन गरिएको पालिकाको ईन्जिनियर लगायतका पदाधिकारीबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा स्वीकृत डिपिआर पेश नभएको र भण्डार शाखामा आम्दानी जनाई अभिलेख समेत राखेको नदेखिदा कार्यान्वयन भएका योजनाहरू स्विकृत डिपिआर बमोजिम भए नभएको परिक्षण गर्न सकिएन । उक्त योजनाहरू स्विकृत डिपिआर बमोजिम गुणस्तरिय रुपमा कार्य सम्पादन गरि खर्च लेख्नु पर्दछ । डिपिआर प्रतिबेदनहरू सुरक्षित रुपमा अभिलेख नराख्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई छानबिन गरी कारबाहि गर्नु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>दुरुम थली लेखखर्क सडक</td> <td>सितादेवी निर्माण सेवा</td> <td>४०७१२३०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>गोयाबन काभ्रे बसेरी सिंचाई योजना</td> <td>सितादेवी निर्माण सेवा</td> <td>८१८४३७४</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>बसेरी डाडा कटेरी गाती सडक</td> <td>सिन्धु जुगल जे भी</td> <td>७३०००५१</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>मानेश्वरा नेपालगम सिंचाई योजना</td> <td>बिष्णु लक्ष्मी निर्माण सेवा</td> <td>४८४८०९३</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२४४०३७४८</td> </tr> </tbody> </table>	सि नं	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायी	भुक्तानी रकम	१	दुरुम थली लेखखर्क सडक	सितादेवी निर्माण सेवा	४०७१२३०	२	गोयाबन काभ्रे बसेरी सिंचाई योजना	सितादेवी निर्माण सेवा	८१८४३७४	३	बसेरी डाडा कटेरी गाती सडक	सिन्धु जुगल जे भी	७३०००५१	४	मानेश्वरा नेपालगम सिंचाई योजना	बिष्णु लक्ष्मी निर्माण सेवा	४८४८०९३			जम्मा	२४४०३७४८	
सि नं	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायी	भुक्तानी रकम																									
१	दुरुम थली लेखखर्क सडक	सितादेवी निर्माण सेवा	४०७१२३०																									
२	गोयाबन काभ्रे बसेरी सिंचाई योजना	सितादेवी निर्माण सेवा	८१८४३७४																									
३	बसेरी डाडा कटेरी गाती सडक	सिन्धु जुगल जे भी	७३०००५१																									
४	मानेश्वरा नेपालगम सिंचाई योजना	बिष्णु लक्ष्मी निर्माण सेवा	४८४८०९३																									
		जम्मा	२४४०३७४८																									

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
२०			<p>राजस्व छुटको रकम भुक्तानी</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पालिकाले दहत्तर र बहत्तरको राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिदैन् । पालिकाले भोटेकोशी नदी खण्ड ख को लागि रु.१२०१००० मा सिताराम कन्ट्रक्सनसँग २०७७ आषाढ समान्त सम्मको लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालवु संकलन तथा बिक्री कार्य कोभिड-१९ महामारीको कारण प्रभावित भई छुट माग गरेकोमा पालिकालेको २०७७।०९।२३ को राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस तथा नगर सभाको निर्णय अनुसार एकमुष्ठ रु.२७२०७० राजस्व छुट दिने भनी निर्णय भएको अनुसार गोभौ ५०५ मिति २०७८।०३।३० बाट निर्माण व्यवसायिलाई रु.२७३०७० भुक्तानी दिएको छ । आय ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्ने परीमाण नखुलाएको एवं सम्झौता बमोजिम संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नराखेकोले अनकुल समयमा सम्झौता बमोजिमको परीमाण संकलन र बिक्री गर्न सक्ने अवस्था समेत रहेकोले छुट दिन मिल्ने देखिदैन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा दहत्तर र बहत्तरको राजस्व छुट सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकोले प्रदेश काननु अनसुार राजस्व छुट सम्बन्धी निर्णय गर्नु पर्नेमा पालिका आफैले निर्णय गरी राजस्व छुट दिएको रकम असुल हुनुपर्दछ । रु.</p>	२७३,०७०
२१			<p>राजस्व छुट</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पालिकाले दहत्तर र बहत्तरको राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिदैन् । पालिकाले भोटेकोशी नदी खण्ड क को लागि रु.६० लाख ३० हजारमा राउत ईन्टरनेशनल प्रालिसँग २०७७ आषाढ मसान्त सम्मको लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालवु संकलन तथा बिक्री कार्य कोभिड-१९ महामारीको कारण प्रभावित भई छुट माग गरेकोमा पालिकालेको २०७७।०९।२३ को राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस तथा नगर सभाको निर्णय अनुसार एकमुष्ठ रु.२७२०७० राजस्व छुट दिने भनी निर्णय भए अनुसार पालिकाले निर्माण व्यवसायिलाई रु.१३७१९६० छुट दिएको छ । आय ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्ने परीमाण नखुलाएको एवं सम्झौता बमोजिम संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नराखेकोले अनकुल समयमा सम्झौता बमोजिमको परीमाण संकलन र बिक्री गर्न सक्ने अवस्था समेत रहेकोले छुट दिन मिल्ने देखिदैन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा दहत्तर र बहत्तरको राजस्व छुट सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकोले प्रदेश काननु अनसुार राजस्व छुट सम्बन्धी निर्णय गर्नु पर्नेमा पालिका आफैले निर्णय गरी राजस्व छुट दिएको काननु सम्मत नदेखिएको रकम असुल हुनुपर्दछ । रु.</p>	१,३७१,९६०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
२२			<p>प्रदेश समापुरक अनुदान</p> <p>बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प.सं.१३-२०७६/७७ च.नं.५१ मिति २०७६।०९।०७ को पत्रमा पालिका र प्रदेश सरकारको ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने गरी स्थानीय प्रथामिकता प्राप्त योजना संचालन गर्दा कुल लागत अनुमान भन्दा घटीमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता भएको ५० प्रतिशत रकम मात्र प्रदेश सरकारको लगानी हुने र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइएको रकममा कबोल अंकको ५० प्रतिशत घटाउँदा बचत हुने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकालाई यस वर्ष प्रदेश समपुरक अन्तरगत ४ वटा योजनामा रु.२ करोड ९२ लाख ८० हजार बजेट उपलब्ध भएको छ । पालिकाबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएकोमा उक्त ठेक्काहरूमा यस वर्ष कुल रु.२४५२५५३३।०० खर्च भएको छ । उक्त खर्च रकममा पालिकाले ५० प्रतिशतले हुने रकम रु.१२२६२७७६.५ र प्रदेश समपुरकबाट रु.१२२६२७७६.५ बेहोर्नुपर्नेमा सबै रकम प्रदेश समपुरक तर्फ खर्च गरेको छ । तसर्थ पालिकाको अंश खर्च नगरी प्रदेश समपुरक तर्फ मात्र खर्च गरेकोले पालिकाबाट खर्च लेखि प्रदेश फिर्ता हुनुपर्ने देखिएको रु.</p>	१२,२६२,७७६
२३			<p>ठेक्का अभिलेख</p> <p>सार्वजनिक निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गरि निर्माण गरेको कार्यहरूको विवरण स्पष्ट देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तोकेको ढाँचामा तयार गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यालयले यस वर्ष तथा गत विगत वर्ष ठेक्का व्यवस्थापन गरेका योजनहरूको स्वीकृत म.ले.प.फा.नं. ५०७ अनुसारको ढाँचामा ठेक्का अभिलेख राखेको पाईएन । जसबाट एक भन्दा बढी रनिड बिल भुक्तानी तथा बहुवर्षीय योजनाको एकीकृत भुक्तानी अभिलेख प्राप्त हुन सकेन । तसर्थ तोकिएको ढाँचामा ठेक्का अभिलेख राख्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																						
२४			<p>मूल्य गणना</p> <p>गोभौ २३ मिति २०७८।०२।२६ बाट बाङ्गे बसेरी सिचाई आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिलाई अन्तीम बिल वापत रु.१५०९५५३ भुक्तानी दिएको छ । भुक्तानीको श्रेस्ता तथा प्राविधिक मूल्यांकन परीक्षण गर्दा परिमाणलाई दरले गुडान गर्दा फरक मूल्य गणना गरी देहाय अनुसार बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । तसर्थ जोड जम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी भएको रकम असूल हुनुपर्दछ । रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>विवरण</th> <th>परिमाण</th> <th>दर</th> <th>हुनुपर्ने</th> <th>भएको</th> <th>बढि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>PV module 10.05</td> <td>३०</td> <td>१७४२०</td> <td>५२२६००</td> <td>५२२६००</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>Submeribale pump</td> <td>१</td> <td>६०००००</td> <td>६०००००</td> <td>६७८०००</td> <td>७८०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>mounting structure</td> <td>१६००</td> <td>१५६.२५</td> <td>२५००००</td> <td>२८२५००</td> <td>३२५००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>Cable all necessasry</td> <td>५०</td> <td>३३०</td> <td>१६५००</td> <td>१८६४५</td> <td>२१४५</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>Earthing protion</td> <td>१</td> <td>५००००</td> <td>५००००</td> <td>५६५००</td> <td>६५००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>Fitting parts</td> <td>१</td> <td>२५०००</td> <td>२५०००</td> <td>२८२५०</td> <td>३२५०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>delivery</td> <td>१</td> <td>२००००</td> <td>२००००</td> <td>२२६००</td> <td>२६००</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>Installation</td> <td>१</td> <td>२००००</td> <td>२००००</td> <td>२२६००</td> <td>२६००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>१५०४१००</td> <td>१६३१६९५</td> <td>१२७५९५</td> </tr> </tbody> </table>	सि नं	विवरण	परिमाण	दर	हुनुपर्ने	भएको	बढि	१	PV module 10.05	३०	१७४२०	५२२६००	५२२६००	०	२	Submeribale pump	१	६०००००	६०००००	६७८०००	७८०००	३	mounting structure	१६००	१५६.२५	२५००००	२८२५००	३२५००	४	Cable all necessasry	५०	३३०	१६५००	१८६४५	२१४५	५	Earthing protion	१	५००००	५००००	५६५००	६५००	६	Fitting parts	१	२५०००	२५०००	२८२५०	३२५०	७	delivery	१	२००००	२००००	२२६००	२६००	८	Installation	१	२००००	२००००	२२६००	२६००		जम्मा			१५०४१००	१६३१६९५	१२७५९५	१२७,५९५
सि नं	विवरण	परिमाण	दर	हुनुपर्ने	भएको	बढि																																																																				
१	PV module 10.05	३०	१७४२०	५२२६००	५२२६००	०																																																																				
२	Submeribale pump	१	६०००००	६०००००	६७८०००	७८०००																																																																				
३	mounting structure	१६००	१५६.२५	२५००००	२८२५००	३२५००																																																																				
४	Cable all necessasry	५०	३३०	१६५००	१८६४५	२१४५																																																																				
५	Earthing protion	१	५००००	५००००	५६५००	६५००																																																																				
६	Fitting parts	१	२५०००	२५०००	२८२५०	३२५०																																																																				
७	delivery	१	२००००	२००००	२२६००	२६००																																																																				
८	Installation	१	२००००	२००००	२२६००	२६००																																																																				
	जम्मा			१५०४१००	१६३१६९५	१२७५९५																																																																				
२५			<p>ढुंगाको प्रयोगमा रोयल्टी</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमोजिम नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्रि गर्नसक्ने व्यवस्था छ । साथै प्रदेश आर्थिक</p>	७९३,५१६																																																																						

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																		
			<p>ऐन २०७७ अनुसार पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको खोला, खोल्सी तथा जमिनबाट सँकलन गर्न ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एबम् माटोजन्य वस्तुको परिमाण यकिन गरी अनुसूची ९ अनुसारको दरमा विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै निजि जग्गामा प्राप्त हुने ढुंगा तथा मटो अन्य व्यक्तीलाई विक्री गर्दा समेत पालिकाको स्वीकृत लिई तोकीए बमोजिमको दरमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले उपभोक्ता समिति तथा विभिन्न माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिले ढुंगा खरिद गरेको देखिने प्रमाण संलग्न रहेको छैन । उपभोक्ता समितिले पालिकाको स्रोत निशुल्क प्रयोग गरी पालिका तथा अन्य योजना व्यवस्थापनबाट रकम भुक्तानी लिने गरेका योजनाहरूका उपभोक्ता समितिबाट पालिकालाई सामग्रीको रोयल्टी तथा शुल्क वापतको देहाय अनुसार आम्दानी भएको देखिएन । अतः पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एबम् माटोजन्य वस्तुमा प्रदेश कानून बमोजिम कर लगाई आम्दानी वढाउने तथा उपलब्ध सामग्रीको अव्यवस्थित उत्खनन, सँकलन तथा उपयोग स्थितिलाई व्यवस्थित वनाउनेतर्फ पालिकाले ध्यान दिई छुट देखिएको रोयल्टी रकम पालिकामा दाखिला भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ ।</p>																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गोभौ</th> <th>उपभोक्ता समिति</th> <th>परिमाण</th> <th>दर</th> <th>रोयल्टी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१२</td> <td>जम्बु हर्से थलडाँडा सडक</td> <td>११६</td> <td>३९४</td> <td>४५७०४</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>नगर्पा खल्वजे च्याङ्गुर्सा सडक</td> <td>२७०</td> <td>३९४</td> <td>१०६३८०</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>दोलाङ्गसा ठिङ्गसाङ्ग मोटर बाटो</td> <td>२६४</td> <td>३९४</td> <td>१०४०१६</td> </tr> <tr> <td>१४</td> <td>गाती देउराली पहिरव चाङ्ग मर्मत</td> <td>२८९</td> <td>३९४</td> <td>११३८६६</td> </tr> <tr> <td>२१</td> <td>बाख्रविसे बजार व्यवस्थापन</td> <td>१९१</td> <td>३९४</td> <td>७५२५४</td> </tr> <tr> <td>२६</td> <td>मिलनचोक बुम्बेथान सडक</td> <td>१८६</td> <td>३९४</td> <td>७३२८४</td> </tr> <tr> <td>२८</td> <td>ठोटनेरी घिमिरे छाप डाँडाँखेत सडक</td> <td>३६२</td> <td>३९४</td> <td>१४२६२८</td> </tr> <tr> <td>४३</td> <td>नारायणी आवि</td> <td>३३६</td> <td>३९४</td> <td>१३२३८४</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२०१४</td> <td>३९४</td> <td>७९३५१६</td> </tr> </tbody> </table>	गोभौ	उपभोक्ता समिति	परिमाण	दर	रोयल्टी रकम	१२	जम्बु हर्से थलडाँडा सडक	११६	३९४	४५७०४	९	नगर्पा खल्वजे च्याङ्गुर्सा सडक	२७०	३९४	१०६३८०	१०	दोलाङ्गसा ठिङ्गसाङ्ग मोटर बाटो	२६४	३९४	१०४०१६	१४	गाती देउराली पहिरव चाङ्ग मर्मत	२८९	३९४	११३८६६	२१	बाख्रविसे बजार व्यवस्थापन	१९१	३९४	७५२५४	२६	मिलनचोक बुम्बेथान सडक	१८६	३९४	७३२८४	२८	ठोटनेरी घिमिरे छाप डाँडाँखेत सडक	३६२	३९४	१४२६२८	४३	नारायणी आवि	३३६	३९४	१३२३८४		जम्मा	२०१४	३९४	७९३५१६	
गोभौ	उपभोक्ता समिति	परिमाण	दर	रोयल्टी रकम																																																		
१२	जम्बु हर्से थलडाँडा सडक	११६	३९४	४५७०४																																																		
९	नगर्पा खल्वजे च्याङ्गुर्सा सडक	२७०	३९४	१०६३८०																																																		
१०	दोलाङ्गसा ठिङ्गसाङ्ग मोटर बाटो	२६४	३९४	१०४०१६																																																		
१४	गाती देउराली पहिरव चाङ्ग मर्मत	२८९	३९४	११३८६६																																																		
२१	बाख्रविसे बजार व्यवस्थापन	१९१	३९४	७५२५४																																																		
२६	मिलनचोक बुम्बेथान सडक	१८६	३९४	७३२८४																																																		
२८	ठोटनेरी घिमिरे छाप डाँडाँखेत सडक	३६२	३९४	१४२६२८																																																		
४३	नारायणी आवि	३३६	३९४	१३२३८४																																																		
	जम्मा	२०१४	३९४	७९३५१६																																																		

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
२६			<p>विद्यालय भौतिक पूर्वाधार</p> <p>पालिकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सूधार कार्यक्रम अन्तरगत दुई कोठे पक्की भवन निर्माण कार्यको लागि गोभौ ५८ मिति २०७८।०३।२५ बाट क्षमादेवी माध्यामिक विद्यालयलाई रु.१८ लाख निकासी दिएको छ । उक्त रकम निकासी भएकोमा विद्यालयले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन । अतः निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने देखिएको रु.</p>	१,८००,०००
२७			<p>अग्रिम कर</p> <p>आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले खुर्सान्नीबारी भवन व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको र उक्त निर्माण कार्यको उपभोक्ता समितिले रु १३२५५१२। को मुल्य अभिवृद्धि कर विजक पेश गरकोमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत अग्रिम कर रु १९८७७। कट्टा गरि भुक्तानी दिनु पर्नेमा रु ६६५। मात्र कट्टा गरेको देखिएकोले नपुग कर रु १९२१२। असुल गर्नुपर्दछ । रु</p>	१९,२१२
२८			<p>सामाजिक सुरक्षा:</p>	
२८.१			<p>यस नगरपालिकाले यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा वापत रु ८४१०२७९८। खर्च गरेकोमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन्</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
२८.२			<p>पालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक रु ३०१२८८००।०० वडा सचिवको नाममा निकास भएको तर वडा सचिवले वितरण नगरी विभिन्न ५ वटा बैकमा जम्मा गरी बैकबाट भत्ता वितरण गर्ने निर्णय भएको पाईयो। दोस्रो र तेस्रो चौमासिक रु २५६६९६३२।०० र २८३९२३६६।०० निकास बैककै नाममा भएको पाईयो। प्रथम चौमासिक रु २७२३८८९२।०० दोस्रो चौमासिक रु २७६३८२९०।०० र तेस्रो चौमासिक रु २८२९६२४४।०० लाभग्राहीको खातामा वितरण भएको भनी बैक तथा सचिवहरुको पत्रानुसार लेखिएको र मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको रु २४०००।०० फिर्ता गरी बाकी रकम रु ९५३५३२।०० कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको खातामा जम्मा गरेको पालिकाको अभिलेखबाट देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको भरपाई परीक्षण गर्दा पालिकाले वितरणका लागि पठाएको फर्वाड फिड मात्र पेश भएको र बैकले भत्ता वितरण गरेको रिभर्स फिड पेश भएन। लेखा परीक्षणको क्रममा पालिकाले बैकहरूसंग रिभर्स फिड पठाउन अनुरोध गरेको तर बैकले हरेक वडाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण हालसम्म पनि अध्यावधिक नभएको कारणले बैकले प्रणाली सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको र वडाका विवरण अध्यावधिक भए पश्चात मात्र प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरी यस आर्थिक बर्षमा प्रमाणित सिट बमोजिमनै लाभग्राहीको खातामा रकम प्रविष्टि गर्नेगरी छलफल भए बमोजिम भत्ता वितरण गरेकोले रिभर्स फिड उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी गराएको छ । जसको कारण बैकले कस्कस्को नाममा कति भत्ता वितरण गर्यो सो सम्बन्धमा परीक्षण गरि एकीन गर्न सकिएन। साथै बैकले भत्ता वितरण गरेको लाभग्राहीको फर्वाड फीड परिक्षण गर्दा नागरिकता नं उल्लेख नभएका लाभग्राहीको समेत नाम रहनाले बैक खाता अध्यावधिक गरेका लाभग्राहीलाई मात्र भत्ता वितरण गरेको छ भन्ने विषयमा विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति रहेन। पालिकाले यस बर्ष वितरण गरेको भत्ताको विषयमा छानविन गरी भत्ता वितरणको यथार्थता पत्ता लगाई बैकले वितरण गरेको भत्ताको विवरण बैकसंग माग गरी बैकमा रकम बाकी भए नभएको यकीन गर्नुपर्दछ। पालिकाले भत्ता वितरण गर्दा पूर्ण रुपमा बैकिङ्ग प्रणालिमा रही भत्ता वितरण गर्ने र वितरण पश्चात बैकबाट रिभर्स फिड प्राप्त गरी वितरित रकम यकीन गर्नुपर्दछ। साथै आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म पनि के वाई सी अपडेट नगरेका लाभग्राहीको खातामा रहेको रकम यकीन गरी फिर्ता गर्नुपर्दछ।</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम										
२९			<p>शिक्षक तलब तथा ग्रेड बढी निकास</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकम खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भूक्तानी दिन आवश्यक बिल, भर्पाई र कागजात संलग्न भए, नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भूक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले पञ्चकन्या आविको शिक्षकको जम्मा तलब, भत्ता रकम रु.३८९६९१.०० हुनुपर्नेमा तेस्रो चौमासिक निकास रु.३९८६९१।०० भएको देखिएकाले विद्यालयको खातामा भएको बढी निकास रु.९००० देखिएको तथा सुनकोशी माविको दोस्रो चौमासिक निकास शिक्षक हेमकाजी लामाको तलब भत्ता माग भन्दा बढी अर्थात रकम दोहोरो जोड्दा रु.७७९८ बढी निकास देखिएकाले विद्यालयबाट असुल भई संघीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु</p> <p>त्यसैगरी निम्न शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन भन्दा बढी ग्रेड बापतको रकम विद्यालय खातामा निकास भएको देखिएकाले बढी निकास रकम सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1" data-bbox="792 678 1727 845"> <thead> <tr> <th>शिक्षकको नाम</th> <th>विद्यालय</th> <th>ग्रेड रकम</th> <th>अवधि (महिना)</th> <th>बढी भूक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शिव प्रसाद नेपाल</td> <td>सरस्वती मावि, राम्चे</td> <td>९४०</td> <td>कार्तिक-बैशाष, चाडपर्व</td> <td>११२८०</td> </tr> </tbody> </table>	शिक्षकको नाम	विद्यालय	ग्रेड रकम	अवधि (महिना)	बढी भूक्तानी	शिव प्रसाद नेपाल	सरस्वती मावि, राम्चे	९४०	कार्तिक-बैशाष, चाडपर्व	११२८०	२८,०७८
शिक्षकको नाम	विद्यालय	ग्रेड रकम	अवधि (महिना)	बढी भूक्तानी										
शिव प्रसाद नेपाल	सरस्वती मावि, राम्चे	९४०	कार्तिक-बैशाष, चाडपर्व	११२८०										

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम										
३०			<p>शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्ति</p> <p>स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका ४९ सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विद्यालय</th> <th>शिक्षक दरबन्दी</th> <th>स्थायी पदपूर्ति</th> <th>पदपूर्ति मध्ये करार राहत र अस्थायी</th> <th>विद्यार्थी संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४९</td> <td>२६४</td> <td>१४६</td> <td>११८</td> <td>५१७१</td> </tr> </tbody> </table> <p>४९ विद्यालयमा २६४ शिक्षक दरबन्दी रहेकोमा १४६ पदमा स्थायी पदपूर्ति भएको, ११८ जना राहत अस्थायी र करारमा शिक्षक रहेको देखिन्छ । विद्यार्थी संख्याको तुलनामा शिक्षक बढी भएकोबाट कम भएको विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान एवं न्युन विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू सम्भाव्यताका आधारमा मर्ज गर्नुपर्दछ ।</p>	विद्यालय	शिक्षक दरबन्दी	स्थायी पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार राहत र अस्थायी	विद्यार्थी संख्या	४९	२६४	१४६	११८	५१७१	
विद्यालय	शिक्षक दरबन्दी	स्थायी पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार राहत र अस्थायी	विद्यार्थी संख्या										
४९	२६४	१४६	११८	५१७१										
३१			<p>दिवा खाजा कार्यक्रम</p> <p>आ व २०७७।७८ को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको क्रियाकलाप नं २.७.११.१ मा स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा देखि कक्षा ५ सम्मका अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि विद्यार्थीको उपस्थिति हाजिरीको आधारमा प्रति विद्यार्थी रु.१५।०० का दरले दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम विद्यालयको खातामा निकासी हुने व्यवस्था छ। पालिकाले आ.व.०७७।७८ मा दिवा खाजाको रकम ४९ सामुदायिक विद्यालय खातामा रु.४३ लाख ८४ हजार ७ सय ५७ निकासी गरेको छ। पालिकाले उपलब्ध गराएको दिवा खाजा सम्बन्धि विवरणमा विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपी विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट प्रमाणित गरेको भएतापनि कतिपय विद्यालयको IEMIS तथ्याङ्क भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा खुवाएको पाईएको छ। समय-समयमा विद्यार्थीहरू थपघट हुने तर विद्यालयले IEMIS तथ्याङ्क अद्यावधिक नगरेकाले IEMIS मा प्रविष्टी गर्न छुट भएको, उपस्थित सबै विद्यार्थीलाई दैनिक हाजिरीको आधारमा मात्र दिवा खाजा खुवाइएको पालिकाको भनाई रहेको छ। पालिकाबाट IEMIS मा समावेश भए अनुरूप विद्यार्थी विद्यालयमा भए-नभएको सम्बन्धमा हालसम्म विद्यालय सत्यापन नभएको जनाएको छ। यसबाट पालिकाबाट दिईने दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक खरिद, छात्रवृत्ति आदि निकासीको यथार्थ खर्च यकिन हुन सकेन। IEMIS तथ्याङ्क भन्दा बढी विद्यालयको खातामा भएका विभिन्न निकासी रकमको सदुपयोग सम्बन्धमा पालिकाबाट अनुगमन भई यकिन हुनुपर्दछ।</p>											
३२			<p>पारिश्रमिक कर तथा बढी ग्रेड भूकानी</p>	९६,८४०										

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																		
			<p>आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ (१) मा प्रत्येक बासिन्दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमका दरले हुने भूक्तानीमा करकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। कार्यालयले स्वास्थ्य तर्फका निम्न कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आयमा १% भन्दा बढी दरमा कर लाग्ने भएता पनि नियम बमोजिम करकट्टी गरेको छैन। अपुग पारिश्रमिक कर असुल गरी संघीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचारीकोनाम, थर</th> <th>आयकरकम(प्रोत्साहन१०%, नाईट भत्ता सहित)</th> <th>घटाउनपाईने(प्रथम सीमा, दुर्गम भत्ता, जीवनबिमा)</th> <th>करयोग्यआय</th> <th>पारिश्रमिककर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मिशान्ता शर्मा</td> <td>५३८६८३</td> <td>४८५०००</td> <td>५३६८३</td> <td>५३६८</td> </tr> <tr> <td>सृजना महर्जन</td> <td>५२३३९२</td> <td>४८५०००</td> <td>३८३९२</td> <td>३८३९</td> </tr> <tr> <td>राजकुमार पौडेल</td> <td>५४५९३०</td> <td>४८५०००</td> <td>६०९३०</td> <td>६०९३</td> </tr> <tr> <td>होमनाथ लामिछाने</td> <td>५८०१४९</td> <td>४८५०००</td> <td>९५१४९</td> <td>९५१५</td> </tr> <tr> <td>अनुपमा थापा</td> <td>६२२०३२</td> <td>४८५०००</td> <td>१३७०३२</td> <td>१७४०६</td> </tr> <tr> <td>जीवनराज श्रेष्ठ</td> <td>६७४६१५</td> <td>४८५०००</td> <td>१८९६१५</td> <td>२७९२३</td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा रु.</td> <td>७०१४४</td> </tr> </tbody> </table> <p>त्यसैगरी निम्न कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदन पारीत नभएको तर निजामती किताब खानाको च.नं.१० मिति २०७८।५।२५ को पत्रानुसार ०७८।३।२९ मा मात्र ७ ग्रेड पाईने अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८।०८९ बाट मात्र निजहरूलाई ७ ग्रेड भूक्तानी हुनुपर्नेमा आर्थिक वर्ष ०७७।७८ भरी नै ७ ग्रेड बापतको भूक्तानी भएकाले बढी ग्रेडबापतको भूक्तानी निजहरूबाट असुल भई संघीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचारीको नाम, थर</th> <th>हुनुपर्ने ग्रेड</th> <th>भूक्तानी ग्रेड</th> <th>प्रति ग्रेड रकम</th> <th>बढी भूक्तानी(क.सं.कोष सहित)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अनिता जिरेल</td> <td>६</td> <td>७</td> <td>९४०</td> <td>१३३४८</td> </tr> </tbody> </table>	कर्मचारीकोनाम, थर	आयकरकम(प्रोत्साहन१०%, नाईट भत्ता सहित)	घटाउनपाईने(प्रथम सीमा, दुर्गम भत्ता, जीवनबिमा)	करयोग्यआय	पारिश्रमिककर	मिशान्ता शर्मा	५३८६८३	४८५०००	५३६८३	५३६८	सृजना महर्जन	५२३३९२	४८५०००	३८३९२	३८३९	राजकुमार पौडेल	५४५९३०	४८५०००	६०९३०	६०९३	होमनाथ लामिछाने	५८०१४९	४८५०००	९५१४९	९५१५	अनुपमा थापा	६२२०३२	४८५०००	१३७०३२	१७४०६	जीवनराज श्रेष्ठ	६७४६१५	४८५०००	१८९६१५	२७९२३	जम्मा रु.				७०१४४	कर्मचारीको नाम, थर	हुनुपर्ने ग्रेड	भूक्तानी ग्रेड	प्रति ग्रेड रकम	बढी भूक्तानी(क.सं.कोष सहित)	अनिता जिरेल	६	७	९४०	१३३४८	
कर्मचारीकोनाम, थर	आयकरकम(प्रोत्साहन१०%, नाईट भत्ता सहित)	घटाउनपाईने(प्रथम सीमा, दुर्गम भत्ता, जीवनबिमा)	करयोग्यआय	पारिश्रमिककर																																																		
मिशान्ता शर्मा	५३८६८३	४८५०००	५३६८३	५३६८																																																		
सृजना महर्जन	५२३३९२	४८५०००	३८३९२	३८३९																																																		
राजकुमार पौडेल	५४५९३०	४८५०००	६०९३०	६०९३																																																		
होमनाथ लामिछाने	५८०१४९	४८५०००	९५१४९	९५१५																																																		
अनुपमा थापा	६२२०३२	४८५०००	१३७०३२	१७४०६																																																		
जीवनराज श्रेष्ठ	६७४६१५	४८५०००	१८९६१५	२७९२३																																																		
जम्मा रु.				७०१४४																																																		
कर्मचारीको नाम, थर	हुनुपर्ने ग्रेड	भूक्तानी ग्रेड	प्रति ग्रेड रकम	बढी भूक्तानी(क.सं.कोष सहित)																																																		
अनिता जिरेल	६	७	९४०	१३३४८																																																		

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम										
			<table border="1"> <tr> <td>जमुना तामाङ</td> <td>६</td> <td>७</td> <td>९४०</td> <td>१३३४८</td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा रु.</td> <td>२६६९६</td> </tr> </table>	जमुना तामाङ	६	७	९४०	१३३४८	जम्मा रु.				२६६९६	
जमुना तामाङ	६	७	९४०	१३३४८										
जम्मा रु.				२६६९६										
३३			<p>औषधी खरिद</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा बिस लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। गो.भौ १३-एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि निरीजमा मेडिको सप्लयार्स बाट रु.५५८६२७, गो.भौ.३५, ३६ बाट आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाका लागि औषधि खर्च शिर्षकबाट क्रमशः हेल्पिड हेल्प पोलिक्लिनिक र जनमुक्ति हेल्थ ईन्टरप्राईजेज प्रालि, बाट रु.३१९३६९ र रु.४७५१६५ मा औषधी खरिद गरेको छ। यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु निम्न छनः</p> <ul style="list-style-type: none"> • खरिद गरेका उक्त औषधिको उत्पादक कम्पनी नखुलाएको र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत भएको नदेखिएको। • आपूर्ति हुने औषधि डब्लु.एच.ओ. सटिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको । • आपूर्ति भएका औषधी स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । 											
३४			<p>बैठक तथा प्रशिक्षण भत्ता बढी दरमा भूक्तानी</p> <p>बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-१क मा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारीको बैठक भत्ता प्रति बैठक रु.१००० तोकिएको छ। यस सम्बन्धमा पालिका पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठक भत्तामा सहभागीलाई प्रति बैठक भत्ता रु.१००० का दरले भूक्तानी दिनुपर्नेमा निम्न गो.भौ. बाट १५०० का दरले भूक्तानी दिएकाले बढी भूक्तानीमा करकट्टी गरी हुन आउने रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1"> <tr> <td>पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम, थर</td> <td>गो.भौ.</td> <td>बैठक संख्या</td> <td>बढी भूक्तानी रकम(रु.४२५ का दरले)</td> </tr> </table>	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम, थर	गो.भौ.	बैठक संख्या	बढी भूक्तानी रकम(रु.४२५ का दरले)	३५,८७०						
पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम, थर	गो.भौ.	बैठक संख्या	बढी भूक्तानी रकम(रु.४२५ का दरले)											

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम		
			निमफुन्जो शेर्पा, नपा प्रमुख	२०३-विपद्, ३४१	१	४२५
			होमनाथ लामिछाने	१९९	२	८५०
			ईश्वरी प्रसाद शर्मा	१९९, २०३, ३४१	४	२१२५
			राजकुमार पौडेल	१९९, २०३	३	१२७५
			विनोद कार्की	१९९	२	८५०
			पिताम्बर घिमिरे	१९९	२	८५०
			सुमित्रा भट्टराई	१९९	२	८५०
			पतम कुमारी श्रेष्ठ	१९९	२	८५०
			सविन वाग्ले	१९९	२	८५०
			विपना थापा	१९९	२	८५०
			सुलोचना श्रेष्ठ	१९९	२	८५०
			रजनी तिमल्सिना	१९९	१	४२५
			देवेन्द्र बहादुर शाह, प्रनि	२०३	२	८५०
			मिन बहादुर श्रेष्ठ	२०३	२	८५०
			बम बहादुर श्रेष्ठ	२०३	२	८५०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय				बेरुजु रकम
			दिपेश श्रेष्ठ	२०३	२	८५०	
			निराजन थापा	२०३, १९९	३	१२७५	
			सुन्दरभक्त श्रेष्ठ	२०३, १९९	३	१२७५	
			नारायण पराजुली	१९९	२	८५०	
			विकास पौडेल, गणेश मोक्तान	२४३	२	८५०, ८५०	
			कृष्ण प्र.पौडेल, विकास चालिसे	२४३	२	८५०, ८५०	
			दुर्गा प्र.भण्डारी, टलक श्रेष्ठ	२४३	२	८५०, ८५०	
			कान्ता ढुङ्गाना, अनिष श्रेष्ठ	२४३	२	८५०, ८५०	
			काजोल तामाङ, पासाङ तामाङ	२४३	२	८५०, ८५०	
			साङदोर्जे शेर्पा	२४३	२	८५०	
			गोपाल पौडेल, तुलसी खड्का	२४३	१	४२५, ४२५	
			रघुराज भण्डारी, संगीता पौडेल	२४३	१	४२५, ४२५	
			बुद्ध श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ	२४३	१	४२५, ४२५	
			रोजी बस्नेत, भुवन प्र.भट्टराई	२४३	१	४२५, ४२५	
			बम ब.तामाङ सुरज लामा, कमला न्यौपाने	३४१	१	४२५, ४२५, ४२५	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
			<p>त्यसैगरी पालिकाले कार्यक्रम खर्च सम्बन्धी खर्च गर्नका लागि पालिका स्तरीय कार्य संचालन निर्देशिका स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा नल्याएको र अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिकालाई आधार मानी कार्यक्रम संचालन गरेको कुरा कार्यालयबाट खुल्न आएको छ। अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिका, २०७५ को बुदा नं.७.१.१५ मा नेपाल सरकारका तालिम केन्द्र बाहेक अन्य निकायबाट हुने कार्यक्रममा लाग्ने खर्चको अधिकतम नम्स उल्लेख छ। निर्देशिकाको बुदा नं.७.१.१५ मा आन्तरिक प्रशिक्षकले कक्षा संचालन गरेबापतको प्रशिक्षण भत्ता नपाउने तर सहायकस्तर तालिममा कार्यपत्र बापत (नगरपालिकास्तर) रु.८०० का दरले पाउने व्यवस्था छ।तर व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना कार्यक्रममा निम्न गो.भौ.बाट पालिकाकै आन्तरिक प्रशिक्षकलाई नम्स भन्दा बढीका दरले भूक्तानी भएको देखिएकाले बढी भूक्तानी(कर कट्टी पछि) रकम सम्बन्धितबाट असुल भई संघीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1" data-bbox="770 523 1753 858"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.</th> <th>प्रशिक्षकको नाम, थर</th> <th>भूक्तानी प्रति सेसन</th> <th>हुनुपर्ने भूक्तानी</th> <th>बढी भूक्तानी (करकट्टी पछि)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२४३</td> <td>ईश्वरी प्रसाद शर्मा</td> <td>३४००</td> <td>८००</td> <td>२२१०</td> </tr> <tr> <td>२४३</td> <td>पार्वती नापित</td> <td>३४००</td> <td>८००</td> <td>२२१०</td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा रु.</td> <td>४४२०</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.	प्रशिक्षकको नाम, थर	भूक्तानी प्रति सेसन	हुनुपर्ने भूक्तानी	बढी भूक्तानी (करकट्टी पछि)	२४३	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	३४००	८००	२२१०	२४३	पार्वती नापित	३४००	८००	२२१०	जम्मा रु.				४४२०	
गो.भौ.	प्रशिक्षकको नाम, थर	भूक्तानी प्रति सेसन	हुनुपर्ने भूक्तानी	बढी भूक्तानी (करकट्टी पछि)																				
२४३	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	३४००	८००	२२१०																				
२४३	पार्वती नापित	३४००	८००	२२१०																				
जम्मा रु.				४४२०																				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
३५			<p>लघु उद्यम विकास कार्यक्रम</p> <p>लक्षित नेपाली नागरिकलाई लघु उद्यम विकास र प्रवर्द्धनको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न मोडेलमा आधारित भई सीपमूलक तालिम संचालन गरी सीप क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उद्यमी हुन प्रोत्साहित गर्ने र समग्र आयस्तर तथा जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्य सहित संघीय सरकारबाट विभिन्न स्थानीय तहलाई लघु उद्यम विकास कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएको छ। पालिकाले उपलब्ध गराएको कार्यक्रम सम्बन्धी खर्च विवरण निम्न अनुसार रहेको छ।</p> <p>शिर्षक खर्च रकम नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ ३०२८२० विभिन्न सीपमूलक तालिम ११२३४४९ उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन ५५२५७० प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजारीकरण सहयोग ४९०००० अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यालय संचालन खर्च १८७८०० उद्यमी स्तरोन्नति सहयोग ७४०००० जम्मा रु. ३३९६६३९</p> <p>माथि उल्लेखित खर्चहरू बाँसको सजावट सामाग्री, बासँको मुढा, व्यावसायिक कुखुरा, सिलाई, ढाका बुनाई, गलैचा बुनाई आदि सीपमूलक तालिम कार्यक्रमको संचालन गरेकोमा ९९ जना व्यक्तिलाई तालिम दिईएको पालिकाले जनाएको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ को बुदा नं.३९ मा तालिमबाट उत्पादित सामाग्रीको सकेसम्म विक्री गर्ने र विक्री हुन नसकेमा विवरण सहित कार्यालयमा स्टोर दाखिला गराउनुपर्ने, बुदा नं.४९ मा उद्यमीलाई आवश्यकता अनुसार प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपरेमा प्रविधि बापतको कुल रकम मध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत रकम उद्यमीलाई नै जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने र कार्यालयले अधिकतम ८० प्रतिशत रकम मात्र प्रविधि बापतको रकम आपूर्तिकर्तालाई भूक्तानि दिने व्यवस्था छ। सो सम्बन्धमा पालिकाले तालिम संचालन अवधिमा नै सहभागी उद्यमीहरूलाई आवश्यक तालिम सामाग्री खरिदमा लागत सहभागिता गराउने र तालिम समाप्त पश्चात सहभागीलाई नै प्रविधि हस्तान्तरणको रूपमा सामाग्री हस्तान्तरण गर्ने गरिएको जनाएको छ।तर तालिम संचालनबाट के-कति सामाग्रीहरू उत्पादन भए, सो सामाग्रीहरू के कस्तो अवस्थामा छन् क-कसलाई वितरण गरिए सो सम्बन्धी स्पष्ट अभिलेख राखेको छैन। पालिकाले कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व सम्पूर्ण कार्यक्रमको योजना स्वीकृत गराउने, सोही अनुसार कार्यक्रम संचालन गरी खर्च विवरण प्रस्तुत गर्ने, कार्यक्रम संचालन निर्देशिकामा तोकिएबमोजम तालिमबाट उत्पादित सामाग्रीहरूको बिक्री, स्टोर दाखिला गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरणमा भएको खर्चमा उद्यमीलाई समेत सहभागी गराउने तथा तालिम समाप्त पश्चात प्राप्त उपलब्धिको लेखाजोखा गरी त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ।</p>	
३६			<p>दोहोरो यातायात तथा भ्रमण खर्च</p> <p>सार्वजनिक कार्यालयले खर्च लेख्दा मितव्ययिता अपनाई व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधा भूक्तान नहुने गरी खर्च लेख्नु पर्दछ। निम्न गोश्वारा भौचरको छनौट गरी परीक्षण गर्दा कार्यालयबाट यातायात सुविधा लिएका पदाधिकारी/कर्मचारीले समेत कार्यक्रममा सहभागिता जनाए बापत यातायात खर्च लेखेकाले सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल भई संघीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु.</p>	१२,७००

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.</th> <th>कार्यक्रम</th> <th>भुक्तानी पाउने</th> <th>रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१५२-संघ सशर्त</td> <td>रोजगार प्रवर्द्धनका</td> <td>ईश्वरी प्र.शर्मा</td> <td>५००का दरले</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>टेक ब. भण्डारी, मोहनलाल श्रेष्ठ, मिन बहादुर श्रेष्ठ</td> <td>५००का दरले</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>धन ब. तामाङ, बम ब.तामाङ, सुरज लामा</td> <td>५००का दरले</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">२२६-संघ सशर्त</td> <td rowspan="4">बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम</td> <td>कामी शेर्पा</td> <td>४००</td> </tr> <tr> <td>टेक बहादुर भण्डारी, ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ</td> <td>४००, ४००</td> </tr> <tr> <td>बेल ब.रोक्का, मोहनलाल श्रेष्ठ</td> <td>४००, ४००</td> </tr> <tr> <td>सुरज लामा, सानु तामाङ</td> <td>४००, ४००</td> </tr> </tbody> </table> <p>त्यसैगरी कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद शर्माको निम्न मितिहरूको भ्रमण खर्च दोहोरो परेको देखिएकाले सम्बन्धितबाट असुल भई संघीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.</th> <th>दोहोरो परेको भ्रमण मिति</th> <th>भ्रमण खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१७३, २७२, ३१५ संघ सशर्त</td> <td>०७८१११८-१११०, ०७८१११८, ९ र ०७८१०११२-०११०८</td> <td>४८००</td> </tr> <tr> <td>२२८, ३०८ संघ सशर्त</td> <td>०७८१३१९-३१०३ र ०७८१३१३-३१०६</td> <td>१६००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा रु.</td> <td></td> <td>६४००</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.	कार्यक्रम	भुक्तानी पाउने	रकम रु.	१५२-संघ सशर्त	रोजगार प्रवर्द्धनका	ईश्वरी प्र.शर्मा	५००का दरले			टेक ब. भण्डारी, मोहनलाल श्रेष्ठ, मिन बहादुर श्रेष्ठ	५००का दरले			धन ब. तामाङ, बम ब.तामाङ, सुरज लामा	५००का दरले	२२६-संघ सशर्त	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	कामी शेर्पा	४००	टेक बहादुर भण्डारी, ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ	४००, ४००	बेल ब.रोक्का, मोहनलाल श्रेष्ठ	४००, ४००	सुरज लामा, सानु तामाङ	४००, ४००	गो.भौ.	दोहोरो परेको भ्रमण मिति	भ्रमण खर्च	१७३, २७२, ३१५ संघ सशर्त	०७८१११८-१११०, ०७८१११८, ९ र ०७८१०११२-०११०८	४८००	२२८, ३०८ संघ सशर्त	०७८१३१९-३१०३ र ०७८१३१३-३१०६	१६००	जम्मा रु.		६४००	
गो.भौ.	कार्यक्रम	भुक्तानी पाउने	रकम रु.																																							
१५२-संघ सशर्त	रोजगार प्रवर्द्धनका	ईश्वरी प्र.शर्मा	५००का दरले																																							
		टेक ब. भण्डारी, मोहनलाल श्रेष्ठ, मिन बहादुर श्रेष्ठ	५००का दरले																																							
		धन ब. तामाङ, बम ब.तामाङ, सुरज लामा	५००का दरले																																							
२२६-संघ सशर्त	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	कामी शेर्पा	४००																																							
		टेक बहादुर भण्डारी, ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ	४००, ४००																																							
		बेल ब.रोक्का, मोहनलाल श्रेष्ठ	४००, ४००																																							
		सुरज लामा, सानु तामाङ	४००, ४००																																							
गो.भौ.	दोहोरो परेको भ्रमण मिति	भ्रमण खर्च																																								
१७३, २७२, ३१५ संघ सशर्त	०७८१११८-१११०, ०७८१११८, ९ र ०७८१०११२-०११०८	४८००																																								
२२८, ३०८ संघ सशर्त	०७८१३१९-३१०३ र ०७८१३१३-३१०६	१६००																																								
जम्मा रु.		६४००																																								

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
३७			<p>नयाँ बहुस्तरीय नर्सरी स्थापना</p> <p>सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । नमुना छनौटको रूपमा संघ सशर्त तर्फ गो.भौ.३०५-०७८।३।२३ परीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराहरु निम्न छन्।</p> <ul style="list-style-type: none"> पालिकाले नयाँ बहुउद्देश्यी नर्सरी स्थापना खर्च शिर्षकबाट सानुपाते एग्री फर्मलाई रु.१ लाख ९० हजार भूक्तानी गरेको छ। उक्त कार्यक्रमको लागि सूचना, निवेदन माग तथा संस्थाको छनौट कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा छनौट प्रकृया खुलेन। छनौट पश्चात पालिका संगको सम्झौता फाराममा लागत अनुमान तथा काम खुलाएको देखिएन। फर्मले नर्सरी स्थापनाका लागि ढुङ्गा-गिट्टी, पोली व्याग, जाली, पाईप, डोर हाजिरी आदि बापत जम्मा रु.२१८४०० को बिल, भर्पाई पेश गरेको छ। तर फर्मले गराएको उक्त कार्यको प्राविधिक नापजाँच, तथा मूल्याङ्कन भएको नदेखिदा खर्चको वास्तविकता यकिन हुन सकेन। पालिकाले प्रदान गर्ने यस्ता कार्यक्रम अनुदान वितरणका लागि स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्ने, सबै वर्गमा पहुँच हुनेगरी सूचना प्रकाशन गर्ने, छनौट प्रकृत्यामा पारदर्शिता ल्याउने, पेश गरिएको खर्चको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने र सो पश्चात संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र वडा मार्फत वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदान वितरण गरी अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ। 	
३८			<p>प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम</p> <p>स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरुको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय तह भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले स्थानीय तहभित्रका वडाहरुमा बाटो सोलिड, सिढी निर्माण, ढुङ्गाको गारो लगाउने कार्य लगायत २८ योजना सञ्चालन गरी बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएको १०८७ जना मध्ये २८० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई ज्यालामा रु.१ करोड ४४ लाख ५० हजार १५० खर्च लेखेको छ। लक्षित वर्गलाई न्यूनतम ७० देखि १०० दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम समेत गरी जम्मा रु.१ करोड ५३ लाख ८० हजार ३६५ खर्च लेखिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सृजना भएको देखिंदैन।</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम												
३९			<p>कर समायोजन पत्र</p> <p>आर्थिक ऐन, २०७६ को मिति २०७६।२।१६ देखि आर्थिक ऐन, २०७८ को मिति २०७८।०२।१५ सम्मको व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयले ठेक्का वा करार अन्तर्गतको भूक्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धीत राजस्व शीर्षकमा र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धीत फर्मलाई भूक्तानी दिनुपर्ने र २०७८।०२।१६ बाट भएको भूक्तानीमा भने मू.अ.कर रकमको ३०% कर सम्बन्धीत राजस्व शीर्षकमा कट्टि गरी बाँकी ७०% सम्बन्धित फर्मलाई भूक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।पालिकाको निम्न मिति, गो.भौबाट विभिन्न फर्महरूलाई सम्झौता गरी भूक्तानी गर्दा प्राप्त बिलमा मू.अ.कर समावेश भएतापनि नियमानुसार मू.अ.कर कट्टी गरेको नपाईएकाले उक्त रकमको कर समायोजन प्रमाण पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.-मिति</th> <th>खर्च शीर्षक</th> <th>जम्मा भूक्तानी</th> <th>भ्याट रकम</th> <th>कट्टी गर्नुपर्ने भ्याट रु.(५०%, ३०%)</th> <th>फर्मको नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३२९-संघीय सशर्त</td> <td>घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर</td> <td>४९९०००</td> <td>५७४०७</td> <td>१७२२२</td> <td>सिस्ने ईन्जिनियर्स प्रालि</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.-मिति	खर्च शीर्षक	जम्मा भूक्तानी	भ्याट रकम	कट्टी गर्नुपर्ने भ्याट रु.(५०%, ३०%)	फर्मको नाम	३२९-संघीय सशर्त	घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर	४९९०००	५७४०७	१७२२२	सिस्ने ईन्जिनियर्स प्रालि	१७,२२२
गो.भौ.-मिति	खर्च शीर्षक	जम्मा भूक्तानी	भ्याट रकम	कट्टी गर्नुपर्ने भ्याट रु.(५०%, ३०%)	फर्मको नाम											
३२९-संघीय सशर्त	घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर	४९९०००	५७४०७	१७२२२	सिस्ने ईन्जिनियर्स प्रालि											
४०	०		<p>विद्यालय अनुदान</p> <p>कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७७।७८ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुरूप विद्यालय पालिकाले ४९ सामुदायिक विद्यालय र २ अनौपचारिक सिकाई केन्द्रलाई संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान, प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामाग्री, विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन शिर्षकबाट गो.भौ.१५४ बाट रु.७९ लाख ८७ हजार ७५० अनुदान निकासी गरेको छ।निकासी गरिएको रकम विद्यालयले कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भएको उद्देश्य अनुरूप उपयोग भए, नभएको सम्बन्धमा पालिकाले अनुगमन तथा प्रतिवेदन गरी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।</p>													

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम													
४१			<p>नम्स भन्दा बढी भूक्तानी</p> <p>यस प्रयोजनमा लागु नहुने पालिकाले कार्यक्रम खर्च सम्बन्धी खर्च गर्नका लागि पालिका स्तरीय कार्य संचालन निर्देशिका स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा नल्याएको र अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिकालाई आधार मानी कार्यक्रम संचालन गरेको कार्यालयबाट खुल्न आएको छ। अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिका, २०७५ को बुदा नं.७.१.१५ मा नेपाल सरकारका तालिम केन्द्र बाहेक अन्य निकायबाट हुने कार्यक्रममा लाग्ने खर्चको अधिकतम नम्स उल्लेख छ। निर्देशिकाको बुदा नं.७.१.१५ मा आन्तरिक प्रशिक्षकले कक्षा संचालन गरे बापतको प्रशिक्षण भत्ता नपाउने तर कार्यपत्र बापत नगरपालिकास्तर रु.८०० का दरले पाउने व्यवस्था भएकोमा प्रति सेशन रु.१५०० का दरले भूक्तानी भएको देखिएकाले नम्स भन्दा बढी भूक्तानी रु. ५९५ (कर कट्टी पछि) का दरले सम्बन्धितबाट असुल भई प्रदेश संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1" data-bbox="519 603 1998 960"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.</th> <th>कार्यक्रम</th> <th>कर्मचारीको नाम, थर</th> <th>जम्मा सेसन</th> <th>बढी भूक्तानी(कर कट्टि पश्चात)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">३७।०७।२।२१(विभिन्न स्थानमा ३ दिन संचालित)</td> <td rowspan="2">वालविवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन</td> <td>सुमित्रा भट्टराई, समविनि</td> <td>६</td> <td>३५७०</td> </tr> <tr> <td>रजनि तिमल्सिना</td> <td>३</td> <td>१७८५</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.	कार्यक्रम	कर्मचारीको नाम, थर	जम्मा सेसन	बढी भूक्तानी(कर कट्टि पश्चात)	३७।०७।२।२१(विभिन्न स्थानमा ३ दिन संचालित)	वालविवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन	सुमित्रा भट्टराई, समविनि	६	३५७०	रजनि तिमल्सिना	३	१७८५	५,३५५
गो.भौ.	कार्यक्रम	कर्मचारीको नाम, थर	जम्मा सेसन	बढी भूक्तानी(कर कट्टि पश्चात)													
३७।०७।२।२१(विभिन्न स्थानमा ३ दिन संचालित)	वालविवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन	सुमित्रा भट्टराई, समविनि	६	३५७०													
		रजनि तिमल्सिना	३	१७८५													
४२			<p>वडागत खर्च:</p> <p>वडाको खर्च पालिकाले सभाबाट प्रत्येक वडालाई खाना तथा खाजा खर्च वापत प्रति वडा बार्षिक रु १२०००० का दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।वडाको प्रशासनिक कार्यका लागि आवश्यक कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द, ईन्धन, सवारी मर्मत, घरभाडा लगायतका सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाटनै गरिएको देखिन्छ। यसका साथै वडा विविध भनी वडा नं १ मा ३ लाख, वडा नं २ मा ४ लाख, वडा नं ३ मा ४ लाख, वडा नं ४ मा ६ लाख ३५ हजार, वडा नं ५ मा ८ लाख, वडा नं ६ मा २ लाख, वडा नं ७ मा ४ लाख, वडा नं ८ मा ६ लाख र वडा नं ९ मा ३ लाख गरी जम्मा रु ४० लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन भइ खर्च लेखेको छ।यस खर्च शीर्षकबाट वडाले वडा अध्यक्षलाई बाटो सफा गर्ने कामको लागि, अफिस फर्निचर खरिद, आर्थिक सहायता, भ्रमण खर्च जस्ता कार्यका लागि खर्च गरेको पाईयो।यसरी उस्तै प्रक्रितिको कामको लागि पालिकाबाट र वडाबाट खर्च हुने गरेको देखिन्छ। पालिकाले यसरी वडालाई छुट्टै खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्छ।</p>														

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																
४३			<p>शीर्षक फरक पारी खर्च:</p> <p>अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी खर्चको संकेत र वर्गीकरणमा तोकिए अनुसारका खर्च लख्नु पर्नेमा देहाय बमोजिमका भौचर र मितिमा फरक शीर्षकबाट खर्च लेखेको र नगर सभाले एकमुष्ट अनुमोदन गरियो भनीएको पाईयो। खर्च शीर्षक खुलाई प्रतेक शीर्षकको पुष्ट्याई गरेर मात्र सभाले अनुमोदन गर्नु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>शीर्षकबाट</th> <th>शीर्षकमा</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११४९</td> <td>पदाधिकारी अन्य भत्ता</td> <td>इन्धनको बिल भूक्तानि</td> <td>४५६४५७</td> </tr> <tr> <td>१०३६</td> <td>पदाधिकारी अन्य भत्ता।विमा तथा नवीकरण।पुस्तक तथा सामाग्री।पत्रपत्रिका छपाई।सेवा तथा परामर्श। अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च</td> <td>कर्मचारी पारिश्रमिक</td> <td>३९१२३९९</td> </tr> <tr> <td>१०४३</td> <td>भ्रमण खर्च।सभा सञ्चालन खर्च।अनुगमन खर्च</td> <td>कर्मचारी पारिश्रमिक</td> <td>१२३६३९०</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	शीर्षकबाट	शीर्षकमा	रकम	११४९	पदाधिकारी अन्य भत्ता	इन्धनको बिल भूक्तानि	४५६४५७	१०३६	पदाधिकारी अन्य भत्ता।विमा तथा नवीकरण।पुस्तक तथा सामाग्री।पत्रपत्रिका छपाई।सेवा तथा परामर्श। अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च	कर्मचारी पारिश्रमिक	३९१२३९९	१०४३	भ्रमण खर्च।सभा सञ्चालन खर्च।अनुगमन खर्च	कर्मचारी पारिश्रमिक	१२३६३९०	
गो भौ नं	शीर्षकबाट	शीर्षकमा	रकम																	
११४९	पदाधिकारी अन्य भत्ता	इन्धनको बिल भूक्तानि	४५६४५७																	
१०३६	पदाधिकारी अन्य भत्ता।विमा तथा नवीकरण।पुस्तक तथा सामाग्री।पत्रपत्रिका छपाई।सेवा तथा परामर्श। अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च	कर्मचारी पारिश्रमिक	३९१२३९९																	
१०४३	भ्रमण खर्च।सभा सञ्चालन खर्च।अनुगमन खर्च	कर्मचारी पारिश्रमिक	१२३६३९०																	
४४			<p>व्यक्तिलाई सोधभर्ना:</p> <p>सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुनेगरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।सोही नियमावलिको नियम १२३ को उपनियम ८ मा सेवाप्रदायक तथा आपूर्तिकर्तालाई पच्चीस हजार भन्दा बढी रकम भूक्तानि गर्दा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। लेखापरीक्षणको क्रममा नमुना छनौटमा परेका देहाय अनुसारका कारोवारहरुको परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायक तथा आपूर्तिकर्ताको नाममा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेमा वडाका अध्यक्ष सचिव लगायत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सामान खरिद वापतको रकम भुक्तानी लिएको पाईयो । साथै भुक्तानी लिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सामाग्री आपूर्तिकलाई रकम बुझाएको भरपाईहरु समेत संलग्न राखेको पाईएन । जसबाट एकातर्फ खरीद कार्यमा प्रतिपर्धा समिति हुन पुगेको छ भने अर्को तर्फ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले नै भुक्तानी लिनुपर्ने स्पष्ट कारण देखीदैन । अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यक्तिले नै भुक्तानी लिने तथा उक्त सामानहरु पलिकाको मूल जिन्सिमा समेत दाखिला नभई सम्बन्धीत वडामा मात्र दाखिला हुने देखिएकोले सो सम्बन्धी परीक्षण गर्न सकिएन । तसर्थ सेवा</p>																	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																				
			<p>प्रदायकलाई एकाउण्टपेयी चेक मार्फत सम्बन्धीत आपुर्तकको नाममा नै भुक्तानी दिई सामाग्री खरिद वापतको रकम वडा तथा पालिकाका कर्मचारीले भुक्तानी लिने तथा निजहरु पुनः आपुर्तकलाई नगदमा भुक्तानी दिने प्रकृया यथाशिघ्र नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>सोधभर्ना लिने व्यक्ति</th> <th>बापत</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२८५</td> <td>यमुना प्रधान का स वडा नं ७</td> <td>पाइप खरिद</td> <td>१५१००४</td> </tr> <tr> <td>४५१</td> <td>यमुना प्रधान का स वडा नं ७</td> <td>पाइप खरिद</td> <td>१०९५९१</td> </tr> <tr> <td>४८३ र ५५७</td> <td>ईश्वरी प्रसाद शर्मा कार्यालय प्रमुख</td> <td>फर्निचर तथा कार्यालय सामाग्री</td> <td>२७१२३५</td> </tr> <tr> <td>४७</td> <td>कामी शेर्पा १ नं वडाध्यक्ष</td> <td>कालिका हार्डवेयरको बिल</td> <td>१५४०००</td> </tr> <tr> <td>४२२</td> <td>बम बहादुर तामाङ २ नं वडाध्यक्ष</td> <td>एस के इन्टरप्राइजेजको बिल</td> <td>१३३४७१</td> </tr> <tr> <td>९५६</td> <td>मोहन लाल श्रेष्ठ ६ नं वडाध्यक्ष</td> <td>स्वास्थ्य चौकीको फ्रीज खरिद</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>६०५</td> <td>टेक बहादुर भण्डारी ३ नं वडाध्यक्ष</td> <td>विभिन्न फर्मको बिल भरपाई</td> <td>७२०४५</td> </tr> <tr> <td>७४४ र ७४५</td> <td>बेल बहादुर रोक्का ५ नं वडाध्यक्ष</td> <td>विभिन्न फर्मको बिल भरपाई</td> <td>१११०००</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	सोधभर्ना लिने व्यक्ति	बापत	रकम	२८५	यमुना प्रधान का स वडा नं ७	पाइप खरिद	१५१००४	४५१	यमुना प्रधान का स वडा नं ७	पाइप खरिद	१०९५९१	४८३ र ५५७	ईश्वरी प्रसाद शर्मा कार्यालय प्रमुख	फर्निचर तथा कार्यालय सामाग्री	२७१२३५	४७	कामी शेर्पा १ नं वडाध्यक्ष	कालिका हार्डवेयरको बिल	१५४०००	४२२	बम बहादुर तामाङ २ नं वडाध्यक्ष	एस के इन्टरप्राइजेजको बिल	१३३४७१	९५६	मोहन लाल श्रेष्ठ ६ नं वडाध्यक्ष	स्वास्थ्य चौकीको फ्रीज खरिद	१०००००	६०५	टेक बहादुर भण्डारी ३ नं वडाध्यक्ष	विभिन्न फर्मको बिल भरपाई	७२०४५	७४४ र ७४५	बेल बहादुर रोक्का ५ नं वडाध्यक्ष	विभिन्न फर्मको बिल भरपाई	१११०००	
गो भौ नं	सोधभर्ना लिने व्यक्ति	बापत	रकम																																					
२८५	यमुना प्रधान का स वडा नं ७	पाइप खरिद	१५१००४																																					
४५१	यमुना प्रधान का स वडा नं ७	पाइप खरिद	१०९५९१																																					
४८३ र ५५७	ईश्वरी प्रसाद शर्मा कार्यालय प्रमुख	फर्निचर तथा कार्यालय सामाग्री	२७१२३५																																					
४७	कामी शेर्पा १ नं वडाध्यक्ष	कालिका हार्डवेयरको बिल	१५४०००																																					
४२२	बम बहादुर तामाङ २ नं वडाध्यक्ष	एस के इन्टरप्राइजेजको बिल	१३३४७१																																					
९५६	मोहन लाल श्रेष्ठ ६ नं वडाध्यक्ष	स्वास्थ्य चौकीको फ्रीज खरिद	१०००००																																					
६०५	टेक बहादुर भण्डारी ३ नं वडाध्यक्ष	विभिन्न फर्मको बिल भरपाई	७२०४५																																					
७४४ र ७४५	बेल बहादुर रोक्का ५ नं वडाध्यक्ष	विभिन्न फर्मको बिल भरपाई	१११०००																																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
४५			<p>मर्मत अभिलेख नराखिएको:</p> <p>सवारी साधनको मर्मतकालागि मर्मत आदेश बिल तथा मर्मत अभिलेखको आधारमा बिल भूक्तानि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकामा रहेका सवारी साधनहरूको मर्मत पछि अभिलेख नराख्ने गरको पाईयो । मर्मत गर्दा टायर लगायतको सामाग्री फेर्दा फेरेका सामाग्रीहरू दाखिला गरी राखेको समेत पाईएन। पालिकाले दाखिला तथा मर्मत अभिलेख राख्नु पर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>विवरण</th> <th>फर्मको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>७६</td> <td>टायर लगाएत सामाग्री</td> <td>विवक अटोमोवाईल्स प्रा लि</td> <td>४८८८४९</td> </tr> <tr> <td>११४</td> <td>टायर लगाएत सामाग्री</td> <td>तारा बहादुर तिमल्सेनालाई सोधभर्ना</td> <td>३०१२९९</td> </tr> <tr> <td>२४०</td> <td>टायर लगाएत सामाग्री</td> <td>एम ए डब्लु अर्थ मुभर्स प्रा लि</td> <td>३३६३४२</td> </tr> <tr> <td>४२६</td> <td>टायर लगाएत सामाग्री</td> <td>दुगर्ड अर्थमुभर्स प्रा लि</td> <td>२५५१३८</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	विवरण	फर्मको नाम	रकम	७६	टायर लगाएत सामाग्री	विवक अटोमोवाईल्स प्रा लि	४८८८४९	११४	टायर लगाएत सामाग्री	तारा बहादुर तिमल्सेनालाई सोधभर्ना	३०१२९९	२४०	टायर लगाएत सामाग्री	एम ए डब्लु अर्थ मुभर्स प्रा लि	३३६३४२	४२६	टायर लगाएत सामाग्री	दुगर्ड अर्थमुभर्स प्रा लि	२५५१३८	
गो भौ नं	विवरण	फर्मको नाम	रकम																					
७६	टायर लगाएत सामाग्री	विवक अटोमोवाईल्स प्रा लि	४८८८४९																					
११४	टायर लगाएत सामाग्री	तारा बहादुर तिमल्सेनालाई सोधभर्ना	३०१२९९																					
२४०	टायर लगाएत सामाग्री	एम ए डब्लु अर्थ मुभर्स प्रा लि	३३६३४२																					
४२६	टायर लगाएत सामाग्री	दुगर्ड अर्थमुभर्स प्रा लि	२५५१३८																					
४६			<p>विद्युत महसुलमा जरिवाना:</p> <p>सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २४ मा आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमानै सम्पादन गर्न आफैले पहल गर्ने उत्तरदायित्व जिम्मेवार पदाधिकारीको हुने व्यवस्था छ। तर पालिकाले समयमै विद्युत महसुल नतिरी जरीवाना स्वरुप थप दस्तुर वापत रु १०७९९५।०० भुक्तानी भएको छ । समयमै महशुल भुक्तानी गर्नु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>बिल रकम</th> <th>जरिवाना रकम</th> <th>बापत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५६</td> <td>१०००९०</td> <td>२०५२७</td> <td>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विद्युत</td> </tr> <tr> <td>१८९</td> <td>४५६५९</td> <td>९१३१</td> <td>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विद्युत</td> </tr> <tr> <td>२४२</td> <td>२७७७१</td> <td>५६१२</td> <td>५ नं वडा कार्यालय</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	बिल रकम	जरिवाना रकम	बापत	५६	१०००९०	२०५२७	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विद्युत	१८९	४५६५९	९१३१	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विद्युत	२४२	२७७७१	५६१२	५ नं वडा कार्यालय					
गो भौ नं	बिल रकम	जरिवाना रकम	बापत																					
५६	१०००९०	२०५२७	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विद्युत																					
१८९	४५६५९	९१३१	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विद्युत																					
२४२	२७७७१	५६१२	५ नं वडा कार्यालय																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय				बेरुजु रकम
			४९७	१४४५४	३६१३	बुदेपा स्वास्थ्य चौकी	
			१०५६	१७७८०	२७५४	पालिका विजुलि	
			९०६	७००००	१३२१०	पालिका विजुलि	
			८२५	२८७२७	६८३३	प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी	
			७८१	१९१७८	३८३५	आइसोलेसन कन्द्र	
			६१४	२१८२०	५००७	पहिरो पिडित बसेको	
			५५८	२००५२१	३७५७३	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विद्युत	
			जम्मा		१०७९९५		

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																												
४७			<p>बिल भरपाई बेगर भूक्तानि:</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भूक्तानि दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको संलग्न कागजात अनुसार भूक्तानि दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। देहाय बमोजिमका गो भौ नं र मितिमा विल भरपाई बेगर भूक्तानि भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>विवरण</th> <th>भूक्तानि पाउने</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६६२</td> <td>१ नं वडा कार्यालयको भाडा र विजुलिको भनि भूक्तानि भएकोमा विजुलिको मात्र तिरेको भरपाई</td> <td>कामी शेर्पा</td> <td>३००००</td> </tr> <tr> <td>११४५</td> <td>सयपत्री मिडियाको रु ५५००० को मात्र बिल रहेको तर रु ८४९९९ भूक्तानि भएको</td> <td>सयपत्री मिडिया प्रा लि</td> <td>२९९९९</td> </tr> <tr> <td>११३३</td> <td>वडा १ चैत्र देखि असार सम्म कर कट्टी पछि रु ५४००० भूक्तानि हुनुपर्नेमा ८३७०० भूक्तानि भएको</td> <td>दावा शेर्पा</td> <td>२९७००</td> </tr> <tr> <td>११३३</td> <td>वडा ५ चैत्र देखि असार सम्म कर कट्टी पछि रु ५४००० भूक्तानि हुनुपर्नेमा ९४५०० भूक्तानि भएको</td> <td>वसन्ती अधिकारी</td> <td>४००००</td> </tr> <tr> <td>१०९१</td> <td>रु ७५०० को बिल रहेकोमा रु १०६२० भूक्तानि भएको</td> <td>मिन बहादुर श्रेष्ठ</td> <td>३१२०</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>१३२८१९</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	विवरण	भूक्तानि पाउने	रकम	६६२	१ नं वडा कार्यालयको भाडा र विजुलिको भनि भूक्तानि भएकोमा विजुलिको मात्र तिरेको भरपाई	कामी शेर्पा	३००००	११४५	सयपत्री मिडियाको रु ५५००० को मात्र बिल रहेको तर रु ८४९९९ भूक्तानि भएको	सयपत्री मिडिया प्रा लि	२९९९९	११३३	वडा १ चैत्र देखि असार सम्म कर कट्टी पछि रु ५४००० भूक्तानि हुनुपर्नेमा ८३७०० भूक्तानि भएको	दावा शेर्पा	२९७००	११३३	वडा ५ चैत्र देखि असार सम्म कर कट्टी पछि रु ५४००० भूक्तानि हुनुपर्नेमा ९४५०० भूक्तानि भएको	वसन्ती अधिकारी	४००००	१०९१	रु ७५०० को बिल रहेकोमा रु १०६२० भूक्तानि भएको	मिन बहादुर श्रेष्ठ	३१२०	जम्मा			१३२८१९	१३२,८१९
गो भौ नं	विवरण	भूक्तानि पाउने	रकम																													
६६२	१ नं वडा कार्यालयको भाडा र विजुलिको भनि भूक्तानि भएकोमा विजुलिको मात्र तिरेको भरपाई	कामी शेर्पा	३००००																													
११४५	सयपत्री मिडियाको रु ५५००० को मात्र बिल रहेको तर रु ८४९९९ भूक्तानि भएको	सयपत्री मिडिया प्रा लि	२९९९९																													
११३३	वडा १ चैत्र देखि असार सम्म कर कट्टी पछि रु ५४००० भूक्तानि हुनुपर्नेमा ८३७०० भूक्तानि भएको	दावा शेर्पा	२९७००																													
११३३	वडा ५ चैत्र देखि असार सम्म कर कट्टी पछि रु ५४००० भूक्तानि हुनुपर्नेमा ९४५०० भूक्तानि भएको	वसन्ती अधिकारी	४००००																													
१०९१	रु ७५०० को बिल रहेकोमा रु १०६२० भूक्तानि भएको	मिन बहादुर श्रेष्ठ	३१२०																													
जम्मा			१३२८१९																													
४८			<p>संज्ञौता बमोजिम कार्य नभएको:</p> <p>मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले पालिकासंग भएको संज्ञौता अनुसार बार्षिक रु १ करोड १० लाख रोयल्टी बुझाउने संज्ञौता गरेकोमा रु १ करोड ६ लाख मात्र बुझाएको देखियो। नपुग रु ४००००० असुल गर्नु पर्दछ। साथै पालिका क्षेत्रभित्र अन्य धेरै हाईड्रोपावर कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेकोले सबैसंग संज्ञौता गरी रोयल्टी प्राप्त गर्नेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ।</p>	४००,०००																												

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																														
४९			<p>बढी दरमा भ्रमण भत्ता:</p> <p>भ्रमण नियमावली २०६४ बमोजिमको दरमा भ्रमण भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले देहाय बमोजिमका गो भौ नं र मितिमा विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बढी दरमा दैनिक भ्रमण भत्ता दिएको देखियो। बढी भूक्तानि भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम</th> <th>भ्रमण अवधि</th> <th>भएको दर</th> <th>हुनुपर्ने दर</th> <th>बढी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४९६ सवारी चालक</td> <td>विविलाल तामाङ</td> <td>६।२५</td> <td>१२००</td> <td>१०००</td> <td>१२५०</td> </tr> <tr> <td>१०५४ वडा अध्यक्ष</td> <td>बम बहादुर तामाङ</td> <td>१२।५</td> <td>१६००</td> <td>१२००</td> <td>५०००</td> </tr> <tr> <td>५७० सवारी चालक</td> <td>बयान बहादुर भडारी</td> <td>६।२५</td> <td>१२००</td> <td>१०००</td> <td>१२५०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>७५००</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम	भ्रमण अवधि	भएको दर	हुनुपर्ने दर	बढी रकम	४९६ सवारी चालक	विविलाल तामाङ	६।२५	१२००	१०००	१२५०	१०५४ वडा अध्यक्ष	बम बहादुर तामाङ	१२।५	१६००	१२००	५०००	५७० सवारी चालक	बयान बहादुर भडारी	६।२५	१२००	१०००	१२५०		जम्मा				७५००	७,५००
गो भौ नं	पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम	भ्रमण अवधि	भएको दर	हुनुपर्ने दर	बढी रकम																													
४९६ सवारी चालक	विविलाल तामाङ	६।२५	१२००	१०००	१२५०																													
१०५४ वडा अध्यक्ष	बम बहादुर तामाङ	१२।५	१६००	१२००	५०००																													
५७० सवारी चालक	बयान बहादुर भडारी	६।२५	१२००	१०००	१२५०																													
	जम्मा				७५००																													
५०			<p>औषधि खरिद:</p> <p>पालिकाले औषधि खरिदको लागि रु २० लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आब्हान गरेकोमा आर्थिक प्रस्तावबाट छनौट भएको हेल्पीङ्ग मल्टी पर्पोज प्रा लि को रु ११२२९६२ कबोल अंक स्वीकृत गरी मिति ०७७।७।२ मा संज्ञौता गरेको छ। संज्ञौता अनुसारको औषधिको बिल मिति ०७७।७।३ मा पेश गरेको तर हेल्पीङ्ग मल्टीपर्पोजले संज्ञौता अनुसारको परिमाणमा औषधि नल्याएको कारणले भूक्तानि नदिई असार महिना सम्ममा रु ८१६११२ रकम बराबरको औषधि प्राप्त भएपछि मात्र ०७८ असार ३० गते रु ८१६११२।०० भूक्तानि गरेको देखिन्छ। टेन्डर गरेको औषधि समयमा प्राप्त हुन नसकेको कारणले पालिकाले निरिजमा मेडिको सप्लायर्स र क्यान्डेला मेडि कन्सर्नबाट रु ३३५००० र ७३१७२९ को औषधि खरिद गरेको छ। यसरी कम रकम कबोल गर्ने तर संज्ञौता अनुरूप समय र परिमाणमा औषधि उपलब्ध गराउन नसक्ने कम्पनीलाई कालो सूचिमा राखी कारबाही गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो गरेको देखिएन। संज्ञौता बमोजिम काम नगर्नेलाई नियम बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ।</p>																															

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																			
५१			<p>पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दोहोरो भत्ता:</p> <p>अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ मा भत्ता रकम उपलब्ध गराउँदा दोहोरो नहुने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले विभिन्न मिति र भौचरबाट देहाय बमोजिमका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु एउटै मितिमा फरक फरक भ्रमणमा रहेको उल्लेख गरी दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी दिएको देखिन्छ। सोही समयको बिचमा पालिकाको विभिन्न बैठकमा उपस्थिति भएको जनाइ बैठक भत्ता पनि भुक्तानी दिएको देखिन्छ। रात विताउने गरी भ्रमणमा गएको सुविधा लिएको सदस्य उक्त समयको बैठकमा उपस्थित हुने अवस्था नहुने भएकोले दोहोरो पारी भुक्तानी दिएको भत्ता रकम असुल हुनुपर्दछ। रु..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>नाम</th> <th>भ्रमण अवधि</th> <th>बैठक समय</th> <th>दोहोरो परेको रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>८४</td> <td>राम प्रसाद आचार्य</td> <td>०७७।५।२९ देखि ६।४</td> <td>०७७।६।२ भौ नं ८७</td> <td>११०००</td> </tr> <tr> <td>२७० र २८७</td> <td>ज्ञानेन्द्र महत</td> <td>८।११ देखि १४ सम्म काठमाडौं</td> <td>पुन ८।१३ देखि २० सम्म काठमाडौं</td> <td>३२००</td> </tr> <tr> <td>४८८, ८३२</td> <td>ईश्वरी प्रसाद शर्मा</td> <td>१।६ देखि ८ सम्म र १०।१४ देखि २० सम्म काठमाडौं</td> <td>१।८ मा पुन भ्रमण शसर्ततर्फबाट र १०।१९ मा बैठक</td> <td>१३६००</td> </tr> <tr> <td>५६१ र ५६२</td> <td>ईश्वरी प्रसाद शर्मा</td> <td>१०।२९ देखि ११।५ काठमाडौं</td> <td>पुन १०।३० देखि ११।४</td> <td>६८००</td> </tr> <tr> <td>९५२</td> <td>शुशिला पाख्रिन</td> <td>१।५ देखि ११</td> <td>१।७ मा बैठक</td> <td>१००००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>४४६००</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	नाम	भ्रमण अवधि	बैठक समय	दोहोरो परेको रकम	८४	राम प्रसाद आचार्य	०७७।५।२९ देखि ६।४	०७७।६।२ भौ नं ८७	११०००	२७० र २८७	ज्ञानेन्द्र महत	८।११ देखि १४ सम्म काठमाडौं	पुन ८।१३ देखि २० सम्म काठमाडौं	३२००	४८८, ८३२	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	१।६ देखि ८ सम्म र १०।१४ देखि २० सम्म काठमाडौं	१।८ मा पुन भ्रमण शसर्ततर्फबाट र १०।१९ मा बैठक	१३६००	५६१ र ५६२	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	१०।२९ देखि ११।५ काठमाडौं	पुन १०।३० देखि ११।४	६८००	९५२	शुशिला पाख्रिन	१।५ देखि ११	१।७ मा बैठक	१००००	जम्मा				४४६००	४४,६००
गो भौ नं	नाम	भ्रमण अवधि	बैठक समय	दोहोरो परेको रकम																																			
८४	राम प्रसाद आचार्य	०७७।५।२९ देखि ६।४	०७७।६।२ भौ नं ८७	११०००																																			
२७० र २८७	ज्ञानेन्द्र महत	८।११ देखि १४ सम्म काठमाडौं	पुन ८।१३ देखि २० सम्म काठमाडौं	३२००																																			
४८८, ८३२	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	१।६ देखि ८ सम्म र १०।१४ देखि २० सम्म काठमाडौं	१।८ मा पुन भ्रमण शसर्ततर्फबाट र १०।१९ मा बैठक	१३६००																																			
५६१ र ५६२	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	१०।२९ देखि ११।५ काठमाडौं	पुन १०।३० देखि ११।४	६८००																																			
९५२	शुशिला पाख्रिन	१।५ देखि ११	१।७ मा बैठक	१००००																																			
जम्मा				४४६००																																			

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम												
५२			<p>कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता:</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट नमर्स स्वीकृत गराई मात्र खाजा र खाना वापतको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने र ७.४.१ को (५) बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले ०७७ असार ९ गते बसेको नगरसभाको निर्णयमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा तोकीएको कार्यसम्पादन सूचक पूरा गर्ने नगरकार्यपालिकाको कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम साउन देखि असारसम्म १२ महिनाको रु २३२०५५७।९६ रकम प्रोत्साहन भत्तामा खर्च लेखेको छ।कार्यविधि तयार गरि सोही बमोजिम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्दछ।</p>													
५३			<p>दाखिला नगरेको:</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भूक्तानि दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको संलग्न कागजात अनुसार भूक्तानि दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले खरिद गरेका मालसामानहरु जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेमा छनौटमा परेका भौचर ३०० विप्रो टेक्नोलोजीबाट खरिद गरी भूक्तानि भएका विभिन्न १० प्रकारका रु १२३९०४ मूल्य बराबरको र गो भौ नं १०२४ सेवा कम्प्युटर सेन्टरबाट खरिद गरिएका कम्प्युटर लगाएत ३ प्रकारका ३०५४३९ मूल्य बराबरको सामान लेखा परीक्षणको समयसम्म पनि जिन्सि दाखिला नगरेकोले छानबिन गरी सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु</p>	४२९,३४३												
५४			<p>पदाधिकारी तथा कर्मचारिलाई बढी दरमा बैठक भत्ता:</p> <p>बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत) को दफा ३ (क) (१) मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले अनुसूची १ मा उल्लेख भएका सुविधा मात्र पाउने उल्लेख छ । पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको भत्ता रु १००० हुनुपर्नेमा छनौटमा परेका गो भौ नं १०५७ ५३४ ४५७ ४४ ६४७ लगायतका भौचरबाट रु १५०० का दरले भत्ता प्रदान गरेको हुनाले बढि दरमा भूक्तानि भएको भत्ता रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ। रु</p> <table border="1" data-bbox="721 1289 1800 1369"> <thead> <tr> <th>पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम</th> <th>बैठक संख्या</th> <th>भूक्तानि भएको दर</th> <th>हुनुपर्ने दर</th> <th>फरक दर</th> <th>बढी भूक्तानि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम	बैठक संख्या	भूक्तानि भएको दर	हुनुपर्ने दर	फरक दर	बढी भूक्तानि							१३०,५००
पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम	बैठक संख्या	भूक्तानि भएको दर	हुनुपर्ने दर	फरक दर	बढी भूक्तानि											

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय						बेरुजु रकम
			निर्फुञ्जो शेर्पा	१८	१५००	१०००	५००	९०००	
			शुशिला पाख्रिन	१८	१५००	१०००	५००	९०००	
			ईश्वरी प्रसाद शर्मा	१८	१५००	१०००	५००	९०००	
			रमेश गौतम	३	१५००	१०००	५००	१५००	
			ज्ञानेन्द्र महत	१३	१५००	१०००	५००	६५००	
			सुरेन्द्र नेपाल	१४	१५००	१०००	५००	७०००	
			मिन बहादुर	१२	१५००	१०००	५००	६०००	
			बम बहादुर	१८	१५००	१०००	५००	९०००	
			सानु तामाङ	५	१५००	१०००	५००	२५००	
			शान्ति वस्नेत	१२	१५००	१०००	५००	६०००	
			देवेन्द्र शाह	५	१५००	१०००	५००	२५००	
			धन बहादुर तामाङ	१०	१५००	१०००	५००	५०००	
			ईश्वरी प्रसाद चालिसे	११	१५००	१०००	५००	५५००	
			युग बहादुर खड्का	१२	१५००	१०००	५००	६०००	
			दिपेश श्रेष्ठ	७	१५००	१०००	५००	३५००	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय						बेरुजु रकम
			सोनी लामा	७	१५००	१०००	५००	३५००	
			कञ्चन श्रेष्ठ	१	१५००	१०००	५००	५००	
			हरिकुमार श्रेष्ठ	१०	१५००	१०००	५००	५०००	
			लाल बहादुर तामाङ	४	१५००	१०००	५००	२०००	
			भिम बहादुर नेपाल	२	१५००	१०००	५००	१०००	
			गणेश मोक्तान	१०	१५००	१०००	५००	५०००	
			सविन वाग्ले	३	१५००	१०००	५००	१५००	
			सुन्दर भक्त श्रेष्ठ	१०	१५००	१०००	५००	५०००	
			तारा बहादुर तिमल्सिना	८	१५००	१०००	५००	४०००	
			गगन ज्ञवाली	५	१५००	१०००	५००	२५००	
			मान बहादुर श्रेष्ठ	६	१५००	१०००	५००	३०००	
			ईश्वर गुरुङ	४	१५००	१०००	५००	२०००	
			उद्धव मगर	४	१५००	१०००	५००	२०००	
			राम प्रसाद आर्चाय	३	१५००	१०००	५००	१५००	
			होमनाथ लामिछाने	३	१५००	१०००	५००	१५००	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय						बेरुजु रकम
			राजकुमार पौडेल	३	१५००	१०००	५००	१५००	
			विनो कार्की	२	१५००	१०००	५००	१०००	
			जम्मा					१३०५००	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																
५५			<p>सरुवा भएका कर्मचारिले बरबुझारथ नगरेको:</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली ०७७ को नियम १०३ को उपनियम ४ मा बरबुझारथ गर्न बाकी जिन्सि मालसामान बराबरको रकम असुल उपर गरिने व्यवस्था छ। यस पालिकाको तत्कालिन देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरुले विभिन्न सामाग्री नबुझाई रमना लिएको देखिएकोले उक्त सामानको बजार मूल्य सोहि नियमको उपनियम ५ बमोजिम सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>सामानको विवरण</th> <th>परिमाण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री रमेश गौतम</td> <td>ल्यापटप</td> <td>१</td> <td>८७०१०</td> </tr> <tr> <td>प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री रमेश गौतम</td> <td>मोवाइल</td> <td>१</td> <td>२४०३५</td> </tr> <tr> <td>लेखा अधिकृत श्री राम प्रसाद आचार्य</td> <td>ल्यापटप</td> <td>१</td> <td>८१७३३</td> </tr> <tr> <td>सितल मोक्तान</td> <td>ल्यापटप</td> <td>१</td> <td>८१७३३</td> </tr> <tr> <td>प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा</td> <td>ल्यापटप</td> <td>१</td> <td>१४०४५९</td> </tr> <tr> <td>प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा</td> <td>एपल म्याकबुक</td> <td>१</td> <td>३२४६४९</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>७३९६१९</td> </tr> </tbody> </table>	कर्मचारीको नाम	सामानको विवरण	परिमाण	रकम	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री रमेश गौतम	ल्यापटप	१	८७०१०	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री रमेश गौतम	मोवाइल	१	२४०३५	लेखा अधिकृत श्री राम प्रसाद आचार्य	ल्यापटप	१	८१७३३	सितल मोक्तान	ल्यापटप	१	८१७३३	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा	ल्यापटप	१	१४०४५९	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा	एपल म्याकबुक	१	३२४६४९	जम्मा			७३९६१९	७३९,६१९
कर्मचारीको नाम	सामानको विवरण	परिमाण	रकम																																	
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री रमेश गौतम	ल्यापटप	१	८७०१०																																	
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री रमेश गौतम	मोवाइल	१	२४०३५																																	
लेखा अधिकृत श्री राम प्रसाद आचार्य	ल्यापटप	१	८१७३३																																	
सितल मोक्तान	ल्यापटप	१	८१७३३																																	
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा	ल्यापटप	१	१४०४५९																																	
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा	एपल म्याकबुक	१	३२४६४९																																	
जम्मा			७३९६१९																																	
५६			सोझै खरिद:	५,३६८,७६९																																

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																				
			<p>सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४(१) मा रु. ५ लाखदेखि २० लाखसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने र सोही नियमावलीको नियम ३१(१) मा रु.२० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बर्ष भरी आवश्यक पर्ने यस्ता सामानको खरिद प्याकेज बनाई आवश्यक परेको बखत आपूर्ति गर्नेगरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्नेमा सोझै खरिद गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको रु.</p> <table border="1" data-bbox="743 472 1774 1219"> <thead> <tr> <th>गो भौ र मिति</th> <th>आपूर्तक</th> <th>सामाग्रीको विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>९०१०७७।६।१६</td> <td>कृतिका एण्ड चादनी सप्लायर्स</td> <td>कार्यालय सामाग्री</td> <td>४३०५७५</td> </tr> <tr> <td>३००१०७७।९।२३</td> <td>विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि</td> <td>इलेक्ट्रिक सामाग्री</td> <td>१२३९०४</td> </tr> <tr> <td>४१६।०७७।१०।७</td> <td>विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि</td> <td>इलेक्ट्रिक सामाग्री</td> <td>२४६३४०</td> </tr> <tr> <td>४१७।०७७।१०।१९</td> <td>विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि</td> <td>इलेक्ट्रिक सामाग्री</td> <td>१०३४५१</td> </tr> <tr> <td>४१८।०७७।१०।७</td> <td>युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि</td> <td>इलेक्ट्रिक सामाग्री</td> <td>२७८२०६</td> </tr> <tr> <td>४१९।०७७।१०।७</td> <td>युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि</td> <td>इलेक्ट्रिक सामाग्री</td> <td>१२५८०८</td> </tr> <tr> <td>४२०।०७७।१०।७</td> <td>युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि</td> <td>इलेक्ट्रिक सामाग्री</td> <td>११४४५८</td> </tr> <tr> <td>२६०।०७७।९।२</td> <td>क्षमादेवी प्रिन्टिङ्ग</td> <td>कार्यालय सामाग्री</td> <td>२००७३३</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ र मिति	आपूर्तक	सामाग्रीको विवरण	रकम	९०१०७७।६।१६	कृतिका एण्ड चादनी सप्लायर्स	कार्यालय सामाग्री	४३०५७५	३००१०७७।९।२३	विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	१२३९०४	४१६।०७७।१०।७	विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	२४६३४०	४१७।०७७।१०।१९	विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	१०३४५१	४१८।०७७।१०।७	युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	२७८२०६	४१९।०७७।१०।७	युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	१२५८०८	४२०।०७७।१०।७	युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	११४४५८	२६०।०७७।९।२	क्षमादेवी प्रिन्टिङ्ग	कार्यालय सामाग्री	२००७३३	
गो भौ र मिति	आपूर्तक	सामाग्रीको विवरण	रकम																																					
९०१०७७।६।१६	कृतिका एण्ड चादनी सप्लायर्स	कार्यालय सामाग्री	४३०५७५																																					
३००१०७७।९।२३	विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	१२३९०४																																					
४१६।०७७।१०।७	विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	२४६३४०																																					
४१७।०७७।१०।१९	विप्रो टेक्नोलोजि प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	१०३४५१																																					
४१८।०७७।१०।७	युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	२७८२०६																																					
४१९।०७७।१०।७	युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	१२५८०८																																					
४२०।०७७।१०।७	युनिभर्सल आई टी सोलुसन प्रा लि	इलेक्ट्रिक सामाग्री	११४४५८																																					
२६०।०७७।९।२	क्षमादेवी प्रिन्टिङ्ग	कार्यालय सामाग्री	२००७३३																																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	१९९१०७७।१।१२	समादवा प्राण्टिङ्ग	कार्यालय सामाग्री	२१०९४२	बेरुजु रकम															
				७२३।०७७।१२।५	उडल्याण्ड फर्निचर	फर्निचर	४९८७९१																
				१७।७७।१०।५ भोटेकोशीतर्फ	ड्रीमल्याण्ड फर्निचर प्रा लि	फर्निचर	४९३०००																
				१९।०७७।१०।६	श्री के के इन्टरप्राइजेज	फर्निचर	४९९९१५																
				१९।०७७।१०।६	सनराईज फर्निचर प्रा लि	फर्निचर	४९९६५७																
				१९।०७७।१०।६	न्यु म्याक डेकोर	फर्निचर	४९९९१७																
				४४२।०७७।१०।११	स्काई टेक्नोलोजी ००००	इलेक्ट्रिक सामाग्री	४४३८६४																
				१०२४।०७८।३।१६	सेवा कम्प्युटर सेन्टर	इलेक्ट्रिक सामाग्री	३०५४३९																
				१०७७।०७८।३।२४	पीक प्रमोसन ट्रेडिङ्ग प्रा लि	कार्यालय सामाग्री	२९४९६१																
				जम्मा			५३६८७६१																
५७			<p>कार्य सम्पन्न मूल्यांकनमा भत्ता:</p> <p>अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ को खर्चको मापदण्डमा कार्यालय समयमा बैठक वस्दा तथा एउटै निकाय र अन्तरगतका पदाधिकारी/कर्मचारीमात्र बस्ने बैठकमा भत्ता नपाउने उल्लेख छ। पालिकामा गो भौ नं १२४ मिति ०७७।६।२० बाट सहायक स्तर चौथो तहको कर्मचारीहरुको का स मू का लागि बसेको बैठकको भत्ता देहाय बमोजिम भुक्तानि गरेको पाईयो । कार्यालय समयमा कार्यालयकै काम गरेबापत भत्ता पाउने व्यवस्था नरहेकोले सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ। रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>बैठक संख्या</th> <th>बैठक दर</th> <th>जम्मा रकम</th> <th>कर कट्टी पछी भूक्तानि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रमेश गौतम</td> <td>४</td> <td>१५००</td> <td>६०००</td> <td>५९००</td> </tr> <tr> <td>कल्पना घिमिरे</td> <td>४</td> <td>१५००</td> <td>६०००</td> <td>५९००</td> </tr> </tbody> </table>					कर्मचारीको नाम	बैठक संख्या	बैठक दर	जम्मा रकम	कर कट्टी पछी भूक्तानि	रमेश गौतम	४	१५००	६०००	५९००	कल्पना घिमिरे	४	१५००	६०००	५९००	२६,७७५
कर्मचारीको नाम	बैठक संख्या	बैठक दर	जम्मा रकम	कर कट्टी पछी भूक्तानि																			
रमेश गौतम	४	१५००	६०००	५९००																			
कल्पना घिमिरे	४	१५००	६०००	५९००																			

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय					बेरुजु रकम										
			होमनाथ लामिछाने	१	१५००	१५००	१२७५											
			ज्ञानेन्द्र महत	३	१५००	४५००	३८२५											
			सविन वाग्ले	४	१५००	६०००	५१००											
			राजकुमार पौडेल	१	१५००	१५००	१२७५											
			भिम बहादुर नेपाल	१	१५००	१५००	१२७५											
			रत्न बहादुर श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५											
			भुवन प्रसाद भट्टराई	१	१५००	१५००	१२७५											
			गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५											
			जम्मा				२६७७५											
५८			बढी दरमा यातायात भत्ता: कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागीलाई यातायात खर्च भनी रु ५०० भन्दा बढी दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छैन। पालिकाले गो भौ नं १११९ बाट ढाकाको कपडा बुनाई शीप मुलक कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीलाई रु १५०० का दरले यातायात भत्ता भनी रु ५४००० भूक्तानि गरेको छ। कानुनमा भएको व्यवस्था भन्दा फरक दरमा प्रदान गरेको रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ।रु					३६,०००										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>सहभागीको नाम</th> <th>उपस्थित दिन</th> <th>भत्ता दर</th> <th>दिनुपर्ने दर</th> <th>बढी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मिन बहादुर श्रेष्ठ</td> <td>३</td> <td>१५००</td> <td>५००</td> <td>३०००</td> </tr> </tbody> </table>					सहभागीको नाम	उपस्थित दिन	भत्ता दर	दिनुपर्ने दर	बढी रकम	मिन बहादुर श्रेष्ठ	३	१५००	५००	३०००	
सहभागीको नाम	उपस्थित दिन	भत्ता दर	दिनुपर्ने दर	बढी रकम														
मिन बहादुर श्रेष्ठ	३	१५००	५००	३०००														

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय						बेरुजु रकम	
				पवित्र प्रधान	३	१५००	५००	३०००		
				दर्शनमाया तामाङ	३	१५००	५००	३०००		
				नानीमाया थापा	३	१५००	५००	३०००		
				डम्बर कुमारी प्रधान	३	१५००	५००	३०००		
				रुमा गुरुङ	३	१५००	५००	३०००		
				मिना भण्डारी	३	१५००	५००	३०००		
				कान्छी तामाङ	३	१५००	५००	३०००		
				सेम्बा तामाङ	३	१५००	५००	३०००		
				निमासाङमु शेर्पा	३	१५००	५००	३०००		
				कर्मु शेर्पा	३	१५००	५००	३०००		
				ज्ञानी श्रेष्ठ	३	१५००	५००	३०००		
				जम्मा				३६०००		
५९			<p>कर्मचारी करार:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर पालिकाले विभिन्न पदमा ४१ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी रु. ११३८१९४७ खर्च लेखेको छ ।</p>							

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम २०४००																																																												
			<p>ई बिड ठेक्का खोल्दा भत्ता:</p> <p>अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ को खर्चको मापदण्डमा कार्यालय समयमा बैठक वस्दा तथा एउटै निकाय र अन्तरगतका पदाधिकारी/कर्मचारीमात्र बस्ने बैठकमा भत्ता नपाउने उल्लेख छ। पालिकामा गो भौ नं ४७५ बाट ०७७।९।२४ र ५।२७ मा ई बिडको ठेक्का खोल्दा बसेको बैठकमा भुक्तानी भएको रु. २०४०० बैठक भत्ता रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ। रु....</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>बैठक संख्या</th> <th>बैठक दर</th> <th>जम्मा रकम</th> <th>कर कट्टी पाँछि भूक्तानि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ईश्वरी प्रसाद शर्मा</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>देवेन्द्र बहादुर शाह</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>ईश्वरी प्रसाद चालिसे</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>ज्ञानेन्द्र महत</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>होमनाथ लामिछाने</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>युग बहादुर खड्का</td> <td>२</td> <td>१५००</td> <td>३०००</td> <td>२५५०</td> </tr> <tr> <td>सुरेन्द्र नेपाल</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>तारा बहादुर तिमल्सिना</td> <td>२</td> <td>१५००</td> <td>३०००</td> <td>२५५०</td> </tr> <tr> <td>सुन्दरभक्त श्रेष्ठ</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>गणेश मोक्तान</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>हरिकुमार श्रेष्ठ</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> </tbody> </table>	कर्मचारीको नाम	बैठक संख्या	बैठक दर	जम्मा रकम	कर कट्टी पाँछि भूक्तानि	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	१	१५००	१५००	१२७५	देवेन्द्र बहादुर शाह	१	१५००	१५००	१२७५	ईश्वरी प्रसाद चालिसे	१	१५००	१५००	१२७५	ज्ञानेन्द्र महत	१	१५००	१५००	१२७५	होमनाथ लामिछाने	१	१५००	१५००	१२७५	युग बहादुर खड्का	२	१५००	३०००	२५५०	सुरेन्द्र नेपाल	१	१५००	१५००	१२७५	तारा बहादुर तिमल्सिना	२	१५००	३०००	२५५०	सुन्दरभक्त श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५	गणेश मोक्तान	१	१५००	१५००	१२७५	हरिकुमार श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५	
कर्मचारीको नाम	बैठक संख्या	बैठक दर	जम्मा रकम	कर कट्टी पाँछि भूक्तानि																																																												
ईश्वरी प्रसाद शर्मा	१	१५००	१५००	१२७५																																																												
देवेन्द्र बहादुर शाह	१	१५००	१५००	१२७५																																																												
ईश्वरी प्रसाद चालिसे	१	१५००	१५००	१२७५																																																												
ज्ञानेन्द्र महत	१	१५००	१५००	१२७५																																																												
होमनाथ लामिछाने	१	१५००	१५००	१२७५																																																												
युग बहादुर खड्का	२	१५००	३०००	२५५०																																																												
सुरेन्द्र नेपाल	१	१५००	१५००	१२७५																																																												
तारा बहादुर तिमल्सिना	२	१५००	३०००	२५५०																																																												
सुन्दरभक्त श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५																																																												
गणेश मोक्तान	१	१५००	१५००	१२७५																																																												
हरिकुमार श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५																																																												

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
			<table border="1"> <tr> <td>दिपेश श्रेष्ठ</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>रत्न बहादुर श्रेष्ठ</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>चमेली तामाङ</td> <td>१</td> <td>१५००</td> <td>१५००</td> <td>१२७५</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>२०४००</td> </tr> </table>	दिपेश श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५	रत्न बहादुर श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५	चमेली तामाङ	१	१५००	१५००	१२७५	जम्मा				२०४००	
दिपेश श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५																				
रत्न बहादुर श्रेष्ठ	१	१५००	१५००	१२७५																				
चमेली तामाङ	१	१५००	१५००	१२७५																				
जम्मा				२०४००																				
६१			<p>प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बढी पारिश्रमिक:</p> <p>निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारीको तलब तथा ग्रेड भुक्तानि गर्दा निजामती किताबखानाले तलबी प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरी पठाएको बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद शर्माको तलबी प्रतिवेदनमा मासिक तलब रु ४०३८० ग्रेड रु ६७३० स्थानीय भत्ता रु १७३० हुनुपर्नेमा २८ औं कार्यपालिकाको बैठक बसी नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नेपाल सरकारको १० औं तहले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भनी निर्णय गरी तलबी प्रतिवेदनमा भएको भन्दा फरक पारी मासिक तलब रु ४७३८० ग्रेड रु ६७३० र स्थानीय भत्ता रु २२१० का दरले मासिक रुपमा माघसम्म र फागुन देखि असारसम्म रु ५४३८० र सोही बमोजिम कर्मचारी संचयकोष थप गरी जम्मा रु १०२०८१ बढी भूक्तानि गरेको पाईयो। ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था भन्दा फरक पारी भूक्तानि भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ। रु</p>	१०२,०८१																				
६२			<p>प्र प्र अधिकृतलाई बढी पारिश्रमिक:</p> <p>निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारीको तलब तथा ग्रेड भुक्तानि गर्दा निजामती किताबखानाले तलबी प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरी पठाएको बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री फणिन्द्र पौडेलको तलबी प्रतिवेदनमा तलब रु ४०३८० ग्रेड रु २६९२ र स्थानिय भत्ता रु १७३० हुनुपर्नेमा २८ औं कार्यपालिकाको बैठक बसी नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नेपाल सरकारको १० औं तहले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भनी निर्णय गरी तलब रु ४७३८० र स्थानीय भत्ता रु २२१० तथा १० प्रतिशत कर्मचारी संचय कोष समेत गरी ग्रेड रकम नलिएकोले सो कटाई मासिक रु ५२१९ बढी भूक्तानि गरेको पाईयो। ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था भन्दा फरक पारी भूक्तानि भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ। रु</p>	५,२१९																				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
६३			प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा योजनाको भूक्तानी																					
६३.१	९६	२०७७-१२-४	<p>बढी दरमा ज्याला भूक्तानी: आ.व.०७७।७८ मा संचालन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च लेख्दा संघीय सशर्त अनुदानको रकम श्रमिकको दैनिक ज्यालामा मात्र रु.५१७ का दरले भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर मानेडाडा देखि महादेव खोला सडक मर्मत कार्यको जम्मा कार्यपरिमाण ४८२.८८ को रु ५१७ का दरले भूक्तानी दिनुपर्नेमा ७२० का दरले ज्याला भूक्तानी भएको देखिएकाले प्रति कार्य रु.२०३ का दरले बढी भूक्तानी रकम असुल गरी संघीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु.</p>	९८,०२४																				
६३.२			<p>आ.व.०७७।७८ मा संचालन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च लेख्दा संघीय सशर्त अनुदानको रकम श्रमिकको दैनिक ज्यालामा मात्र रु.५१७ का दरले भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यसबाट पालिकाले स्टोन सोलिडको काम गराउँदा रु.५१७ दैनिक ज्यालाको रुपमा मात्र दिन सक्ने तर सामाग्री खरिदको भूक्तानी दिन नमिल्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना परीक्षणमा परेका निम्न योजनाहरूमा ढुङ्गा सोलिड गर्ने कार्यको लागि Earth excavation, Dry stone soling, Carriage of stone (by porter) लगायत ढुङ्गाको खरिद मूल्य समेत समावेश भएकोमा ढुङ्गाको खरिदको भूक्तानी यस कार्यक्रम गर्न नपाईने हुँदा ढुङ्गा खरिद मूल्य बराबरको खर्च पालिकाबाट लेखी सोही बराबरको रकम संघीय सशर्त कोषमा दाखिला हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1" data-bbox="519 981 1702 1369"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>ढुङ्गाको परिमाण (घ.मि)</th> <th>दर रु.</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२८०</td> <td>भिरकुना ओखर कुकुर गाडे ओखर बोटे सडक</td> <td>२१९.५६</td> <td>१५४३.१८</td> <td>३८८२५०</td> </tr> <tr> <td>२८१</td> <td>खुर्सानीबारी तूलोपलाति गोरेटो बाटो मर्मत</td> <td>२८.२७</td> <td>१५४३.१८</td> <td>४३६२६</td> </tr> <tr> <td>२८१</td> <td>तूलोपलाति मिलनचोक बागेश्वरी सडक</td> <td>१७१.०५</td> <td>१५४३.१८</td> <td>२६३९६०</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.	योजनाको नाम	ढुङ्गाको परिमाण (घ.मि)	दर रु.	रकम	२८०	भिरकुना ओखर कुकुर गाडे ओखर बोटे सडक	२१९.५६	१५४३.१८	३८८२५०	२८१	खुर्सानीबारी तूलोपलाति गोरेटो बाटो मर्मत	२८.२७	१५४३.१८	४३६२६	२८१	तूलोपलाति मिलनचोक बागेश्वरी सडक	१७१.०५	१५४३.१८	२६३९६०	३,३५४,४८५
गो.भौ.	योजनाको नाम	ढुङ्गाको परिमाण (घ.मि)	दर रु.	रकम																				
२८०	भिरकुना ओखर कुकुर गाडे ओखर बोटे सडक	२१९.५६	१५४३.१८	३८८२५०																				
२८१	खुर्सानीबारी तूलोपलाति गोरेटो बाटो मर्मत	२८.२७	१५४३.१८	४३६२६																				
२८१	तूलोपलाति मिलनचोक बागेश्वरी सडक	१७१.०५	१५४३.१८	२६३९६०																				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय				बेरुजु रकम
			२८१	कालोपानी लप्सीबिसौना हरबारी खानेपानी	४.२४	१५४३.१८	६५३५
			२८१	लामोधारा खानेपानी मर्मत	७.२६	१५४३.१८	११२०३
			२७८	भिरखर्क गोरेटोबाटो मर्मत अन्तर्गत कोल्दोड अमालडाँडा सडक मर्मत	२७६.२१	१५४३.१८	४२६२४१
			२७८	भिरखर्क गोरेटोबाटो मर्मत अन्तर्गत डाडाँगाउ सडक मर्मत	५५.११	१५४३.१८	८५०४४
			२७८	भिरखर्क गोरेटोबाटो मर्मत अन्तर्गत भिरखर्क गोरेटोबाटो मर्मत	५५.११	१५४३.१८	८५०४४
			१८०	मानेडाडा देखि मादेउ खोलासम्म सडक मर्मत	९९.२४	१५४३.१८	१५३१४८
			१८०	बोल्दाङ्जे सडक मर्मत	९८.८	१५४३.१८	१५२४६९
			१८२	सडक मर्मत	१४४.१०	१५४३.१८	२२२३७२
			१२०	रानीभिर खालबजे अमादिङ सडक मर्मत	१३५.८५	१५४३.१८	२०९६४१
			१७८	रानीभिर खालबजे अमादिङ सडक मर्मत	१९९.६५	१५४३.१८	३०८०९५
			२०९	ओख्रेनी ज्यालेपाखा सडक मर्मत	१०९.३४	१५४३.१८	१६८७३१
			२०६	बौद्धस्तुपा मुनि पार्क निर्माण	१३३.११	१५४३.१८	२०५४१४
			२७७	जिरेल गाउँबुदेपा सडक मर्मत	५०.८३	१५४३.१८	७८४४१
			२७७	बुदेपा चालिसे सिङ्गि बाटो मर्मत	११.२२	१५४३.१८	१७३१४

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय				बेरुजु रकम	
			२७७	दारगौडा सडक मर्मत	६२.२५	१५४३.१८	९७६०७	
			२७७	बल्सेडाडा सडक मर्मत	१८०.०८	१५४३.१८	२७७८९७	
			२७७	खहरे काभ्रे बदेपा सडक मर्मत	९९.४४	१५४३.१८	१५३४५३	
			जम्मा रु.				३३५४४८५	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																								
६४			<p>पर्खालमा बढी दर</p> <p>.सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नर्म्स अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सडक स्टकचरतर्फको निर्माण नर्म्स २०७५ को नर्म्स नं २६०० अनुसार स्टोन वर्क १:६ को दर प्रति घनमिटर रु.८९८९ र १:४ को दर प्रति घनमिटर रु.९४८९ मात्र हुने देखिन्छ । तर पालिकाले फरक नर्मसको प्रयोग गरी निम्नानुसार बढि दरको प्रयोग गरेको छ । उपभोक्ता समितिलाई लागत अनुमानकै दरमा भुक्तानी हुने हुदाँ देहायअनुसार योजनामा निम्नानुसारको दरमा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । तसर्थ स्वीकृत नर्म्स भन्दा फरक नर्म्सको प्रयोग गरि बढी दरमा भुक्तानी भएको देहाय अनुसारको रकम असूल हुनुपर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>परिमाण</th> <th>प्रयोग दर</th> <th>प्रयोग गर्नुपर्ने दर</th> <th>बढी दर</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>स ६</td> <td>देउराली माझटोल रावतगाउँ सडक</td> <td>२८</td> <td>१०००६</td> <td>९४८९</td> <td>५२५</td> <td>१४७००</td> </tr> <tr> <td>स ७</td> <td>बाह्रबिसे नयाँवस्ती सडक मर्मत</td> <td>२२</td> <td>१०००६</td> <td>९४८९</td> <td>५२५</td> <td>११५५०</td> </tr> <tr> <td>स १४</td> <td>गाती देउराली पहिरो चाङ्ग मर्मत</td> <td>५२</td> <td>१०००६</td> <td>९४८९</td> <td>५२५</td> <td>२७३००</td> </tr> <tr> <td>प्र २१</td> <td>बाह्रबिसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन</td> <td>४५</td> <td>९५६७</td> <td>८९८९</td> <td>५७८</td> <td>२६०१०</td> </tr> <tr> <td>प्र १५</td> <td>मिलनचोक बुम्बेथान सडक</td> <td>११९</td> <td>९६०७</td> <td>८९८९</td> <td>६१८</td> <td>७३५४२</td> </tr> <tr> <td>प्र २८</td> <td>ठोटनेरी घिमिरेछाप डाँडा खेत सडक</td> <td>५०</td> <td>९६०७</td> <td>८९८९</td> <td>६१८</td> <td>३०९००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>१८४००२</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ	योजनाको नाम	परिमाण	प्रयोग दर	प्रयोग गर्नुपर्ने दर	बढी दर	बढी भुक्तानी	स ६	देउराली माझटोल रावतगाउँ सडक	२८	१०००६	९४८९	५२५	१४७००	स ७	बाह्रबिसे नयाँवस्ती सडक मर्मत	२२	१०००६	९४८९	५२५	११५५०	स १४	गाती देउराली पहिरो चाङ्ग मर्मत	५२	१०००६	९४८९	५२५	२७३००	प्र २१	बाह्रबिसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन	४५	९५६७	८९८९	५७८	२६०१०	प्र १५	मिलनचोक बुम्बेथान सडक	११९	९६०७	८९८९	६१८	७३५४२	प्र २८	ठोटनेरी घिमिरेछाप डाँडा खेत सडक	५०	९६०७	८९८९	६१८	३०९००		जम्मा					१८४००२	१८४,००२
गो.भौ	योजनाको नाम	परिमाण	प्रयोग दर	प्रयोग गर्नुपर्ने दर	बढी दर	बढी भुक्तानी																																																						
स ६	देउराली माझटोल रावतगाउँ सडक	२८	१०००६	९४८९	५२५	१४७००																																																						
स ७	बाह्रबिसे नयाँवस्ती सडक मर्मत	२२	१०००६	९४८९	५२५	११५५०																																																						
स १४	गाती देउराली पहिरो चाङ्ग मर्मत	५२	१०००६	९४८९	५२५	२७३००																																																						
प्र २१	बाह्रबिसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन	४५	९५६७	८९८९	५७८	२६०१०																																																						
प्र १५	मिलनचोक बुम्बेथान सडक	११९	९६०७	८९८९	६१८	७३५४२																																																						
प्र २८	ठोटनेरी घिमिरेछाप डाँडा खेत सडक	५०	९६०७	८९८९	६१८	३०९००																																																						
	जम्मा					१८४००२																																																						
६५			<p>ग्याविनमा बढी दर</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नर्म्स अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले तयार गरेको दर विश्लेषण अनुसार मेसिन मेड ग्याविन ३*१*१ को दर प्रति वक्स रु.४७००.८, २*१*१ को दरले रु.३२३१.८ र १.५*१*१ को दर रु.२३५०.४० मात्र रहेको छ । पालिकाले मानीसले तार खरिद गरी ग्याविन जालि बनाउने गरि देहायका योजनाको लागत अनुमान तयार गरि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी</p>	२४७,३४१																																																								

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																																				
			सोही दरमा नै भुक्तानी गरेको छ । तर उपभोक्ता समितिले मेसिन मेड जाली खरिद गरेको विल पेश गेको छन । जसअनुसार मेसिन मेड जालीको प्रयोग भएको अवस्थामा मानीसबाट बनाईएको जालीको दरमा भुक्तानी भएको देखिन्छ । जसबाट देहायअनुसार बढी भुक्तानी भएको रकम असूल गरि दाखिला हुनुपर्ने देखिएको रु.																																																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>ग्याविन कार्य</th> <th>कार्य भएको परिमाण</th> <th>प्रयोग गरेको दर</th> <th>बढी दर</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">स १२</td> <td rowspan="2">जम्बु हुदै थलडाँडा सडक</td> <td>२*१*१</td> <td>२८</td> <td>३४५१.९९</td> <td>295.54</td> <td>8275.12</td> </tr> <tr> <td>१.५*१*१</td> <td>४०</td> <td>2891.26</td> <td>540.86</td> <td>21634.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">स १०</td> <td rowspan="2">दोलाङ्गसा डिङ्गसाङ्ग मोटरबाटो</td> <td>२*१*१</td> <td>३२</td> <td>३४५१.९९</td> <td>295.54</td> <td>9457.28</td> </tr> <tr> <td>१.५*१*१</td> <td>६६</td> <td>2891.26</td> <td>540.86</td> <td>35696.8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">स ८</td> <td rowspan="2">कुकुरगोडे भट्टे मान्दै सडक</td> <td>२*१*१</td> <td>२२</td> <td>३४५१.९९</td> <td>295.54</td> <td>6501.88</td> </tr> <tr> <td>१.५*१*१</td> <td>१०</td> <td>2891.26</td> <td>540.86</td> <td>5408.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">स १४</td> <td rowspan="2">गाती देउराली पहिरो चाङ्ग मर्मत</td> <td>२*१*१</td> <td>३०</td> <td>३४५१.९९</td> <td>295.54</td> <td>8866.2</td> </tr> <tr> <td>१.५*१*१</td> <td>२०</td> <td>2891.26</td> <td>540.86</td> <td>10817.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">प्र २१</td> <td rowspan="3">बाह्रविसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन</td> <td>३*१*१</td> <td>१७</td> <td>2891.26</td> <td>२९५.५४</td> <td>5024.18</td> </tr> <tr> <td>२*१*१</td> <td>१५</td> <td>३४५१.९९</td> <td>295.54</td> <td>4433.1</td> </tr> <tr> <td>१.५*१*१</td> <td>४३</td> <td>2891.26</td> <td>540.86</td> <td>23257</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">प्र २६</td> <td rowspan="2">मिलनचोक बुम्बेथान सडक</td> <td>२*१*१</td> <td>३२</td> <td>३४५१.९९</td> <td>295.54</td> <td>9457.28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ	योजनाको नाम	ग्याविन कार्य	कार्य भएको परिमाण	प्रयोग गरेको दर	बढी दर	बढी भुक्तानी	स १२	जम्बु हुदै थलडाँडा सडक	२*१*१	२८	३४५१.९९	295.54	8275.12	१.५*१*१	४०	2891.26	540.86	21634.4	स १०	दोलाङ्गसा डिङ्गसाङ्ग मोटरबाटो	२*१*१	३२	३४५१.९९	295.54	9457.28	१.५*१*१	६६	2891.26	540.86	35696.8	स ८	कुकुरगोडे भट्टे मान्दै सडक	२*१*१	२२	३४५१.९९	295.54	6501.88	१.५*१*१	१०	2891.26	540.86	5408.6	स १४	गाती देउराली पहिरो चाङ्ग मर्मत	२*१*१	३०	३४५१.९९	295.54	8866.2	१.५*१*१	२०	2891.26	540.86	10817.2	प्र २१	बाह्रविसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन	३*१*१	१७	2891.26	२९५.५४	5024.18	२*१*१	१५	३४५१.९९	295.54	4433.1	१.५*१*१	४३	2891.26	540.86	23257	प्र २६	मिलनचोक बुम्बेथान सडक	२*१*१	३२	३४५१.९९	295.54	9457.28						
गो.भौ	योजनाको नाम	ग्याविन कार्य	कार्य भएको परिमाण	प्रयोग गरेको दर	बढी दर	बढी भुक्तानी																																																																																		
स १२	जम्बु हुदै थलडाँडा सडक	२*१*१	२८	३४५१.९९	295.54	8275.12																																																																																		
		१.५*१*१	४०	2891.26	540.86	21634.4																																																																																		
स १०	दोलाङ्गसा डिङ्गसाङ्ग मोटरबाटो	२*१*१	३२	३४५१.९९	295.54	9457.28																																																																																		
		१.५*१*१	६६	2891.26	540.86	35696.8																																																																																		
स ८	कुकुरगोडे भट्टे मान्दै सडक	२*१*१	२२	३४५१.९९	295.54	6501.88																																																																																		
		१.५*१*१	१०	2891.26	540.86	5408.6																																																																																		
स १४	गाती देउराली पहिरो चाङ्ग मर्मत	२*१*१	३०	३४५१.९९	295.54	8866.2																																																																																		
		१.५*१*१	२०	2891.26	540.86	10817.2																																																																																		
प्र २१	बाह्रविसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन	३*१*१	१७	2891.26	२९५.५४	5024.18																																																																																		
		२*१*१	१५	३४५१.९९	295.54	4433.1																																																																																		
		१.५*१*१	४३	2891.26	540.86	23257																																																																																		
प्र २६	मिलनचोक बुम्बेथान सडक	२*१*१	३२	३४५१.९९	295.54	9457.28																																																																																		

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बेरुजु रकम	
						१.५*१*१	३	2891.26	540.86	1622.58		
			प्र २८	ठोटनेरी घिमिरे छाप डाँडाखेल सडक	२*१*१	६४	३४५१.९९	295.54	18914.6			
					१.५*१*१	३१	2891.26	540.86	16766.7			
			स ४३	नारायण आवि	३*१*१	३०	2891.26	२९५.५४	8866.2			
					२*१*१	३०	३४५१.९९	295.54	8866.2			
					१.५*१*१	३०	2891.26	540.86	16225.8			
			पु ४६८	भद्रकाली मा वि कम्प्याण्ड वाल	२*१*१	१९	३४५१.९९	295.54	5615.26			
					१.५*१*१	४०	2891.26	540.86	21634.4			
				जम्मा						247341		
६६			ढुवानी	<p>सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सामाग्रीको उपलब्धताका आधारमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले निधारण गरे बमोजिम खरिद तथा क्वयरी साईट तोकी सोबाट निर्माण स्थल सम्मको ढुवानी समावेश गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्दछ । पालिकाबाट यस वर्ष संचालित योजनामा बालुवा तथा गीट्टी सुकुटे देखि निर्माण स्थलसम्म ढुवानी गर्ने मानी औषतमा १५ किलोमिटर ढुवानी गर्दा लाग्ने रकम समावेश सहित निर्माण सामाग्रीको दर कायम गरेको छ । सोही दरको प्रयोग गरी दर विश्लेषण तथा लागत अनुमान तयार गरेको छ । उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्दा दर विश्लेषणमा समावेश भए अनुसारको स्थानबाट सामाग्री खरिद गरेको विल संलग्न नराखेकोले के कति किलोमिटर बाट ढुवानी गरेको हो सो सम्बन्धी यकिन गर्न सकिएन् । जसबाट पालिकालाई थप व्ययभार परे नपरेको समेत यकिन गर्न सकिएन् । तसर्थ दर विश्लेषणमा समावेश भए अनुसार ढुवानी गरेको देखिने तथा निर्माण स्थल र क्वयारी साईटको सम्बन्धमा प्राविधिकले उल्लेख गरि पालिकालाई थप व्ययभार नपरेको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।</p>								

क्र.सं.	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम															
			<p>मेसिनमा मानीको दर</p> <p>पालिकाले प्रयोग गरेको स्वीकृत नर्म्स अनुसार खन्ने कार्य मान्छेबाट हुने गरी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ र मेसिन लगाई गर्दा प्रति घ.मि.दर रु.६२.२३ कायम गरेको छ । पालिकाबाट म्यानुअल हुने गरी लागत अनुमान तयार भएकोमा देहायका योजनामा मेशिन लगाई कार्य गरेकोमा समेत लागत अनुमानकै दरमा भुक्तानी भएको छ । जसबाट देहाय अनुसार बढी भुक्तानी हुन गएको देखिएकोले उक्त रकम असूल हुनुपर्ने रु.</p>																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="524 373 607 448">भौ.नं.</th> <th data-bbox="607 373 1845 448">व्यहोरा</th> <th data-bbox="1845 373 2004 448">रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="524 448 607 746">सडक बोर्ड ८</td> <td data-bbox="607 448 1845 746">कुकुर गोडे भट्टेडँडा मान्दै सडक निर्माण कार्यको लागि माटो काटने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले एक्साभेटर प्रयोग गरेको फोटो तथा ईन्धनको विजक भएको) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले १३७७.९५ घ.मि.मा रु.५२७३८२.८९ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.</td> <td data-bbox="1845 448 2004 746">५२७३८३</td> </tr> <tr> <td data-bbox="524 746 607 1045">सडक बोर्ड ९</td> <td data-bbox="607 746 1845 1045">नगर्पा खाल्वेज च्याङ्गुर्सा सडक निर्माण कार्यको अन्तरगत माटो खन्ने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले माया निर्माण सेवाको एक्साभेटर प्रयोग गरेको विजक भएको) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले ११२७ घ.मि.मा रु.४३१३३६.७९ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.</td> <td data-bbox="1845 746 2004 1045">४३१३३७</td> </tr> <tr> <td data-bbox="524 1045 607 1284">सडक बोर्ड १४</td> <td data-bbox="607 1045 1845 1284">गाती देउराली पहिरो चाङ्ग सडक मर्मत कार्यको अन्तरगत माटो खन्ने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले एक्साभेटर प्रयोग गरेको फोटो) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले १२९९.५० घ.मि.मा रु.४९७३५७.६४ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.</td> <td data-bbox="1845 1045 2004 1284">४९७३५८</td> </tr> <tr> <td data-bbox="524 1284 607 1364"></td> <td data-bbox="607 1284 1845 1364">जम्मा</td> <td data-bbox="1845 1284 2004 1364">१४५६०७८</td> </tr> </tbody> </table>	भौ.नं.	व्यहोरा	रकम	सडक बोर्ड ८	कुकुर गोडे भट्टेडँडा मान्दै सडक निर्माण कार्यको लागि माटो काटने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले एक्साभेटर प्रयोग गरेको फोटो तथा ईन्धनको विजक भएको) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले १३७७.९५ घ.मि.मा रु.५२७३८२.८९ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.	५२७३८३	सडक बोर्ड ९	नगर्पा खाल्वेज च्याङ्गुर्सा सडक निर्माण कार्यको अन्तरगत माटो खन्ने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले माया निर्माण सेवाको एक्साभेटर प्रयोग गरेको विजक भएको) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले ११२७ घ.मि.मा रु.४३१३३६.७९ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.	४३१३३७	सडक बोर्ड १४	गाती देउराली पहिरो चाङ्ग सडक मर्मत कार्यको अन्तरगत माटो खन्ने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले एक्साभेटर प्रयोग गरेको फोटो) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले १२९९.५० घ.मि.मा रु.४९७३५७.६४ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.	४९७३५८		जम्मा	१४५६०७८	
भौ.नं.	व्यहोरा	रकम																	
सडक बोर्ड ८	कुकुर गोडे भट्टेडँडा मान्दै सडक निर्माण कार्यको लागि माटो काटने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले एक्साभेटर प्रयोग गरेको फोटो तथा ईन्धनको विजक भएको) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले १३७७.९५ घ.मि.मा रु.५२७३८२.८९ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.	५२७३८३																	
सडक बोर्ड ९	नगर्पा खाल्वेज च्याङ्गुर्सा सडक निर्माण कार्यको अन्तरगत माटो खन्ने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले माया निर्माण सेवाको एक्साभेटर प्रयोग गरेको विजक भएको) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले ११२७ घ.मि.मा रु.४३१३३६.७९ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.	४३१३३७																	
सडक बोर्ड १४	गाती देउराली पहिरो चाङ्ग सडक मर्मत कार्यको अन्तरगत माटो खन्ने कार्य मान्छेबाट गर्ने भनी प्रति घ.मि.रु.४४४.९६ को दरमा लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभोक्ता समितिले मेसिन लगाई कार्य गरेकोले मन्छेकै दरमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ । मेसिन लगाई कार्य गराउदा (उ.स.ले एक्साभेटर प्रयोग गरेको फोटो) प्रति घ.मि.रु.६२.२३ का दरले मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रति प्रति घ.मि. रु.३८३.७३ बढीका दरले १२९९.५० घ.मि.मा रु.४९७३५७.६४ बढी भुक्तानी भएको रकम रु.	४९७३५८																	
	जम्मा	१४५६०७८																	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																								
			<p>ईन्धनमा दोहोरो</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत नमर्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला दररेट समितिको निर्णय नं ६ मा मेसिन उपकरणको भाडा दर सडक विभाग हेभि ईक्युपमेन्ट डिभिजनले निर्धारण गरेको दर अनुसार हुने निर्णय गरेको छ । हेभि ईक्युपमेन्ट डिभिजनले एक्साभेटरको दर ईन्धन सहित प्रति घण्टा रु.३५७० कायम गरेको छ । तर पाललिका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला दररेटलाई नै पालिका दररेट स्वीकृत गरेकोमा दर विश्लेषण गर्दा रु.३५०० प्रयोग गरेको छ । जसअनुसार दर विश्लेषण गर्दा ईन्धन वापतको रकमदोहोरो समावेश भएको देखियो । तसर्थ उक्त रकम असूल हुनुपर्दछ । रु.....</p>	३३३६७४																																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>माटो</th> <th>परिमाण</th> <th>बढि दर</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">प्र २१</td> <td rowspan="2">बाह्रबिसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन</td> <td>नरम</td> <td>५०४</td> <td>१२.७८</td> <td>६४४१.१२</td> </tr> <tr> <td>कडा</td> <td>६७१</td> <td>१५.६८</td> <td>१०५२१.२८</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">प्र २६</td> <td rowspan="2">मिलनचोक बुम्बेथान सडक</td> <td>नरम</td> <td>३९४०</td> <td>१२.७८</td> <td>५०३५३.२</td> </tr> <tr> <td>कडा</td> <td>२३६४</td> <td>१५.६८</td> <td>३७०६७.५२</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">प्र २८</td> <td rowspan="2">ठोटनेरी घिमिरेछाप डाँडा खेत सडक</td> <td>नरम</td> <td>७७५</td> <td>१२.७८</td> <td>९९०४.५</td> </tr> <tr> <td>कडा</td> <td>१०३३</td> <td>१५.६८</td> <td>१६१९७.४४</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">साँ १</td> <td rowspan="2">नारायण आवि</td> <td>नरम</td> <td>६७२७</td> <td>१२.७८</td> <td>८५९७१.०६</td> </tr> <tr> <td>कडा</td> <td>४०३७</td> <td>१५.६८</td> <td>६३३००.१६</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">साँ ७</td> <td rowspan="2">भुदेउदान पूरानोगाउँ बालूवा सडक</td> <td>नरम</td> <td>२८३०</td> <td>१२.७८</td> <td>३६१६७.४</td> </tr> <tr> <td>कडा</td> <td>११३२</td> <td>१५.६८</td> <td>१७७४९.७६</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ	योजनाको नाम	माटो	परिमाण	बढि दर	बढी भुक्तानी	प्र २१	बाह्रबिसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन	नरम	५०४	१२.७८	६४४१.१२	कडा	६७१	१५.६८	१०५२१.२८	प्र २६	मिलनचोक बुम्बेथान सडक	नरम	३९४०	१२.७८	५०३५३.२	कडा	२३६४	१५.६८	३७०६७.५२	प्र २८	ठोटनेरी घिमिरेछाप डाँडा खेत सडक	नरम	७७५	१२.७८	९९०४.५	कडा	१०३३	१५.६८	१६१९७.४४	साँ १	नारायण आवि	नरम	६७२७	१२.७८	८५९७१.०६	कडा	४०३७	१५.६८	६३३००.१६	साँ ७	भुदेउदान पूरानोगाउँ बालूवा सडक	नरम	२८३०	१२.७८	३६१६७.४	कडा	११३२	१५.६८	१७७४९.७६	
गो.भौ	योजनाको नाम	माटो	परिमाण	बढि दर	बढी भुक्तानी																																																							
प्र २१	बाह्रबिसे बजार क्षेत्र व्यवस्थापन	नरम	५०४	१२.७८	६४४१.१२																																																							
		कडा	६७१	१५.६८	१०५२१.२८																																																							
प्र २६	मिलनचोक बुम्बेथान सडक	नरम	३९४०	१२.७८	५०३५३.२																																																							
		कडा	२३६४	१५.६८	३७०६७.५२																																																							
प्र २८	ठोटनेरी घिमिरेछाप डाँडा खेत सडक	नरम	७७५	१२.७८	९९०४.५																																																							
		कडा	१०३३	१५.६८	१६१९७.४४																																																							
साँ १	नारायण आवि	नरम	६७२७	१२.७८	८५९७१.०६																																																							
		कडा	४०३७	१५.६८	६३३००.१६																																																							
साँ ७	भुदेउदान पूरानोगाउँ बालूवा सडक	नरम	२८३०	१२.७८	३६१६७.४																																																							
		कडा	११३२	१५.६८	१७७४९.७६																																																							

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
------	------------	-----------	------	------------

	जम्मा			३३३६७३.४४
--	-------	--	--	-----------

६९			<p>सिमेन्ट</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नर्म्स अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौतामा समेत कार्यालयले तोके भन्दा फरक गुणस्तरमा कार्य गरेमा कार्यालयबाट भुक्तानी नहुने उल्लेख छ । कार्यालयले देहायका योजनामा ओ.पि.सि. सिमेन्टको प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेकोमा उपभोक्ता समितिले पि.पि.सि. सिमेन्ट खरिद गरी प्रयोग गरेको मू.अ.कर बिजक समावेश गरेका छ । तर कार्यालयले लागत अनुमानकै दरमा भुक्तानी गरेको छ । जिल्ला दररेट अनुसार ओ.पि.सि. सिमेन्टको दर प्रति बोरा रु.८४० (मू.अ.कर बाहेक) र पि.पि.सि. सिमेन्टको दर प्रति बोरा रु.७०० (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ । जसबाट एकातर्फ तोकिएको गुणस्तर बमोजिमको कार्य भएको छैन भने आर्कोतर्फ प्रति बोरा रु.१५८.२० (मू.अ.कर समेत) का दरले बढी भुक्तानी भएको छ । नमुना छनौट गरिएका तपसिल बमोजिमको योजनामा तोकिए भन्दा फरक गुणस्तरको निर्माण सामाग्रीको प्रयोग भएको अवस्थामा समेत लागत अनुमानकै दरमा भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम असूल हुनुपर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गोभौ</th> <th>उपभोक्ता समिति तथा योजना</th> <th>सप्लायर्स</th> <th>सिमन्ट बोरा</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>स १५</td> <td>मिलन चोक धार्पा थला सडक</td> <td>माँ उग्रचण्डी हार्डवेयर ६०२११६५९०</td> <td>११०</td> <td>१७४०२</td> </tr> <tr> <td>स ७</td> <td>मगर गुम्बा मर्मत</td> <td>जगत हार्डवेयर ६०४१९२२१५</td> <td>५०</td> <td>७९१०</td> </tr> <tr> <td>स १७</td> <td>तरकारी संकलन केन्द्र संकलन तथा बिक्री</td> <td>रावण कन्ट्रक्सन एण्ड हार्डवेयर ६०३५१७०७७</td> <td>५००</td> <td>७९१००</td> </tr> <tr> <td>सस ३</td> <td>धार्पा सामुदायिक भवन</td> <td>कैलाश हार्डवेयर ६०९७२८५४३</td> <td>१००</td> <td>१५८२०</td> </tr> <tr> <td>स ३१</td> <td>मंगरादेवी जनजागृती आवि</td> <td>एस के ईन्टरप्राइजेज ६०४१९५०६३</td> <td>१००</td> <td>१५८२०</td> </tr> <tr> <td>सस ५</td> <td>खोर्सानीबारी पोलाती पैदल मार्ग</td> <td>रावण कन्ट्रक्सन एण्ड हार्डवेयर ६०३५१७०७७</td> <td>२००</td> <td>३१६४०</td> </tr> <tr> <td>स ४३</td> <td>नारायण आवि</td> <td>नहेन्द्र किराना पसल</td> <td>१५०</td> <td>२३७३०</td> </tr> </tbody> </table>	गोभौ	उपभोक्ता समिति तथा योजना	सप्लायर्स	सिमन्ट बोरा	बढी भुक्तानी	स १५	मिलन चोक धार्पा थला सडक	माँ उग्रचण्डी हार्डवेयर ६०२११६५९०	११०	१७४०२	स ७	मगर गुम्बा मर्मत	जगत हार्डवेयर ६०४१९२२१५	५०	७९१०	स १७	तरकारी संकलन केन्द्र संकलन तथा बिक्री	रावण कन्ट्रक्सन एण्ड हार्डवेयर ६०३५१७०७७	५००	७९१००	सस ३	धार्पा सामुदायिक भवन	कैलाश हार्डवेयर ६०९७२८५४३	१००	१५८२०	स ३१	मंगरादेवी जनजागृती आवि	एस के ईन्टरप्राइजेज ६०४१९५०६३	१००	१५८२०	सस ५	खोर्सानीबारी पोलाती पैदल मार्ग	रावण कन्ट्रक्सन एण्ड हार्डवेयर ६०३५१७०७७	२००	३१६४०	स ४३	नारायण आवि	नहेन्द्र किराना पसल	१५०	२३७३०	२१९,८९८
गोभौ	उपभोक्ता समिति तथा योजना	सप्लायर्स	सिमन्ट बोरा	बढी भुक्तानी																																								
स १५	मिलन चोक धार्पा थला सडक	माँ उग्रचण्डी हार्डवेयर ६०२११६५९०	११०	१७४०२																																								
स ७	मगर गुम्बा मर्मत	जगत हार्डवेयर ६०४१९२२१५	५०	७९१०																																								
स १७	तरकारी संकलन केन्द्र संकलन तथा बिक्री	रावण कन्ट्रक्सन एण्ड हार्डवेयर ६०३५१७०७७	५००	७९१००																																								
सस ३	धार्पा सामुदायिक भवन	कैलाश हार्डवेयर ६०९७२८५४३	१००	१५८२०																																								
स ३१	मंगरादेवी जनजागृती आवि	एस के ईन्टरप्राइजेज ६०४१९५०६३	१००	१५८२०																																								
सस ५	खोर्सानीबारी पोलाती पैदल मार्ग	रावण कन्ट्रक्सन एण्ड हार्डवेयर ६०३५१७०७७	२००	३१६४०																																								
स ४३	नारायण आवि	नहेन्द्र किराना पसल	१५०	२३७३०																																								

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम										
			<table border="1"> <tr> <td>सडक ७</td> <td>बाह्रविसे नयाँवस्ती सडक मर्मत</td> <td>न्यु श्याम हार्डवेयर ३०१११०३८१</td> <td>१८०</td> <td>२८४७६</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>२१९८९८</td> </tr> </table>	सडक ७	बाह्रविसे नयाँवस्ती सडक मर्मत	न्यु श्याम हार्डवेयर ३०१११०३८१	१८०	२८४७६		जम्मा			२१९८९८	
सडक ७	बाह्रविसे नयाँवस्ती सडक मर्मत	न्यु श्याम हार्डवेयर ३०१११०३८१	१८०	२८४७६										
	जम्मा			२१९८९८										
७०	१२९	२०७७-१०-८	<p>एक्साभेटर प्रयोग गरेकोमा म्यानुअल दरमा भुक्तानी</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नमर्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै उपभोक्ता समितिबाट निर्माण सम्पन्न भएका कामको प्राविधिक कर्मचारीबाट निरिक्षण गरी प्राप्त सूचना तथा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको विल भर्पाई तथा फोटो समेत लाई विचार गरी उपभोक्ता समितिको नापि किताव,ठेक्का विल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्नु पर्दछ । यो वर्ष उपभोक्ता समिति मार्फत सिन्दुङ वुदेपा जिरेलटोल सडक मर्मत अन्तर्गत १४५९.५५ घनमिटर सडक मानिसबाट खनेको देखाई प्रति घनमिटर रु ३७०.८० का दरले रु ५४१२१०। को विल बनाई उपभोक्ता समितिलाई कार्यालयले रु ४८५०००। भुक्तानी गरेकोमा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको विल भर्पाई फोटोको आधारमा उक्त सडक मर्मत कार्यको लागि एक्साभेटर प्रयोग गरेको देखिएको छ । उपभोक्ता समितिले एक्साभेटर प्रयोग गरेको अवस्थामा प्रतिघनमिटर रु ६९.८३ का दरले भुक्तानी गर्नु पर्नेमा मानिसबाट खनेको दर राखि सोहि आधारमा रु ३८३०७९। बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले निर्माण कार्यको विल तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई उपभोक्तालाई बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनु पर्दछ । रु</p>	३८३,०७९										
७१	२८२	२०७७-११-११	<p>ईटाको गाह्रोमा बढी भुक्तानी</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नमर्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७। ७८ को लागि विभिन्न निर्माण कार्यको दर विश्लेषण तयार गरि स्वीकृत गरेको र सोहि दरका आधारमा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्नु पर्दछ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि स्वीकृत गरेको दर विश्लेषण अनुसार चिम्नि भट्टाको ईटा सिमेण्टको (१:४) गारो प्रति घन मिटर रु १७०९१।६२, का दरले भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ईलाका प्रहरी कार्यालयको १३ .६० घन मिटर बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्यको लागि रु १९९०२। का दरले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको देखिएकोले उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरेको रु ३८२२१। असुल गर्नुपर्दछ । रु</p>	३८,२२१										
७२			<p>पर्खालमा बढी दर</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नमर्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सडक तर्फको संरचना निर्माण गर्दा नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा स्वीकृत दर विश्लेषण नमर्स प्रयोग नगरी फरक नमर्सको प्रयोग गरेको देखियो । सडकको लागि स्वीकृत नमर्सको प्रयोग गरी दर विश्लेषण गर्दा पर्खाल लगाउने कार्य १:४ को प्रति घ.मि.रु ९४८१।१० र १:६ को ८९८९।७६ हुने</p>	३६३,७३६										

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																																				
			<p>देखिन्छ । तर पालिकाले लागत अनुमान गर्दा सडक निर्माणको लागि स्वीकृत भएको दर विश्लेषणको प्रयोग नगरी फरक नमर्सको प्रयोग गरेको छ । जसअनुसार देहायका योजनामा उपभोक्ता समितिसँग लागत अनुमानकै दरमा सम्झौता भई सोही दरमा भुक्तानी भएकोले पालिकालाई देहाय बमोजिम थप व्ययभार परेको छ रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौचर नं</th> <th>योजना/ उपभोक्ता समिति</th> <th>काम</th> <th>परिमाण</th> <th>दिएको दर</th> <th>बढी दर</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३७</td> <td>राम्चे नयाँ बजार ठाडो खोला नियन्त्रण</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;६)</td> <td>५१.३</td> <td>९६०६</td> <td>६१७</td> <td>३१६५२</td> </tr> <tr> <td>५९</td> <td>भोटेकोशी वाल निर्माण उ स</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;६)</td> <td>२२.२९</td> <td>१०७०७</td> <td>१७१८</td> <td>३८२९४</td> </tr> <tr> <td>८७</td> <td>मान्द्रा सामुदायिक भवन जानेबाटो</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;६)</td> <td>१३.४१</td> <td>९६०६</td> <td>६१७</td> <td>८२७४</td> </tr> <tr> <td>८८</td> <td>सिँढी निर्माण उपभोक्ता समिति</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;४)</td> <td>२५.७२</td> <td>११७७१</td> <td>१७६६</td> <td>४५४२१</td> </tr> <tr> <td>१०१</td> <td>ईलाका प्रहरी कार्यालय पहिरो नियन्त्रण उ स</td> <td>स्टोन मेशिनरी</td> <td>३६.९६</td> <td>१०७०७</td> <td>१७१८</td> <td>६३४९७</td> </tr> <tr> <td>१३५</td> <td>खुर्सान्नीबारी पार्क तथा फुटपाथ निर्माण उ स</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;६)</td> <td>२०.५९</td> <td>१०७०७</td> <td>१७१८</td> <td>३५३७३</td> </tr> <tr> <td>१६४</td> <td>ईलाका प्रहरी कार्यालय जाने सिँढि बाटो</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;४)</td> <td>१४</td> <td>११७७१</td> <td>१७६६</td> <td>२४७२४</td> </tr> <tr> <td>२५८</td> <td>सिम्ले बिच सडक निर्माण उ स</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;६)</td> <td>१६.८०</td> <td>९६०६</td> <td>६१७</td> <td>१०३६५</td> </tr> <tr> <td>३०१</td> <td>राम्चे पेटी तथा फुटपात उ स</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;६)</td> <td>२४.९१</td> <td>१०७०७</td> <td>१७१८</td> <td>४२७९५</td> </tr> <tr> <td>३३१</td> <td>अधिकारी टोल नाला निर्माण उ स</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;६)</td> <td>१९.९४</td> <td>१०७०७</td> <td>१७१८</td> <td>३४२५६</td> </tr> <tr> <td>३८०</td> <td>नयाँ वस्ति चिलाउने घारी घुम्ती सडक नाला निर्माण उ स</td> <td>स्टोन मेशिनरी (१;४)</td> <td>१६.९३</td> <td>१०७०७</td> <td>१७१८</td> <td>२९०८५</td> </tr> </tbody> </table>	भौचर नं	योजना/ उपभोक्ता समिति	काम	परिमाण	दिएको दर	बढी दर	बढी भुक्तानी	३७	राम्चे नयाँ बजार ठाडो खोला नियन्त्रण	स्टोन मेशिनरी (१;६)	५१.३	९६०६	६१७	३१६५२	५९	भोटेकोशी वाल निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	२२.२९	१०७०७	१७१८	३८२९४	८७	मान्द्रा सामुदायिक भवन जानेबाटो	स्टोन मेशिनरी (१;६)	१३.४१	९६०६	६१७	८२७४	८८	सिँढी निर्माण उपभोक्ता समिति	स्टोन मेशिनरी (१;४)	२५.७२	११७७१	१७६६	४५४२१	१०१	ईलाका प्रहरी कार्यालय पहिरो नियन्त्रण उ स	स्टोन मेशिनरी	३६.९६	१०७०७	१७१८	६३४९७	१३५	खुर्सान्नीबारी पार्क तथा फुटपाथ निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	२०.५९	१०७०७	१७१८	३५३७३	१६४	ईलाका प्रहरी कार्यालय जाने सिँढि बाटो	स्टोन मेशिनरी (१;४)	१४	११७७१	१७६६	२४७२४	२५८	सिम्ले बिच सडक निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	१६.८०	९६०६	६१७	१०३६५	३०१	राम्चे पेटी तथा फुटपात उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	२४.९१	१०७०७	१७१८	४२७९५	३३१	अधिकारी टोल नाला निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	१९.९४	१०७०७	१७१८	३४२५६	३८०	नयाँ वस्ति चिलाउने घारी घुम्ती सडक नाला निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;४)	१६.९३	१०७०७	१७१८	२९०८५	
भौचर नं	योजना/ उपभोक्ता समिति	काम	परिमाण	दिएको दर	बढी दर	बढी भुक्तानी																																																																																		
३७	राम्चे नयाँ बजार ठाडो खोला नियन्त्रण	स्टोन मेशिनरी (१;६)	५१.३	९६०६	६१७	३१६५२																																																																																		
५९	भोटेकोशी वाल निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	२२.२९	१०७०७	१७१८	३८२९४																																																																																		
८७	मान्द्रा सामुदायिक भवन जानेबाटो	स्टोन मेशिनरी (१;६)	१३.४१	९६०६	६१७	८२७४																																																																																		
८८	सिँढी निर्माण उपभोक्ता समिति	स्टोन मेशिनरी (१;४)	२५.७२	११७७१	१७६६	४५४२१																																																																																		
१०१	ईलाका प्रहरी कार्यालय पहिरो नियन्त्रण उ स	स्टोन मेशिनरी	३६.९६	१०७०७	१७१८	६३४९७																																																																																		
१३५	खुर्सान्नीबारी पार्क तथा फुटपाथ निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	२०.५९	१०७०७	१७१८	३५३७३																																																																																		
१६४	ईलाका प्रहरी कार्यालय जाने सिँढि बाटो	स्टोन मेशिनरी (१;४)	१४	११७७१	१७६६	२४७२४																																																																																		
२५८	सिम्ले बिच सडक निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	१६.८०	९६०६	६१७	१०३६५																																																																																		
३०१	राम्चे पेटी तथा फुटपात उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	२४.९१	१०७०७	१७१८	४२७९५																																																																																		
३३१	अधिकारी टोल नाला निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;६)	१९.९४	१०७०७	१७१८	३४२५६																																																																																		
३८०	नयाँ वस्ति चिलाउने घारी घुम्ती सडक नाला निर्माण उ स	स्टोन मेशिनरी (१;४)	१६.९३	१०७०७	१७१८	२९०८५																																																																																		
७३			पिसिसि सिमेन्टको प्रयोग	३८४,५००																																																																																				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																								
			<p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नमूना अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौतामा समेत कार्यालयले तोके भन्दा फरक गुणस्तरमा कार्य गरेमा कार्यालयबाट भुक्तानी नहुने उल्लेख छ । कार्यालयले देहायका योजनामा ओ.पि.सि.सिमेन्टको प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेकोमा उपभोक्ता समितिले पि.पि.सि. सिमेन्ट खरिद गरी प्रयोग गरेको मू.अ.कर बिजक समावेश गरेकोमा समेत कार्यालयले लागत अनुमानकै दरमा भुक्तानी गरेको छ । जिल्ला दररेट अनुसार ओ.पि.सि. सिमेन्टको दर प्रति बोरा रु.८४० (मू.अ.कर बाहेक) र पि.पि.सि. सिमेन्टको दर प्रति बोरा रु.७०० (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ । जसबाट एकातर्फ तोकिएको गुणस्तर बमोजिमको कार्य भएको नहुन सक्छ भने आर्कोतर्फ प्रति बोरा रु.१५८ (मू.अ.कर समेत) का दरले बढी भुक्तानी भएको छ । तोकिएको गुणस्तरमा कार्य नभएको अवस्थामा यसले निर्माण कार्यको दिगोपनामा असर गर्ने देखिन्छ । नमुना छनौट गरिएका तपसिल बमोजिमको योजनामा तोकिए भन्दा फरक गुणस्तरको निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको अवस्थामा समेत लागत अनुमान कै दरमा भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम असूल हुनुपर्ने देखिएको रु.</p>																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गोश्वरा भौचर</th> <th>योजना/ उपभोक्ता समिति</th> <th>पि पि सि सिमेन्ट बोरा संख्या</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११</td> <td>वडा कार्यालय भवन उ स</td> <td>७०</td> <td>११०६०</td> </tr> <tr> <td>५९</td> <td>भोटेकोशी वाल निर्माण उ स</td> <td>५५</td> <td>८६९०</td> </tr> <tr> <td>७२</td> <td>सिम्ले सेतिदेवी मन्दिर उ स</td> <td>३०</td> <td>४७४०</td> </tr> <tr> <td>७९</td> <td>सिम्ले लकाईटोल पहिरो रोकथाम</td> <td>७०</td> <td>११०६०</td> </tr> <tr> <td>८२</td> <td>वडा नं २ वडा कार्यालय घेरावार</td> <td>४९</td> <td>७७४२</td> </tr> <tr> <td>९२</td> <td>बुदेपा चालिसे कुलो मर्मत उ स</td> <td>२६</td> <td>४१०८</td> </tr> <tr> <td>९४</td> <td>कुरुखुरे भद्रकाली मन्दिर उ स</td> <td>८५</td> <td>१३१४०</td> </tr> <tr> <td>१०६</td> <td>बाँसझाड ठाडे धार्पा सडक निर्माण उ स</td> <td>८०</td> <td>१२६४०</td> </tr> <tr> <td>११४</td> <td>गुम्वा निर्माण व्यवस्थापन वडा नं १</td> <td>५४०</td> <td>८५३२०</td> </tr> </tbody> </table>	गोश्वरा भौचर	योजना/ उपभोक्ता समिति	पि पि सि सिमेन्ट बोरा संख्या	बढी भुक्तानी	११	वडा कार्यालय भवन उ स	७०	११०६०	५९	भोटेकोशी वाल निर्माण उ स	५५	८६९०	७२	सिम्ले सेतिदेवी मन्दिर उ स	३०	४७४०	७९	सिम्ले लकाईटोल पहिरो रोकथाम	७०	११०६०	८२	वडा नं २ वडा कार्यालय घेरावार	४९	७७४२	९२	बुदेपा चालिसे कुलो मर्मत उ स	२६	४१०८	९४	कुरुखुरे भद्रकाली मन्दिर उ स	८५	१३१४०	१०६	बाँसझाड ठाडे धार्पा सडक निर्माण उ स	८०	१२६४०	११४	गुम्वा निर्माण व्यवस्थापन वडा नं १	५४०	८५३२०	
गोश्वरा भौचर	योजना/ उपभोक्ता समिति	पि पि सि सिमेन्ट बोरा संख्या	बढी भुक्तानी																																									
११	वडा कार्यालय भवन उ स	७०	११०६०																																									
५९	भोटेकोशी वाल निर्माण उ स	५५	८६९०																																									
७२	सिम्ले सेतिदेवी मन्दिर उ स	३०	४७४०																																									
७९	सिम्ले लकाईटोल पहिरो रोकथाम	७०	११०६०																																									
८२	वडा नं २ वडा कार्यालय घेरावार	४९	७७४२																																									
९२	बुदेपा चालिसे कुलो मर्मत उ स	२६	४१०८																																									
९४	कुरुखुरे भद्रकाली मन्दिर उ स	८५	१३१४०																																									
१०६	बाँसझाड ठाडे धार्पा सडक निर्माण उ स	८०	१२६४०																																									
११४	गुम्वा निर्माण व्यवस्थापन वडा नं १	५४०	८५३२०																																									

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय				बेरुजु रकम
			१५६	सूर्योदय मगर बौद्ध विहार गुम्वा निर्माण उ स	१२०	१८९६०	
			१६६	भुईसा खानेपानी ट्यांकी निर्माण उ स	६०	९४८०	
			२०६	आनिगुम्वा कम्पाउण्ड घेरावार निर्माण उ स	४१०	६४७८०	
			२३१	तल्लो भैंसीमारा सिंचाई मर्मत समिति	४०	६३२०	
			२३६	गोरखनाथ आधारभुत विद्यालय	१२०	१८९६०	
			३२६	सुनकोशी माध्यामिक विद्यालय	१५०	२३७००	
			३७०	६ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	३००	४७४००	
			४०३	वागेश्वरी आधारभुत विद्यालय	४०	६३८०	
			४०८	युने छ्योलिङ गुम्वा	७०	११०६०	
			४६२	३ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	१२०	१८९६०	
				जम्मा		३८४५००	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																														
७४			<p>ड्राई स्टोन वालमा बढी भुक्तानी</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नर्म्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को लागि विभिन्न निर्माण कार्यको दर विश्लेषण तयार गरि स्वीकृत गरेको र सोहि दरका आधारमा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्नु पर्दछ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि स्वीकृत गरेको दर विश्लेषण अनुसार ड्राई स्टोन मेशिनरी वाल को प्रति घनमिटर रु ३६४६।१५ का दरले भुक्तानी दिनु पर्नेमा देहायका भौचरबाट उपभोक्ता समितिलाई प्रति घनमिटर रु ४२७३। का दरले भुक्तानी गरेको देखिएकोले बढी दरमा भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नुपर्दछ । रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौचर नं</th> <th>उपभोक्ता समिति</th> <th>कार्य परिमाण</th> <th>दिएको दर</th> <th>बढी दर</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१२-२०७७।५।३१</td> <td>जम्बु खोराङ बाटो मर्मत तथा उ स</td> <td>२८.३५</td> <td>४२७३</td> <td>७२७</td> <td>१७७७५</td> </tr> <tr> <td>१३-२०७७।५।३१</td> <td>खोराङ गुन्सा पैदल मार्ग</td> <td>४९.३९</td> <td>४२७३</td> <td>७२७</td> <td>३०९६७</td> </tr> <tr> <td>२३-२०७७।६।८</td> <td>कशेरी बुकाम गोरेटो बाटो</td> <td>३१.१०</td> <td>४२७३</td> <td>७२७</td> <td>१९४९९</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>६८२४१</td> </tr> </tbody> </table>	भौचर नं	उपभोक्ता समिति	कार्य परिमाण	दिएको दर	बढी दर	बढी भुक्तानी	१२-२०७७।५।३१	जम्बु खोराङ बाटो मर्मत तथा उ स	२८.३५	४२७३	७२७	१७७७५	१३-२०७७।५।३१	खोराङ गुन्सा पैदल मार्ग	४९.३९	४२७३	७२७	३०९६७	२३-२०७७।६।८	कशेरी बुकाम गोरेटो बाटो	३१.१०	४२७३	७२७	१९४९९		जम्मा				६८२४१	६८,२४१
भौचर नं	उपभोक्ता समिति	कार्य परिमाण	दिएको दर	बढी दर	बढी भुक्तानी																													
१२-२०७७।५।३१	जम्बु खोराङ बाटो मर्मत तथा उ स	२८.३५	४२७३	७२७	१७७७५																													
१३-२०७७।५।३१	खोराङ गुन्सा पैदल मार्ग	४९.३९	४२७३	७२७	३०९६७																													
२३-२०७७।६।८	कशेरी बुकाम गोरेटो बाटो	३१.१०	४२७३	७२७	१९४९९																													
	जम्मा				६८२४१																													
७५			<p>ग्यावियन जालीमा बढी भुक्तानी</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नर्म्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाबाट विभिन्न साईजका ग्यावियन जाली वनाउने काम अन्तर्गत जि आई तार खरिद गरि मानिसबाट बुन्ने गरि लागत अनुमान तयार गरि सोहि आधारमा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी सम्झौता बमोजिम भुक्तानि गरेको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा नमुना छनौटमा परेका देहायका योजनाहरुको उपभोक्ता समितिले पेश गरेको विल भर्पाई परीक्षण गर्दा देहायका उपभोक्ता समितिले विभिन्न सप्लायर्सबाट मेशिनबाट तयार गरेको जाली खरिद गरेको देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको दररेट अनुसार ३*१*१ , २*१*१, र १.५*१*१ को जालि प्रति थान क्रमसः रु ४७००.८०, ३२३११.८० र २३५०.४० पर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता समितिले मेशिन मेड जाली खरिद गरेको अवस्थामा जिल्ला दररेट अनुसार नै भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बढी दरमा भुक्तानी गरेको देखिएकोले बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल हुनु पर्दछ । रु</p>	१२३,१६७																														

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																												
			सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नम्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाबाट विभिन्न साईजका ग्यावियन जाली वनाउने काम अन्तर्गत जि आई तार खरिद गरि मानिसबाट बुन्ने गरि लागत अनुमान तयार गरि सोहि आधारमा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी सम्झौता बमोजिम भुक्तानि गरेको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा नमुना छनौटमा परेका देहायका योजनाहरुको उपभोक्ता समितिले पेश गरेको विल भर्पाई परीक्षण गर्दा देहायका उपभोक्ता समितिले विभिन्न सप्लायर्सबाट मेशिनबाट तयार गरेको जाली खरिद गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिले मेशिन मेड जाली खरिद गरेको अवस्थामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको दररेट अनुसार ३*१*१ ,को जालीको प्रति थान रु ४७००,८० दिनुपर्नेमा रु ४९९८.३४ दिएको ,२*१*१,को जाली प्रति थान रु ३२३१.८० दिनुपर्नेमा रु ३४५१.९० दिएको र १.५*१*१ को जालि प्रतिथान रु २३५०.४० पर्ने मा रु २८९१.२६ दिएको, देखिएकोले बढी दरमा भुक्तानी गरेको रकम असुल हुनु पर्दछ । रु																																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गोश्वरा भौचर</th> <th>योजना/उपभोक्ता समिती</th> <th>जाली संख्या ३*१*१)</th> <th>जाली संख्या (२*१*१)</th> <th>जाली संख्या (१.५*१*१)</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>बढी दर (रु २९७.५४)</td> <td>बढी दर (रु २२०.२०)</td> <td>बढी दर (रु ५४०.८६)</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>८२</td> <td>वडा नं २ वडा कार्यालय घेरावार</td> <td>६</td> <td>३</td> <td>२४</td> <td>१५४२०</td> </tr> <tr> <td>२१५</td> <td>साहुवेसी सहेले सडक निर्माण उ स</td> <td>-</td> <td>१४</td> <td>२८</td> <td>१८२६०</td> </tr> <tr> <td>३१९</td> <td>दलित बस्ती खागदल सडक</td> <td>-</td> <td>१८</td> <td>१७</td> <td>१३१५८</td> </tr> <tr> <td>२२३</td> <td>भद्रकाली मा वि कम्पाउण्ड वाल</td> <td>-</td> <td>१३</td> <td>१२</td> <td>९३५२</td> </tr> <tr> <td>३२५</td> <td>गणेश भैरव मन्दिर व्यवस्थापन निर्माण</td> <td>-</td> <td>३६</td> <td>६</td> <td>१११७२</td> </tr> <tr> <td>३३३</td> <td>तितेखानी तल्लो खण्ड सडक योजना</td> <td>-</td> <td>२०</td> <td>१६</td> <td>१३०५८</td> </tr> <tr> <td>३९-जिसस</td> <td>कालिदेवी आवि</td> <td>-</td> <td>५०</td> <td>११</td> <td>१६९५९</td> </tr> <tr> <td>१८१-विपद् चालु</td> <td>भिरकुना पहिरो नियन्त्रण</td> <td>३</td> <td>२०</td> <td>१३</td> <td>१२३२८</td> </tr> </tbody> </table>	गोश्वरा भौचर	योजना/उपभोक्ता समिती	जाली संख्या ३*१*१)	जाली संख्या (२*१*१)	जाली संख्या (१.५*१*१)	बढी भुक्तानी			बढी दर (रु २९७.५४)	बढी दर (रु २२०.२०)	बढी दर (रु ५४०.८६)		८२	वडा नं २ वडा कार्यालय घेरावार	६	३	२४	१५४२०	२१५	साहुवेसी सहेले सडक निर्माण उ स	-	१४	२८	१८२६०	३१९	दलित बस्ती खागदल सडक	-	१८	१७	१३१५८	२२३	भद्रकाली मा वि कम्पाउण्ड वाल	-	१३	१२	९३५२	३२५	गणेश भैरव मन्दिर व्यवस्थापन निर्माण	-	३६	६	१११७२	३३३	तितेखानी तल्लो खण्ड सडक योजना	-	२०	१६	१३०५८	३९-जिसस	कालिदेवी आवि	-	५०	११	१६९५९	१८१-विपद् चालु	भिरकुना पहिरो नियन्त्रण	३	२०	१३	१२३२८	
गोश्वरा भौचर	योजना/उपभोक्ता समिती	जाली संख्या ३*१*१)	जाली संख्या (२*१*१)	जाली संख्या (१.५*१*१)	बढी भुक्तानी																																																											
		बढी दर (रु २९७.५४)	बढी दर (रु २२०.२०)	बढी दर (रु ५४०.८६)																																																												
८२	वडा नं २ वडा कार्यालय घेरावार	६	३	२४	१५४२०																																																											
२१५	साहुवेसी सहेले सडक निर्माण उ स	-	१४	२८	१८२६०																																																											
३१९	दलित बस्ती खागदल सडक	-	१८	१७	१३१५८																																																											
२२३	भद्रकाली मा वि कम्पाउण्ड वाल	-	१३	१२	९३५२																																																											
३२५	गणेश भैरव मन्दिर व्यवस्थापन निर्माण	-	३६	६	१११७२																																																											
३३३	तितेखानी तल्लो खण्ड सडक योजना	-	२०	१६	१३०५८																																																											
३९-जिसस	कालिदेवी आवि	-	५०	११	१६९५९																																																											
१८१-विपद् चालु	भिरकुना पहिरो नियन्त्रण	३	२०	१३	१२३२८																																																											

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय					बेरुजु रकम																																			
			२३९-विपद् चालु	खिपिङ टोल पहिरो नियन्त्रण	-	१२	२०	१३४६०																																			
				जम्मा				१२३९६७																																			
७६			<p>पारिश्रमिक कर कट्टी नगरेको:</p> <p>आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा रोजगारबाट प्राप्त आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकम भूक्तानि दिदा अनुसुची १ बमोजिम कर कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पालिकामा कार्यरत देहायका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक कर कट्टा गरेको नपाईएकोले उक्त रकम असुल गरी बेरुजु खातामा दाखिला गर्नुपर्दछ।रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>करयोग्य आय</th> <th>जम्मा कर</th> <th>कट्टी गरिएको कर</th> <th>कट्टी गर्न बाकी कर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ईश्वरी प्रसाद शर्मा</td> <td>४९५६४९</td> <td>९०६५</td> <td>५३६०</td> <td>३७०५</td> </tr> <tr> <td>कल्पना घिमिरे</td> <td>५०९६३९</td> <td>९६६४</td> <td>५४२०</td> <td>४२४४</td> </tr> <tr> <td>ज्ञानेन्द्र महत</td> <td>४६९९४६</td> <td>६४९५</td> <td>५०९२</td> <td>९३३३</td> </tr> <tr> <td>विनोद कार्की</td> <td>५६९३८४</td> <td>९६७७७</td> <td>६०२४</td> <td>९०७५३</td> </tr> <tr> <td>सुरेन्द्र नेपाल</td> <td>४८६९८५</td> <td>८९९८</td> <td>५२९९</td> <td>२९७९</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>२३०९४</td> </tr> </tbody> </table>					कर्मचारीको नाम	करयोग्य आय	जम्मा कर	कट्टी गरिएको कर	कट्टी गर्न बाकी कर	ईश्वरी प्रसाद शर्मा	४९५६४९	९०६५	५३६०	३७०५	कल्पना घिमिरे	५०९६३९	९६६४	५४२०	४२४४	ज्ञानेन्द्र महत	४६९९४६	६४९५	५०९२	९३३३	विनोद कार्की	५६९३८४	९६७७७	६०२४	९०७५३	सुरेन्द्र नेपाल	४८६९८५	८९९८	५२९९	२९७९	जम्मा				२३०९४	२३,०९४
कर्मचारीको नाम	करयोग्य आय	जम्मा कर	कट्टी गरिएको कर	कट्टी गर्न बाकी कर																																							
ईश्वरी प्रसाद शर्मा	४९५६४९	९०६५	५३६०	३७०५																																							
कल्पना घिमिरे	५०९६३९	९६६४	५४२०	४२४४																																							
ज्ञानेन्द्र महत	४६९९४६	६४९५	५०९२	९३३३																																							
विनोद कार्की	५६९३८४	९६७७७	६०२४	९०७५३																																							
सुरेन्द्र नेपाल	४८६९८५	८९९८	५२९९	२९७९																																							
जम्मा				२३०९४																																							
७७			<p>पाईप खरिद:</p> <p>कार्यालयले कुनै निर्माण कार्य गर्दा उक्त निर्माण कार्यको प्राविधिक कर्मचारीबाट लागत अनुमान तयार गराउनु पर्दछ।साथै निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात उक्त कार्यको प्राविधिक कर्मचारीबाट नापजाच गराई नापी किताबमा चढाई ठेक्का बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोहो आधारमा भूक्तानि गर्नुपर्दछ। पालिकाको देहायका गो भौ बाट खानेपानी तथा सिंचाई कार्यको लागि विभिन्न साईजका ५०३५ मिटर एच डी पि ई पाईप सोझै खरिद गरी विभिन्न सप्लायर्सलाई जम्मा रु ६७८०४३ भुक्तानि गरेको छ।खरिद भएका पाईपहरु जिन्सिमा आम्वानी नबाँधी वडाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पेश गरेको</p>					६७८,०४३																																			

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																							
			बिलको आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई वितरण गरेको देखिन्छ। यसरी व्यक्तिलाई वितरण गरेको पाईप लेइङ्ग जोइन्टिड गरेको सम्बन्धमा प्राविधिक कर्मचारीबाट नापजाच गरी नापि किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन समेत तयार गरिएको नदेखिएकोले वितरण भएका पाईपहरुको सही सदुपयोग भएको सम्बन्धमा एकिन हुन सकेन। त्यसैले ती पाईपहरु लेइङ्ग जोइन्टिड गरेको सम्बन्धमा प्राविधिकबाट नापजाच गरी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्दछ। रु																																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>भूक्तानि लिनेको नाम</th> <th>पाईप परिमाण मिटरमा</th> <th>जम्मा रकम</th> <th>पाईप वितरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१० मध्यभोटेकोशी</td> <td>राजकुमार श्रेष्ठ</td> <td>१२५०</td> <td>१४५५००</td> <td>२ जना</td> </tr> <tr> <td>४०</td> <td>यमुना प्रधान</td> <td>९३५</td> <td>९६३८९</td> <td>३ जना</td> </tr> <tr> <td>११२८ नगरपालिका चालु</td> <td>संगिता पौडल</td> <td>२००</td> <td>१२०००</td> <td>नखुलेको</td> </tr> <tr> <td>११२६</td> <td>उद्धव प्रसाद कडेल</td> <td>३००</td> <td>३००००</td> <td>नखुलेको</td> </tr> <tr> <td>१००६</td> <td>वेल बहादुर रोक्का</td> <td>३५०</td> <td>१३९९६</td> <td>नखुलेको</td> </tr> <tr> <td>८५४</td> <td>यमुना प्रधान</td> <td>११००</td> <td>७२१४४</td> <td>२ जना</td> </tr> <tr> <td>६६०</td> <td>मिन बहादुर श्रेष्ठ</td> <td>९००</td> <td>४७४१९</td> <td>३ जना</td> </tr> <tr> <td>२८५</td> <td>यमुना प्रधान</td> <td></td> <td>१५१००४</td> <td>नखुलेको</td> </tr> <tr> <td>४५१</td> <td>यमुना प्रधान</td> <td></td> <td>१०९५९१</td> <td>नखुलेको</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>६७८०४३</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	भूक्तानि लिनेको नाम	पाईप परिमाण मिटरमा	जम्मा रकम	पाईप वितरण	१० मध्यभोटेकोशी	राजकुमार श्रेष्ठ	१२५०	१४५५००	२ जना	४०	यमुना प्रधान	९३५	९६३८९	३ जना	११२८ नगरपालिका चालु	संगिता पौडल	२००	१२०००	नखुलेको	११२६	उद्धव प्रसाद कडेल	३००	३००००	नखुलेको	१००६	वेल बहादुर रोक्का	३५०	१३९९६	नखुलेको	८५४	यमुना प्रधान	११००	७२१४४	२ जना	६६०	मिन बहादुर श्रेष्ठ	९००	४७४१९	३ जना	२८५	यमुना प्रधान		१५१००४	नखुलेको	४५१	यमुना प्रधान		१०९५९१	नखुलेको	जम्मा			६७८०४३		
गो भौ नं	भूक्तानि लिनेको नाम	पाईप परिमाण मिटरमा	जम्मा रकम	पाईप वितरण																																																							
१० मध्यभोटेकोशी	राजकुमार श्रेष्ठ	१२५०	१४५५००	२ जना																																																							
४०	यमुना प्रधान	९३५	९६३८९	३ जना																																																							
११२८ नगरपालिका चालु	संगिता पौडल	२००	१२०००	नखुलेको																																																							
११२६	उद्धव प्रसाद कडेल	३००	३००००	नखुलेको																																																							
१००६	वेल बहादुर रोक्का	३५०	१३९९६	नखुलेको																																																							
८५४	यमुना प्रधान	११००	७२१४४	२ जना																																																							
६६०	मिन बहादुर श्रेष्ठ	९००	४७४१९	३ जना																																																							
२८५	यमुना प्रधान		१५१००४	नखुलेको																																																							
४५१	यमुना प्रधान		१०९५९१	नखुलेको																																																							
जम्मा			६७८०४३																																																								

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																									
७८			<p>बिल बेगर भूक्तानि:</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भूक्तानि दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको संलग्न कागजात अनुसार भूक्तानि दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। देहाय बमोजिमका गो भौ नं र मितिमा विल भरपाई बेगर भूक्तानि भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>विवरण</th> <th>बापत</th> <th>भूक्तानि लिन व्यक्ति</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१०९४</td> <td>विजुलीको बिल पेश नभएको</td> <td>कार्यालय संचालन खर्च</td> <td>ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ</td> <td>२२७२०</td> </tr> <tr> <td>११३४</td> <td>बिल भरपाई पेश नभएको</td> <td>कार्यालय संचालन खर्च</td> <td>भिमसेन श्रेष्ठ</td> <td>४५८९</td> </tr> <tr> <td>११३४</td> <td>बिल भरपाई पेश नभएको</td> <td>कार्यालय संचालन खर्च</td> <td>मिन बहादुर श्रेष्ठ</td> <td>७०६०४</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>९७९१३</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	विवरण	बापत	भूक्तानि लिन व्यक्ति	रकम	१०९४	विजुलीको बिल पेश नभएको	कार्यालय संचालन खर्च	ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ	२२७२०	११३४	बिल भरपाई पेश नभएको	कार्यालय संचालन खर्च	भिमसेन श्रेष्ठ	४५८९	११३४	बिल भरपाई पेश नभएको	कार्यालय संचालन खर्च	मिन बहादुर श्रेष्ठ	७०६०४	जम्मा				९७९१३	९७,९१३
गो भौ नं	विवरण	बापत	भूक्तानि लिन व्यक्ति	रकम																									
१०९४	विजुलीको बिल पेश नभएको	कार्यालय संचालन खर्च	ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ	२२७२०																									
११३४	बिल भरपाई पेश नभएको	कार्यालय संचालन खर्च	भिमसेन श्रेष्ठ	४५८९																									
११३४	बिल भरपाई पेश नभएको	कार्यालय संचालन खर्च	मिन बहादुर श्रेष्ठ	७०६०४																									
जम्मा				९७९१३																									
७९			<p>सुत्केरी महिला यातायात खर्च:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छैन। पालिकाले सुत्केरी महिलाहरूलाई अस्पताल जादाको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरी कार्यविधि तयार नगरी आर्थिक हैसियत कमजोर भएका पालिका अन्तर्गतका नागरिकहरूलाई आर्थिक सहायता शिर्षकबाट रु ५ हजार देखि ७ हजारसम्म गरी जम्मा ६२८४४० खर्च गरेको देखिन्छ। यस्ता खर्च गर्दा कार्यविधि बनाई सोहि अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक भएकालाई मात्र पहिचान गरी सहयोग कार्य गर्ने तर्फ पालिकाको ध्यान जानुपर्दछ।</p>																										

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																
८०			<p>जटिल संरचना निर्माण</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकालेआर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका अन्य भवन, खानेपानी टंकीलगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरूमार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका केही उदाहरणहरूसप्रकार रहेका छन् :</p>																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>उपभोक्ता समितिको नाम</th> <th>कामको विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४०</td> <td>खुसानीबारी भवन निर्माण युवा समिति</td> <td>खुसानीबारी भवन निर्माण</td> <td>३८८००००</td> </tr> <tr> <td>३७०</td> <td>वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स</td> <td>वडा नं ६ कार्यालय भवन निर्माण</td> <td>२४५९७५३</td> </tr> <tr> <td>३९२</td> <td>सखुवा सामुदायिक भवन निर्माण उ स</td> <td>भवन निर्माण कार्य</td> <td>२९१००००</td> </tr> <tr> <td>४०८</td> <td>युनेछ्योलिङ गुम्वा निर्माण उ स</td> <td>गुम्वा निर्माण कार्य</td> <td>२९०००००</td> </tr> <tr> <td>४१८</td> <td>सेरालिङ टासी गुम्वा निर्माण उ स</td> <td>गुम्वा निर्माण कार्य</td> <td>१०७४४७२</td> </tr> <tr> <td>४२४</td> <td>गोरखनाथ उर्गेलिङ गुम्वा निर्माण उ स</td> <td>गुम्वा निर्माण कार्य</td> <td>३०८३०००</td> </tr> <tr> <td>४६२</td> <td>वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स</td> <td>वडा नं ३ कार्यालय भवन निर्माण</td> <td>३१३५०४१</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	भुक्तानी रकम	४०	खुसानीबारी भवन निर्माण युवा समिति	खुसानीबारी भवन निर्माण	३८८००००	३७०	वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स	वडा नं ६ कार्यालय भवन निर्माण	२४५९७५३	३९२	सखुवा सामुदायिक भवन निर्माण उ स	भवन निर्माण कार्य	२९१००००	४०८	युनेछ्योलिङ गुम्वा निर्माण उ स	गुम्वा निर्माण कार्य	२९०००००	४१८	सेरालिङ टासी गुम्वा निर्माण उ स	गुम्वा निर्माण कार्य	१०७४४७२	४२४	गोरखनाथ उर्गेलिङ गुम्वा निर्माण उ स	गुम्वा निर्माण कार्य	३०८३०००	४६२	वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स	वडा नं ३ कार्यालय भवन निर्माण	३१३५०४१	
गो भौ नं	उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	भुक्तानी रकम																																	
४०	खुसानीबारी भवन निर्माण युवा समिति	खुसानीबारी भवन निर्माण	३८८००००																																	
३७०	वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स	वडा नं ६ कार्यालय भवन निर्माण	२४५९७५३																																	
३९२	सखुवा सामुदायिक भवन निर्माण उ स	भवन निर्माण कार्य	२९१००००																																	
४०८	युनेछ्योलिङ गुम्वा निर्माण उ स	गुम्वा निर्माण कार्य	२९०००००																																	
४१८	सेरालिङ टासी गुम्वा निर्माण उ स	गुम्वा निर्माण कार्य	१०७४४७२																																	
४२४	गोरखनाथ उर्गेलिङ गुम्वा निर्माण उ स	गुम्वा निर्माण कार्य	३०८३०००																																	
४६२	वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स	वडा नं ३ कार्यालय भवन निर्माण	३१३५०४१																																	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																									
८१			<p>हेभी ईक्विपमेण्ट प्रयोग</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यसका केही उदाहरणहरू यसप्रकार रहेका छन् :</p>																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं</th> <th>उपभोक्ता समिति</th> <th>पालिकाबाट भुक्तानी रकम</th> <th>प्रयोग गरेको हेभी उपकरण</th> <th>हेभी उपकरणमा प्रयोग भएको खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५</td> <td>ग्रामिण सडक सरसफाई उ स</td> <td>२७००००</td> <td>एक्साभेटर</td> <td>२९१६८०</td> </tr> <tr> <td>२१४</td> <td>बाह्रविसे सांगुवेसी सहेले सडक निर्माण उ स</td> <td>८१६८१४</td> <td>एक्साभेटर</td> <td>७९३९५०</td> </tr> <tr> <td>२४७</td> <td>महाकाल आ वि भवन जाने सडक निर्माण उ स</td> <td>४८५०००</td> <td>एक्साभेटर</td> <td>५६५४३७</td> </tr> <tr> <td>२५३</td> <td>घुम्थाडजमखोर जुगल गापा जोड्ने सडक उ स</td> <td>४८५०००</td> <td>एक्साभेटर</td> <td>५०९८५४</td> </tr> </tbody> </table>	गो भौ नं	उपभोक्ता समिति	पालिकाबाट भुक्तानी रकम	प्रयोग गरेको हेभी उपकरण	हेभी उपकरणमा प्रयोग भएको खर्च	५	ग्रामिण सडक सरसफाई उ स	२७००००	एक्साभेटर	२९१६८०	२१४	बाह्रविसे सांगुवेसी सहेले सडक निर्माण उ स	८१६८१४	एक्साभेटर	७९३९५०	२४७	महाकाल आ वि भवन जाने सडक निर्माण उ स	४८५०००	एक्साभेटर	५६५४३७	२५३	घुम्थाडजमखोर जुगल गापा जोड्ने सडक उ स	४८५०००	एक्साभेटर	५०९८५४	
गो भौ नं	उपभोक्ता समिति	पालिकाबाट भुक्तानी रकम	प्रयोग गरेको हेभी उपकरण	हेभी उपकरणमा प्रयोग भएको खर्च																									
५	ग्रामिण सडक सरसफाई उ स	२७००००	एक्साभेटर	२९१६८०																									
२१४	बाह्रविसे सांगुवेसी सहेले सडक निर्माण उ स	८१६८१४	एक्साभेटर	७९३९५०																									
२४७	महाकाल आ वि भवन जाने सडक निर्माण उ स	४८५०००	एक्साभेटर	५६५४३७																									
२५३	घुम्थाडजमखोर जुगल गापा जोड्ने सडक उ स	४८५०००	एक्साभेटर	५०९८५४																									

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																				
८२			<p>आर्थिक सहयोग</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन । यो वर्ष पालिकाले देहायका संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेको भनि सम्वन्धित संस्थाले विल भर्पाई राखि रकम उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गरेको आधारमा नगरपालिका प्रमुखबाट निर्णय गरी खेलकुद समितिबाट निर्णय गराई विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिलाई खेलकुद संस्कृती र पर्यटन शिर्षकबाट रकम वितरण गरेको पाइयो । कार्यविधि वेगर तोक आदेशको आधारमा व्यक्तिको नाममा यस्ता खर्चको भुक्तानी गर्दा सरकारी कोषको दुरुपयोग हुन सक्ने हुंदा पूजा निर्माण नहुने र उपलब्धी मापन गर्न नसिकने यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ । केहि उदाहरण निम्न अनुसार छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गोश्वरा भौचर</th> <th>भुक्तानी पाउने</th> <th>कार्यक्रम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१६८</td> <td>खुर्सानीबारी कवर्ड हल</td> <td>व्याडमिन्टन, कक, -याकेट खरिद</td> <td>४८५९०</td> </tr> <tr> <td>१६९</td> <td>सुनिल थापा</td> <td>व्याडमिन्टन, कक, -याकेट खरिद</td> <td>६००००</td> </tr> <tr> <td>१७१</td> <td>क्षमादेवी गुठी उ स</td> <td>ट्रयाक सुट खरिद र वितरण</td> <td>२५००००</td> </tr> <tr> <td>१८२</td> <td>मगर ल्होसार कार्यक्रम उ स</td> <td>ल्होसार पर्वको खर्च</td> <td>१२५०००</td> </tr> <tr> <td>१८९</td> <td>लाल बहादुर तामाङ</td> <td>कराँते प्रतियोगिता</td> <td>७५०००</td> </tr> <tr> <td>२११</td> <td>तामाङ सेवा समाज</td> <td>सोनाम ल्होछार कार्यक्रम</td> <td>५०००००</td> </tr> <tr> <td>२२७</td> <td>श्याम तामाङ</td> <td>फुटवल प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडको पोशाक तथा खाना</td> <td>१५००००</td> </tr> <tr> <td>२४२</td> <td>वडा अध्यक्ष कामी शेर्पा</td> <td>ल्होसार पर्वको लागि (खाना खाजा)</td> <td>१०००००</td> </tr> </tbody> </table>	गोश्वरा भौचर	भुक्तानी पाउने	कार्यक्रम	रकम	१६८	खुर्सानीबारी कवर्ड हल	व्याडमिन्टन, कक, -याकेट खरिद	४८५९०	१६९	सुनिल थापा	व्याडमिन्टन, कक, -याकेट खरिद	६००००	१७१	क्षमादेवी गुठी उ स	ट्रयाक सुट खरिद र वितरण	२५००००	१८२	मगर ल्होसार कार्यक्रम उ स	ल्होसार पर्वको खर्च	१२५०००	१८९	लाल बहादुर तामाङ	कराँते प्रतियोगिता	७५०००	२११	तामाङ सेवा समाज	सोनाम ल्होछार कार्यक्रम	५०००००	२२७	श्याम तामाङ	फुटवल प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडको पोशाक तथा खाना	१५००००	२४२	वडा अध्यक्ष कामी शेर्पा	ल्होसार पर्वको लागि (खाना खाजा)	१०००००	
गोश्वरा भौचर	भुक्तानी पाउने	कार्यक्रम	रकम																																					
१६८	खुर्सानीबारी कवर्ड हल	व्याडमिन्टन, कक, -याकेट खरिद	४८५९०																																					
१६९	सुनिल थापा	व्याडमिन्टन, कक, -याकेट खरिद	६००००																																					
१७१	क्षमादेवी गुठी उ स	ट्रयाक सुट खरिद र वितरण	२५००००																																					
१८२	मगर ल्होसार कार्यक्रम उ स	ल्होसार पर्वको खर्च	१२५०००																																					
१८९	लाल बहादुर तामाङ	कराँते प्रतियोगिता	७५०००																																					
२११	तामाङ सेवा समाज	सोनाम ल्होछार कार्यक्रम	५०००००																																					
२२७	श्याम तामाङ	फुटवल प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडको पोशाक तथा खाना	१५००००																																					
२४२	वडा अध्यक्ष कामी शेर्पा	ल्होसार पर्वको लागि (खाना खाजा)	१०००००																																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																				
८३			<p>एक्साभेटर र ट्रिपर भाडा</p> <p>पालिकाले आफ्नो नाममा रहेको मेशिनहरुको उपयोग तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि तयार गरी व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्नु पर्दछ । ति साधनहरु पालिकाको कार्यमा र समय समयमा अन्यत्र भाडामा समेत प्रयोग हुने गरेको भएता पनि पालिकाले ति इक्विपमेण्ट संचालन सम्बन्धि व्यवस्थित अभिलेख राखि आम्दानी असुल गरेको छैन । पालिकाले लेखापरीक्षणको क्रममा पेश गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा जे सि वि, ट्रिपर लगायतको भाडा बापत ५४४९००। आम्दानी गरेको देखिन्छ । मेशिन संचालन भएको समय , इन्धन खर्च खुल्ने लगसिट, मर्मत खर्चको अभिलेख तथा आम्दानीको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने नगरेबाट यी साधनको संचालन तथा यस बाट प्राप्त आय व्ययको अवस्था एकिन गर्न सकिएन । पालिकाले जे सि वि ट्रिपर लगायतका मेशिन संचालन गरी सो बाट प्राप्त हुने आय तथा सोको संचालन खर्चको अभिलेख व्यवस्थित राख्नु पर्दछ ।</p>																																					
८४			<p>पिसिसिमा बढी भुक्तानी</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नमर्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७। ७८ को लागि विभिन्न निर्माण कार्यको दर विश्लेषण तयार गरि स्वीकृत गरेको र सोहि दरका आधारमा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्नु पर्दछ । पालिकाले स्वीकृत गरेको दररेट अनुसार जमिन लेभलमा पिसिसि (१:१.५:३) को कार्य को प्रति घनमिटर रु १५५६३.४४ का दरले भुक्तानी गर्नुपर्नेमा देहायका भवन निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितीलाई स्वीकृत दर भन्दा बढी दरमा भुक्तानी गरेको देखिएकोले बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नु पर्दछ ।</p> <table border="1" data-bbox="674 887 1845 1385"> <thead> <tr> <th>भौचर नं</th> <th>उपभोक्ता समिती</th> <th>पिसिसि परिमाण</th> <th>स्वीकृत दर</th> <th>भुक्तानी दर</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१३९,३९२</td> <td>सखुवा सामुदायिक भवन निर्माण उ स</td> <td>२७.७४</td> <td>१५५६३.४४</td> <td>१७५१९.४४</td> <td>५४२५९</td> </tr> <tr> <td>३७०</td> <td>६ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स</td> <td>२०.०४</td> <td>१५५६३.४४</td> <td>१७५१९.४४</td> <td>३९१९८</td> </tr> <tr> <td>४१८</td> <td>सेरालिड टासी गुम्वा निर्माण उ स</td> <td>३२.५</td> <td>१५५६३.४४</td> <td>१७५१९.४४</td> <td>६३५७०</td> </tr> <tr> <td>४६२</td> <td>३ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स</td> <td>२१.४८</td> <td>१५५६३.४४</td> <td>१७५१९.४४</td> <td>४२०१४</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>१९९०४१</td> </tr> </tbody> </table>	भौचर नं	उपभोक्ता समिती	पिसिसि परिमाण	स्वीकृत दर	भुक्तानी दर	बढी भुक्तानी	१३९,३९२	सखुवा सामुदायिक भवन निर्माण उ स	२७.७४	१५५६३.४४	१७५१९.४४	५४२५९	३७०	६ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स	२०.०४	१५५६३.४४	१७५१९.४४	३९१९८	४१८	सेरालिड टासी गुम्वा निर्माण उ स	३२.५	१५५६३.४४	१७५१९.४४	६३५७०	४६२	३ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स	२१.४८	१५५६३.४४	१७५१९.४४	४२०१४		जम्मा				१९९०४१	१९९,०४१
भौचर नं	उपभोक्ता समिती	पिसिसि परिमाण	स्वीकृत दर	भुक्तानी दर	बढी भुक्तानी																																			
१३९,३९२	सखुवा सामुदायिक भवन निर्माण उ स	२७.७४	१५५६३.४४	१७५१९.४४	५४२५९																																			
३७०	६ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स	२०.०४	१५५६३.४४	१७५१९.४४	३९१९८																																			
४१८	सेरालिड टासी गुम्वा निर्माण उ स	३२.५	१५५६३.४४	१७५१९.४४	६३५७०																																			
४६२	३ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उ स	२१.४८	१५५६३.४४	१७५१९.४४	४२०१४																																			
	जम्मा				१९९०४१																																			

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
८५			<p>सडक नाली तथा बायो इन्जिनियरिङ</p> <p>सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा सो को गुणस्तर तथा दिगोपना तथा वातावरणीय पक्षमा उचित ध्यान दिनुपर्दछ । सडक निर्माण (नयाँ ट्रयाक, सडक विस्तार तथा मर्मतसम्भार सँगसँगै पानीको निकासको लागि उपयुक्त साइजको नाला तथा भू-क्षय रोक्नका लागि बायो—इन्जिनियरिङ कार्यसमेत गर्दै जानुपर्नेमा कार्यालयले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको पाइएन । केही सडक योजनामा नालाको काम राखेको भए तापनि सडक खनिएको पुरा लम्बाइमा नगरिएको अवस्था छ भने बायो—इन्जिनियरिङको कार्य कुनै पनि योजनामा नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा निर्माण गरिएको सडक वर्षातमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने, वर्षातपछि उही सडक खण्डमा पुनः बजेट खर्च गर्नुपर्ने, भू-क्षय तथा भू-स्खलनले वातावरणीय पक्षमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था रहेको छ । अतः उल्लेखित पक्षहरूमा कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ ।</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																		
८६			<p>माट तथा चट्टान काट्नेको अनुपात</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा स्विकृत नर्मस अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै माटो र चट्टान काट्ने कार्यको अनुपात (Soil & Rock cutting Ratio) निर्धारण गर्दा विस्तृत सर्भे, डिजाईन रिपोर्ट (DPR) वा स्वाईल टेस्टको आधार लिएर गर्नुपर्दछ । कार्यालयले उक्त आधारहरु वेगरै क्रससेक्सन ड्रईड समेत नराखि स्वाईल र रक कटिडको अनुपात निर्धारण गर्ने गरेको देखियो । कार्यालयबाट संचालित मोटरबाटो योजनाहरुको भुक्तानीको श्रेस्ता परिक्षण गर्दा नरम तथा कडा चट्टान २० देखि ६० प्रतिशतसम्म राखेको पाईयो । प्राविधिक पुष्ट्याई तथा आधार र क्रस सेक्सन ड्रईड वेगर लागत बढी पर्ने आईटममा बढी अनुपात राखि भुक्तानी गर्दा लागत बृद्धि हुने अवस्था देखिएको छ । यस किसिमको प्रवृतिमा सुधार हुनु पर्दछ । यसका केहि उदाहरण देहाय अनुसार छन ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">योजनाको नाम</th> <th rowspan="3">कुल एक्साभेशन परिमाण</th> <th colspan="8">खन्ने कार्यको अनुपात प्रतिशत तथा दर प्रति घ मि</th> </tr> <tr> <th colspan="2">नरम माटो</th> <th colspan="2">कडा माटो</th> <th colspan="2">मध्यम चट्टान</th> <th colspan="2">कडा चट्टान</th> </tr> <tr> <th>प्रतिशत</th> <th>दर</th> <th>प्रतिशत</th> <th>दर</th> <th>प्रतिशत</th> <th>दर</th> <th>प्रतिशत</th> <th>दर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुखुरेटार खेल मैदान निर्माण</td> <td>९६०६</td> <td>५०</td> <td>६९.८३</td> <td>२०</td> <td>८५.६८</td> <td>२०</td> <td>११८.६७</td> <td>१०</td> <td>१५८.५३</td> </tr> <tr> <td>पुरानो गाउँ बालुवा सडक मर्मत</td> <td>३४५२</td> <td>४०</td> <td>६९.८३</td> <td>३०</td> <td>८५.६८</td> <td>२०</td> <td>११८.६७</td> <td>१०</td> <td>१५८.५१</td> </tr> <tr> <td>ढुङ्गेखानी रोड सरसफाई</td> <td>४६४०</td> <td>४०</td> <td>६९.८३</td> <td>४०</td> <td>८५.६८</td> <td>२०</td> <td>११८.६७</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>बाह्रविसे साँघु वेसी सहेले सडक निर्माण</td> <td>७२५७</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>४५</td> <td>८५.६८</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>५५</td> <td>१५८.५१</td> </tr> </tbody> </table>	योजनाको नाम	कुल एक्साभेशन परिमाण	खन्ने कार्यको अनुपात प्रतिशत तथा दर प्रति घ मि								नरम माटो		कडा माटो		मध्यम चट्टान		कडा चट्टान		प्रतिशत	दर	प्रतिशत	दर	प्रतिशत	दर	प्रतिशत	दर	कुखुरेटार खेल मैदान निर्माण	९६०६	५०	६९.८३	२०	८५.६८	२०	११८.६७	१०	१५८.५३	पुरानो गाउँ बालुवा सडक मर्मत	३४५२	४०	६९.८३	३०	८५.६८	२०	११८.६७	१०	१५८.५१	ढुङ्गेखानी रोड सरसफाई	४६४०	४०	६९.८३	४०	८५.६८	२०	११८.६७	-	-	बाह्रविसे साँघु वेसी सहेले सडक निर्माण	७२५७	-	-	४५	८५.६८	-	-	५५	१५८.५१	
योजनाको नाम	कुल एक्साभेशन परिमाण	खन्ने कार्यको अनुपात प्रतिशत तथा दर प्रति घ मि																																																																				
		नरम माटो				कडा माटो		मध्यम चट्टान		कडा चट्टान																																																												
		प्रतिशत	दर	प्रतिशत	दर	प्रतिशत	दर	प्रतिशत	दर																																																													
कुखुरेटार खेल मैदान निर्माण	९६०६	५०	६९.८३	२०	८५.६८	२०	११८.६७	१०	१५८.५३																																																													
पुरानो गाउँ बालुवा सडक मर्मत	३४५२	४०	६९.८३	३०	८५.६८	२०	११८.६७	१०	१५८.५१																																																													
ढुङ्गेखानी रोड सरसफाई	४६४०	४०	६९.८३	४०	८५.६८	२०	११८.६७	-	-																																																													
बाह्रविसे साँघु वेसी सहेले सडक निर्माण	७२५७	-	-	४५	८५.६८	-	-	५५	१५८.५१																																																													
८७			<p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली</p> <p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन । यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल वमोजिम रहेका छन ।</p>																																																																			

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
			<ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगाबै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाईएन। • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन । • सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन। • सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । • संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण कार्य गर्न सम्झौता गठन गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाईएन । • मुख्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्वन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिएको तथा इ टीडिएस गरेको पाईएन। • निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क वमोजिम कर्मचारीहरुको कार्य विवरण वनाई लागू गरेको पाईएन । • निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ वमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेखेको पाईयो । • पालिकाले २०७७।७८ को अवधिमा भएको आफ्नो आर्थिक कारोवारको अनुसुची २११ वमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन । • पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन। • राजस्व संकलन सम्बन्धमा सुचना प्रबिधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्ने गरेको देखिएन । • स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको बिश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैक खडा गरेको देखिएन । • दिगो बिकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरु तोकि मुल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन । 	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
			<ul style="list-style-type: none"> पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अध्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो । वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान सहितको अभिलेख देखिने गरी पालिकाको मूल जिन्सी खाता अध्यावधिक गरेको पाईएन । जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन । कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्बर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन । ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन । पालिकाले आयोजना।कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सो नगरेको र लागत सहभागिता सहितका लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन । सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन। <p>तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p>	
८८			<p>न्यायिक समिती</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतबर्ष फछ्र्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी ०९ र यो बर्ष थप भएको ३५ गरी कुल ४४ विवाद दर्ता भएकोमा १९ वटा मात्र फछ्र्यौट भई २५ बाँकी देखिन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फछ्र्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
८९			<p>योजना छनौट</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकास लागि आवधिक, वार्षिक रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालिन तथा दीर्घकालीन विकास योजनाहरूको सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योजना बनाउँदा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, सबै वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन । तसर्थ स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालिन तथा दीर्घकालीन विकास योजनाहरूको सूची तयार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																												
९०			<p>योजना र कार्यान्वयन</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप दीर्घकालीन प्रकृतिका तुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनामा तुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । साना तथा टुक्रे योजनामा वजेट विनियोजन गर्दा दिर्घकालीन उपलब्धी नहुने हुँदा यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी तुला योजना छनौटलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । यस वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामका योजनाहरू देहायअनुसार छन्:</p> <table border="1" data-bbox="824 518 1697 1098"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विवरण</th> <th>योजना संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>रु १ लाख भन्दा कमको योजना</td> <td>३७</td> <td>२१९८</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना</td> <td>२५८</td> <td>६८६६०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना</td> <td>३८</td> <td>३७२९७</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना</td> <td>३०</td> <td>६०५६८</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>५० लाख भन्दा माथीका</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>३६३</td> <td>१६८७२३</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विवरण	योजना संख्या	रकम	१	रु १ लाख भन्दा कमको योजना	३७	२१९८	२	रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना	२५८	६८६६०	३	रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना	३८	३७२९७	४	दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना	३०	६०५६८	५	५० लाख भन्दा माथीका	—	—		जम्मा	३६३	१६८७२३	
क्र. सं.	विवरण	योजना संख्या	रकम																													
१	रु १ लाख भन्दा कमको योजना	३७	२१९८																													
२	रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना	२५८	६८६६०																													
३	रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना	३८	३७२९७																													
४	दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना	३०	६०५६८																													
५	५० लाख भन्दा माथीका	—	—																													
	जम्मा	३६३	१६८७२३																													

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
९१			<p>चौमासिक पूंजिगत खर्च</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५(१) मा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक कार्यालयले अनुसूचि २ बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयलाई चौमासिक लक्ष्य तोकिए अनुसार चौमासिक प्रगति विवरण तयार गरेको छ। पालिकाले उपलब्ध गराएको प्रगति विवरण अनुसार यस वर्ष रु २४ करोड ४९ लाख ५९ हजार पूंजिगत खर्च गरेकोमा प्रथम चौमासिकमा रु १ करोड ११ लाख ९६ हजार अर्थात् ४.६ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा रु ६ करोड ९६ लाख ३८ हजार अर्थात् २८.४ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा रु १६ करोड ४१ लाख २४ हजार अर्थात् ६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। जस मध्ये असारमा मात्र रु ७ करोड ५३ लाख ९२ हजार अर्थात् ३०.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। तसर्थ आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।</p>	
९२			<p>कर्मचारी कल्याण कोष</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यस वर्ष वित्तीय समानीकरणबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा रु.२५ लाख ट्रान्सफर गरेको छ। तर उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी पालिकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्यवस्था भएको देखिएन। यसरी कानूनको व्यवस्था नगरी पालिका अनुदानबाट सोझै कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्नु उचित नदेखिएकोले यसमा सुधार गर्नु पर्दछ।</p>	
९३			<p>गत वर्षको बजेटबाट योजना संचालन</p> <p>स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ मा एक आर्थिक बर्षमा खर्च हुन नसकि बाँकी रहेको रकम आर्थिक बर्षको अन्त्यमा स्थानिय संचित कोषमा स्वत ट्रान्सफर हुने व्यवस्था छ। नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम स्थानिय संचित कोष दाखिला दाखिला गर्नु पर्नेमा सो नगरी नगरकार्यपालिकाको २०७७/५/११ र २०७७/६/५ को निर्णयबाट देहाय अनुसारका ३३ योजनामा रु ११०५६०००।०० विनियोजन गरी खर्च लेखेको छ। यसरी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा योजनामा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम स्थानिय संचित कोष दाखिला गरी नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत गरी खर्च हुनु पर्नेमा नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट विभिन्न योजनामा स्विकृत गरी खर्च लेख्ने कार्य नियम संगत देखिएन।</p>	

सि नं	योजनाको नाम	स्विकृत रकम

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम	
			१	खोराङ गुन्सा पैदल मार्ग	२५००००
			२	निगाले खाग्दाल गुम्बेडांडा सिँढी बाटो	३०००००
			३	गाती मान्द्रा सिँढी बाटो	२५००००
			४	बोडरल्याण्ड गाती सिँढी बाटो	३०००००
			५	कसेरी बुकाम सिँढी बाटो	३०००००
			६	क्वारेण्टाईन /आईसोलेशन सुनकोशी	१४०००००
			७	सडक सरसफाई	२५००००
			८	खेलकुद सामाग्री खरिद	५८०००
			९	फोरहिल गाडी मर्मत	१८५००
			१०	सवारी साधन मर्मत	२०३७९
			११	टाँस्ने ढुङ्गा सेतो कालो	६४४१०
			१२	सडक सरसफाई वानपा २	२७००००
			१३	भोटेकोशी नदी कटान नियन्त्रण(सम्पूर्ण श्रेष्ठ)	४०००००
			१४	घट्टेखोला व्यवस्थापन	२६४२२८
			१५	तार जाली ढुवानी	५१०००

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
			१६ कोटगाउँ भिरकुना ओखरवोटे सडक मर्मत	११५०००
			१७ खोर्सानी बारी भू क्षय रोकथाम(राहुल श्रेष्ठ)	३०००००
			१८ जम्बु पहिरो व्यवस्थापन	४४०४८५
			१९ जम्बु सडक सुचारु	३०००००
			२० डाँडागाउँ खापा घुम्थाड	४०००००
			२१ कभर्डहल प्राङगण व्यवस्थापन	१५०००००
			२२ नयाँबस्ती संरक्षण वानपा ४	४५००००
			२३ गाडी भाडा	१५००००
			२४ भिमसेन खोला भल नियन्त्रण वानपा ४	१३००००
			२५ जम्बु खोराड काभ्रे सिंगार्चे गोरेटो बाटो मर्मत	१५००००
			२६ पुरानो बजार वस्ति संरक्षण	८९०००
			२७ साविक वडा नं ५ को नयाँ बस्ती पहिरो	४००००
			२८ भिरकुना पहिरो नियन्त्रण	५००००
			२९ दुरुमथली हुँदै खानी डाँडा सडक	९५०००
			३० खोर्सानीबारी कवर्ड हल	१००००००

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम															
			<table border="1"> <tr> <td>३१</td> <td>गाती प्रतिशालय निर्माण</td> <td>२५००००</td> </tr> <tr> <td>३२</td> <td>गाती ट्रस सहयोग</td> <td>५०००००</td> </tr> <tr> <td>३३</td> <td>खोर्सानी बारी कवर्डहल प्राङ्गण व्यवस्थापन</td> <td>७०००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>११०५६०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	३१	गाती प्रतिशालय निर्माण	२५००००	३२	गाती ट्रस सहयोग	५०००००	३३	खोर्सानी बारी कवर्डहल प्राङ्गण व्यवस्थापन	७०००००		जम्मा	११०५६०००				
३१	गाती प्रतिशालय निर्माण	२५००००																	
३२	गाती ट्रस सहयोग	५०००००																	
३३	खोर्सानी बारी कवर्डहल प्राङ्गण व्यवस्थापन	७०००००																	
	जम्मा	११०५६०००																	
९४			<p>बजेट र अख्तियारी</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उप प्रमुख श्री सुशीला पाख्रीनले २०७७।०३।१० गते रु.५५ करोड २४ लाख १ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले २०७७।०६।०५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र व्ययको अनुमान पेश गरी पारित गर्ने र अख्तियारी दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p>																
९५			<p>अवण्डा बजेट</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय-व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ रु १ करोड ९० लाख , कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिमका योजनामा रु २ करोड २५ लाख ३० हजार, विपद व्यवस्थापनमा रु १ करोड,खेलकुद संस्कृती पर्यटनमा रु २५ लाख र लागत साझेदारी तर्फको रु १ करोड ५० लाख समेत जम्मा रु ६ करोड ९० लाख ३० हजार वजेट अबण्डामा राखि कार्यपालिकाबाट विभिन्न मितिमा निर्णय गरी विभिन्न योजना तथा विपद व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ ।उक्त अबण्डा रकम कार्यपालिकाको विभिन्न मितिको बैठकको को निर्णयबाट चालुतर्फ ४ वटा शीर्षकमा रु १३३९३०००। र पुजीगततर्फ ८ शीर्षकमा रु५४९२३९०००। बजेट व्यवस्था गरी खर्च गरेको छ । नगर सभाबाट योजना तथा कार्यक्रम स्विकृत नगरी बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।</p>																

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																												
९६			<p>योजना परिवर्तन</p> <p>पूँजी सृजना नहुने खालका वितरणमूखी तथा उपयोगिता नदिने खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै स्थानीय तहले अधिकतम प्रतिफल दिने र पूँजीको निर्माण हुने एवम् उपयोगिता सिर्जना हुने गरी योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम छनौट गरी पूँजीगत शीर्षकमा समावेश गरी सिमित स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो वर्ष नगर सभाबाट स्विकृत भएका देहायका वडा स्तरिय योजनाहरु वडा समितिको निर्णयबाट परिवर्तन गरी चालु प्रकृतिका योजनाहरुमा खर्च गरेको छ । यसरी निर्माण संग सम्बन्धित योजनालाई परिवर्तन गरी चालु प्रकृतिको कार्यमा खर्च गर्ने कार्यलाई पालिकाबाट नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । केहि उदाहरणहरु निम्न छनः</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>स्विकृत योजना</th> <th>परिवर्तित योजना</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>माथ्लो सिंगार्चे याल्मो खोला सिंचाई योजना</td> <td>दुर्तिमाई खडादेवी मन्दिर व्यवस्थापन</td> <td>१८३०००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पशुपंछी खोर गोठ तथा डेरी व्यवस्थापन</td> <td>पशु पंछि खोप कार्यक्रम</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>पिङ हाल्ने सडक निर्माण</td> <td>यार्सा धारा निर्माण</td> <td>१९४०००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>खाग्दाल खोला झोलुङ्गे पुल मर्मत</td> <td>वडा अध्यक्ष टेक वहादुर बाट विद्यार्थीका लागि स्वेटर वितरण</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>एम्बुलेन्स भाडा छुट</td> <td>नमुना सुनखानी आ वि का विद्यार्थीका लागि कपी कलम वितर्ण</td> <td>५००००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>बौद्ध धर्म संघ पूर्वाधार तथा कर्मचारी</td> <td>नेपाल बुद्ध धर्म सेवा संघले खाद्यान्न सामग्री खरिद तथा वितरण</td> <td>५०००००</td> </tr> </tbody> </table>	सि नं	स्विकृत योजना	परिवर्तित योजना	रकम	१	माथ्लो सिंगार्चे याल्मो खोला सिंचाई योजना	दुर्तिमाई खडादेवी मन्दिर व्यवस्थापन	१८३०००	२	पशुपंछी खोर गोठ तथा डेरी व्यवस्थापन	पशु पंछि खोप कार्यक्रम	२०००००	३	पिङ हाल्ने सडक निर्माण	यार्सा धारा निर्माण	१९४०००	४	खाग्दाल खोला झोलुङ्गे पुल मर्मत	वडा अध्यक्ष टेक वहादुर बाट विद्यार्थीका लागि स्वेटर वितरण	१०००००	५	एम्बुलेन्स भाडा छुट	नमुना सुनखानी आ वि का विद्यार्थीका लागि कपी कलम वितर्ण	५००००	६	बौद्ध धर्म संघ पूर्वाधार तथा कर्मचारी	नेपाल बुद्ध धर्म सेवा संघले खाद्यान्न सामग्री खरिद तथा वितरण	५०००००	
सि नं	स्विकृत योजना	परिवर्तित योजना	रकम																													
१	माथ्लो सिंगार्चे याल्मो खोला सिंचाई योजना	दुर्तिमाई खडादेवी मन्दिर व्यवस्थापन	१८३०००																													
२	पशुपंछी खोर गोठ तथा डेरी व्यवस्थापन	पशु पंछि खोप कार्यक्रम	२०००००																													
३	पिङ हाल्ने सडक निर्माण	यार्सा धारा निर्माण	१९४०००																													
४	खाग्दाल खोला झोलुङ्गे पुल मर्मत	वडा अध्यक्ष टेक वहादुर बाट विद्यार्थीका लागि स्वेटर वितरण	१०००००																													
५	एम्बुलेन्स भाडा छुट	नमुना सुनखानी आ वि का विद्यार्थीका लागि कपी कलम वितर्ण	५००००																													
६	बौद्ध धर्म संघ पूर्वाधार तथा कर्मचारी	नेपाल बुद्ध धर्म सेवा संघले खाद्यान्न सामग्री खरिद तथा वितरण	५०००००																													

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																												
९७			<p>खर्च विश्लेषण</p> <p>पालिकाले यसबर्ष कुल आन्तरिक आयबाट रु- १ करोड ४१ लाख ९२ हजार राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबाट रु ६० करोड ७५ लाख ७७ हजार समेत रु. ६२ करोड १७ लाख ६९ हजार आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु- ३६ करोड ७ लाख ३१ हजार र पूँजिगत तर्फ रु- २३ करोड ६४ लाख ५४ हजार समेत रु- ५९ करोड ७१ लाख ८५ हजार खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा २.३७ प्रतिशत रहेको छ । यस बर्ष पदाधिकारी सुबिधामा रु. ७९ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ५६ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६०.४० प्रतिशत चालु र ३९.६० प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाहरुले बिकास निर्माण प्रयोजनमा न्युन खर्च गरेको प्रशासनिक प्रयोजनमा बढि खर्च भएको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिक रुपमा बिकास निर्माण प्रयोजनमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।</p>																													
९८			<p>क्षेत्रगत बजेट</p> <p>स्थानीय तहको एकीकृत समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७७।७८ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।</p> <table border="1" data-bbox="801 778 1713 1364"> <thead> <tr> <th>मुख्य क्षेत्र</th> <th>वार्षिक वजेट</th> <th>खर्च रकम</th> <th>कुल खर्च मध्ये प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आर्थिक विकास</td> <td>२५२०३</td> <td>७८०८</td> <td>३.०२</td> </tr> <tr> <td>सामाजिक विकास</td> <td>२९४२०५</td> <td>१२५७९१</td> <td>४८.६५</td> </tr> <tr> <td>पूर्वाधार विकास</td> <td>१३२२७८</td> <td>४४२९२</td> <td>१७.१३</td> </tr> <tr> <td>सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र</td> <td>२२२००</td> <td>१३९९३</td> <td>५.४१</td> </tr> <tr> <td>कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक</td> <td>१२२४२६७</td> <td>६६६७२</td> <td>२५.७९</td> </tr> <tr> <td>आर्थिक विकास</td> <td>२५२०३</td> <td>७८०८</td> <td>३.०२</td> </tr> </tbody> </table>	मुख्य क्षेत्र	वार्षिक वजेट	खर्च रकम	कुल खर्च मध्ये प्रतिशत	आर्थिक विकास	२५२०३	७८०८	३.०२	सामाजिक विकास	२९४२०५	१२५७९१	४८.६५	पूर्वाधार विकास	१३२२७८	४४२९२	१७.१३	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	२२२००	१३९९३	५.४१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१२२४२६७	६६६७२	२५.७९	आर्थिक विकास	२५२०३	७८०८	३.०२	
मुख्य क्षेत्र	वार्षिक वजेट	खर्च रकम	कुल खर्च मध्ये प्रतिशत																													
आर्थिक विकास	२५२०३	७८०८	३.०२																													
सामाजिक विकास	२९४२०५	१२५७९१	४८.६५																													
पूर्वाधार विकास	१३२२७८	४४२९२	१७.१३																													
सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	२२२००	१३९९३	५.४१																													
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१२२४२६७	६६६७२	२५.७९																													
आर्थिक विकास	२५२०३	७८०८	३.०२																													

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम				
			<table border="1"> <tr> <td>जम्मा</td> <td>१६९८१५३</td> <td>२५८५५६</td> <td>१००.००%</td> </tr> </table> <p>माथि उल्लेखित विवरण अनुसार पालिकाको सभाबाट विनियोजित बजेट मध्ये कुल खर्चको तुलनामा सबै भन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा ४८.६५ प्रतिशत र सबै भन्दा कम आर्थिक विकासमा ३.०२ प्रतिशत खर्च रहेको देखिन्छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ५.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । अतः पालिकाले एकिकृत समानुपातिक र दिगो विकासको लागि क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नु पर्दछ ।</p>	जम्मा	१६९८१५३	२५८५५६	१००.००%	
जम्मा	१६९८१५३	२५८५५६	१००.००%					
९९			<p>आन्तरिक लेखापरीक्षण</p> <p>स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता मितव्ययिता कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस स्थानीय तहले २०७७।७८ को सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्र लेखापरीक्षण गरेको छ । तसर्थ कानूनमा तोकिए बमोजिम आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p>					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																					
१००			<p>पेशकी बाँकी</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५२ मा सरकारी कामकाजको लागि दिएको पेशकी सोही आर्थिक वर्ष भित्र फर्छौट हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखले पेशकी लिने पक्षको आवश्यक विवरण उल्लेख गरी पेशकी बाँकीको विवरण प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस आ.व.मा म्याद नाघेको पेशकी रु.१५५१८४५ रहेको छ।पेशकी फर्छ्यौट नियमानुसार समयमै गर्नुपर्दछ। म्याद नाघेको पेशकी रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>पेशकी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>अमर लामा</td> <td>६००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>दुर्गा प्रसाद भण्डारी</td> <td>१५००००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>लाल बहादुर तामाङ</td> <td>१२५०००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>सुमित्रा भट्टराई</td> <td>१५१०००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>अग्नी इन्कपोरेट प्रा लि</td> <td>१०६५८८५</td> </tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा रु.</td> <td>१५५१८४५</td> </tr> </tbody> </table>	सि नं	पेशकी लिनेको नाम	पेशकी रकम	१	अमर लामा	६००००	२	दुर्गा प्रसाद भण्डारी	१५००००	३	लाल बहादुर तामाङ	१२५०००	४	सुमित्रा भट्टराई	१५१०००	५	अग्नी इन्कपोरेट प्रा लि	१०६५८८५	जम्मा रु.		१५५१८४५	१,५५१,८४५
सि नं	पेशकी लिनेको नाम	पेशकी रकम																							
१	अमर लामा	६००००																							
२	दुर्गा प्रसाद भण्डारी	१५००००																							
३	लाल बहादुर तामाङ	१२५०००																							
४	सुमित्रा भट्टराई	१५१०००																							
५	अग्नी इन्कपोरेट प्रा लि	१०६५८८५																							
जम्मा रु.		१५५१८४५																							
१०१			<p>प्राविधिक विल वेगर निर्माण कार्यको भुक्तानी</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ अनुसार सार्वजनिक निकायले विल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताव मा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्दछ । पालिकाले कालोढुंगा पोखरे खानेपानी मर्मत कार्यको लागि रु ११०९६२। को लागत अनुमान तयार गरेकोमा पाईप तथा सिमेन्ट खरिद गरेको विल संलग्न गरी भौचर नं ३५८ र ३६२ बाट वडा नं २ का वडा अध्यक्ष श्री वम बहादुर तामाङलाई रु १०००००। भुक्तानी गरेको छ । खानेपानी मर्मत कार्यको लागि निर्माण कार्यको भुक्तानी दिँदा प्राविधिक बाट निर्माण कार्यको नाप जाँच गरी नापी कितावमा चढाई भुक्तानी दिनु पर्नेमा सामान खरिद गरेको विलको आधारमा भुक्तानी गरेको देखिएकोले निर्माण सम्पन्न भए नभएको सम्वन्धमा एकिन हुन सकिएन । सामान प्रयोग भएको निर्माण कार्यको ईन्जिनियरबाट मूल्यांकन गरी नापी किताब पेश गर्नु पर्दछ । रु</p>	१००,०००																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																		
१०२			<p>प्राविधिक विल</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ अनुसार सार्वजनिक निकायले विल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताव मा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्दछ । पालिकाले राम्चे खानेपानी मर्मत बापत राम बहादुर तामाङलाई रु १०००००। भुक्तानी गरेकोमा उक्त खानेपानी मर्मत गरी सोको प्राविधिक कर्मचारीले नापी किताव , ठेक्का विल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षणको लागि पेश भएन । तसर्थ उक्त मर्मत कार्य भए नभएको एकिन हुन सकिएन । प्राविधिक कर्मचारीले मर्मत कार्यको नाप जाँच गरी नापी किताव र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्दछ । रु</p>	१००,०००																		
१०३			<p>न्यायिक समिति बैठक भत्ता:</p> <p>नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१७ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष।उप प्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासु, विधा सम्बन्धमा बनाएको "स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५" को अनुसूची-१ग मा न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यका लागि मात्र बैठक भत्ता दिन पाउने व्यवस्था उल्लेख छ।न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यलाई प्रति बैठक रु.१४०० र रु.१२०० दिनुपर्ने व्यवस्था भएतापनि कार्यालयले गो.भौ. ४२७ बाट न्यायिक समिति सदस्य बाहेका देहाय बमोजिमका सदस्यहरूलाई १८ वटा बैठकको प्रति बैठक रु १२०० का दरले जम्मा रु ५०१५० बैठक भत्ता भूक्तानि गरेको छ। न्यायिक समिति सदस्य भन्दा फरक व्यक्तिले बुझेको उक्त बैठक भत्ता सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्दछ। रु</p> <table border="1" data-bbox="1057 887 1460 1385"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>इश्वरी प्रसाद शर्मा</td> <td>११०५०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>गगन झवाली</td> <td>१५३००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>युग बहादुर खड्का</td> <td>८५००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>सोनी लामा</td> <td>१५३००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>५०१५०</td> </tr> </tbody> </table>	सि नं	कर्मचारीको नाम	रकम	१	इश्वरी प्रसाद शर्मा	११०५०	२	गगन झवाली	१५३००	३	युग बहादुर खड्का	८५००	४	सोनी लामा	१५३००	जम्मा		५०१५०	५०,१५०
सि नं	कर्मचारीको नाम	रकम																				
१	इश्वरी प्रसाद शर्मा	११०५०																				
२	गगन झवाली	१५३००																				
३	युग बहादुर खड्का	८५००																				
४	सोनी लामा	१५३००																				
जम्मा		५०१५०																				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
१०४			<p>भ्रमण आदेश:</p> <p>बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित प्रदेश राजपत्रको दफा ७ को उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिम भ्रमण गर्दा २ दिन सम्मको भ्रमण आदेश पालिका प्रमुखलाई जानकारी गराई नगरपालिका उपप्रमुख स्वयम् ले स्वीकृत गर्न सक्ने र सो भन्दा बढी दिनको भ्रमण आदेशको लागि पालिका प्रमुखबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ। छनौटमा परेको भौ नं ९५२ र ५६६ मा नगरपालिका उपप्रमुख सुशीला पाख्रिनले विभिन्न ६ वटा मितिमा काठमाडौं, हेटौंडा आदि स्थानमा भ्रमण गर्दा २ दिन भन्दा बढी ७ दिनसम्म आफैले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी रु ६०००० भूक्तानि भएको छ। पालिका प्रमुखबाट स्वीकृत भ्रमण आदेश बिना कानुन विपरित भुक्तानि भएको रकम नियम सम्मत देखिएन। रु</p>	६०,०००
१०५			<p>विविध खर्च:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र रु. ४९९९६४६ खर्च गरेको छ । यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ ।</p>	
१०६			<p>आर्थिक सहायता:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छैन। पालिकाबाट वितरण गरिने अनुदान तथा आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि तयार नगरी आर्थिक हैसियत कमजोर भएका तथा विपद्मा परेका गाउँबासी नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचार, अन्य आर्थिक सहयोगका लागि बजेटमा नै व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले तोके अनुसारको असाध्य रोगहरुबाट ग्रसित पालिका अन्तर्गतका नागरिकहरुलाई आर्थिक सहायता शिर्षकबाट रु १० हजार देखि २लाख ८१ हजारसम्म गरी जम्मा १८६६६३५ खर्च गरेको देखिन्छ।यो बाहेक देहाय बमोजिम पालिका प्रमुखज्युको तोक आदेश अनुसार अन्य शीर्षकबाट समेत खर्च लेखेको पाईयो।यस्ता खर्च लेख्दा कार्यविधि बनाई आवश्यकताको आधारमा मात्र खर्च गर्ने तथा वितरणमुखी खर्चमा नियन्त्रण गर्ने तर्फ पालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।</p>	
१०७			<p>कर कट्टि नभएको:</p> <p>महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई मासिक रु १५०० प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने पालिकाको निति योजना तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएको बमोजिम भूक्तानि भएको छ। प्रोत्साहन तथा भत्तामा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी भूक्तानि दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर पालिकाले ५८ जना महिला स्वयम् सेविकालाई मासिक रु १५०० का दरले १२ महिनाको जम्मा रु १०४४००० को १५ प्रतिशत कर रु १५६६०० कट्टी गरी बाकि रकम भुक्तानि दिनुपर्नेमा सो नभएकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ।रु</p>	१५६,६००

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम		
१०८			<p>शिक्षक अभिलेख व्यवस्थापन</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका सामुदायिक तथा निजी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको अभिलेख राख्ने, पालिकाको शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र संचालित संघीय, प्रदेश अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतबाट तलब, भत्ता खाने अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा सिकाई केन्द्र, सामुदायिक वालबिकास केन्द्र तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुको नियुक्ति, सरुवा, अवकाश, विदामा रहेका तथा राजिनामा सम्बन्धी विवरण प्रमाणित गरी अभिलेख राखेको छैन। लेखापरीक्षणको क्रममा केही शिक्षकहरुको अभिलेख प्राप्त भएतापनि एक आर्थिक वर्षभरीको सम्पूर्ण शिक्षकहरुको अभिलेख प्राप्त भएन। पालिकाले यस सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको नियुक्ति, सरुवा, अवकाश, विदामा रहेका तथा राजिनामा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सहित अभिलेख अद्यावधिक तथा प्रमाणित गरी राख्नुपर्दछ।</p>			
१०९			<p>विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा मापन मापदण्ड</p> <p>शिक्षा सेवा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद-५ को नियम २१ मा स्थानीय तहभित्र एक शिक्षा समिति रहने र शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा योजना सम्बन्धी अभिलेख बनाई अद्यावधिक गर्ने, त्यस्तो योजनाको अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने, विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक विकासको लागि सुपरीवेक्षण र अनुगमन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम संचालन गर्ने विद्यालयको भौतिक स्थितिको अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर पालिकाले हाल सम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापन मापदण्ड तयार नगरेको खुल्न आएको छ। पालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित अधिकार तथा कर्तव्य अन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक तह सम्मको सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गर्ने, अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ।</p>			
११०			<p>कोभिड तथा विपद् व्यवस्थापन खर्च</p>			
११०.१			<p>पालिकाले उपलब्ध गराएको आ.व.०७७।७८ को कोभिड तथा विपद् व्यवस्थापनको आम्दानी तथा खर्च विवरण देहाय अनुसार रहेको छ।</p> <table border="1" data-bbox="519 1295 1702 1380"> <tr> <td>आय</td> <td>खर्च</td> </tr> </table>	आय	खर्च	
आय	खर्च					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय				बेरुजु रकम
			विवरण	रकम	विवरण	रकम	
			अल्या	३९०३४३३.३३	(क) कोभिड व्यवस्थापन	९६५३९६९.६	
			कर्मचारी कट्टि	९५०४९९.९९	कोभिड १९ आईसोलेसन व्यवस्थापन रु.३२९७७८५		
			बीमा	१५००००	औषधि उपकरण रु.११५३८९७		
			कालिका हाईड्रो	३०००००	कर्मचारी व्यवस्थापन रु.२५१६६७५		
			मध्ये भोटेकोशी	३५०००००	क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन रु.२०८६१७५.६		
			संचितकोष	१२५०००००	कोरोना बीमा रु.१५००००		
			विभिन्न गाउँपालिका	८५००००	स्वाब ढुवानी रु.४४९४३७		
			व्यक्ति संस्था	८६६८१५	(ख) विपद् व्यवस्थापन	२१६७८५६४	
			प्रदेश सरकार	४५०००००			
			विविध	३००००००	(ग) बैंक मौज्दात	१८८१६६.६९	
			वेड, स्वास्थ्य उपकरण(प्रदेश)	१००००००			
			जम्मा	३१५२०७००.२९	जम्मा	३१५२०७००.२९	
पालिकाले यस वर्ष कोभिड तथा आईसोलेसन व्यवस्थापनको लागि रु.९६ लाख ५३ हजार ९ सय ६९ खर्च गरेको छ।							

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
			<ul style="list-style-type: none"> • क्वारेन्टाईन खाना, खाजा बापतको खर्च लेख्दा क्वारेन्टाईनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा बिरामीको उपस्थिति पुष्ट्याई हुने कागजात प्रमाणित गरी राखेको छैन। • क्वारेन्टाईन खाद्यान्न खरिदको भूक्तानी सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई भूक्तानी नगरी पालिकाको कर्मचारीलाई सोधभर्ना दिइएको छ। • कतिपय खरिद गरिएका सामाग्रीको स्टोर दाखिला भएको देखिएन। • क्वारेन्टाईन सरसफाई खर्चको डोर हाजिरी प्रमाणित बिनानै भूक्तानी भएको। <p>पालिकाले खर्च लेख्दा खर्चको पुष्ट्याई हुनेगरी खर्च लेख्नुपर्दछ।</p>																					
११०.२			<p>राहत वितरण: विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूका लागि दाल, चामल, नुन, तेल राहत वितरण गर्दा परिवार संख्या नखुलाई केहि भर्पाई समान परिमाण र अधिकांशमा परिमाण समेत उल्लेख नगरी राहत वितरण गरेको देखियो। त्यसैगरी राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा कतिपय खरिद खाद्यान्न सामाग्रीहरू कुन स्थान र मितिमा वितरण गरेको विवरण नखुलाएको, जनप्रतिनिधि\कर्मचारीहरू कसको रोहबरमा वितरण गरेको तथा सम्बन्धित पालिका\वडाको समेत सिफारिस रहको देखिएन। पालिकाले माथि उल्लेखित खरिद सामाग्री परिमाणको वितरण भर्पाई नपुगको सम्बन्धमा छानबिन गरी यकिन गर्नुपर्दछ। राहत वितरण कार्य पारदर्शी बनाई खर्च गर्नुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.</th> <th>खरिद सामाग्री</th> <th>बिल मिति</th> <th>भर्पाई</th> <th>जम्मा खरिद रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६-पुँजीगत</td> <td>चामल-३५ बोरा</td> <td>०७७।५।५</td> <td>२६ जना (बाहेक अरु नखुलेको)</td> <td>५७०००</td> </tr> <tr> <td>२१-पुँजीगत</td> <td>चामल३०केजी-२९० बो</td> <td>०७७।४।२</td> <td>नरहेको</td> <td>४९३०००</td> </tr> <tr> <td>३५-पुँजीगत</td> <td>चामल, १३३ बोरा तथा दाल</td> <td>०७७।४।१६</td> <td>११७ जना</td> <td>२२६१००</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.	खरिद सामाग्री	बिल मिति	भर्पाई	जम्मा खरिद रकम	६-पुँजीगत	चामल-३५ बोरा	०७७।५।५	२६ जना (बाहेक अरु नखुलेको)	५७०००	२१-पुँजीगत	चामल३०केजी-२९० बो	०७७।४।२	नरहेको	४९३०००	३५-पुँजीगत	चामल, १३३ बोरा तथा दाल	०७७।४।१६	११७ जना	२२६१००	
गो.भौ.	खरिद सामाग्री	बिल मिति	भर्पाई	जम्मा खरिद रकम																				
६-पुँजीगत	चामल-३५ बोरा	०७७।५।५	२६ जना (बाहेक अरु नखुलेको)	५७०००																				
२१-पुँजीगत	चामल३०केजी-२९० बो	०७७।४।२	नरहेको	४९३०००																				
३५-पुँजीगत	चामल, १३३ बोरा तथा दाल	०७७।४।१६	११७ जना	२२६१००																				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम															
११०.३			बिल भन्दा बढी भूक्तानी: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा सरकारी रकम खर्च लेख्नु अघि रकम खर्च वा भूक्तानी दिन आवश्यक बिल, भर्पाई र कागजात संलग्न भए, नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भूक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।पालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषको विपद् व्यवस्थापन कोष गो.भौ.१७-०७७।८।१० बाट नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका एम्बुलेन्स चालक प्रकाश चौलागाईंलाई स्वाब संकलनमा नगरपालिकाबाट धुलिखेल, काठमाडौं सम्म विभिन्न टिप बापतको बिल भर्पाईको जोडजम्मा रु.३९००० रहेको तथा निज चालकले समेत रु. ३९००० माग गरेकोमा पालिकाले रु.४९००० भूक्तानी गरेकाले बढी भूक्तानी रकम निजबाट असुल हुनुपर्दछ।रु.	१०,०००															
११०.४			<p>पाईप तथा जालि वितरण: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गरी खरिद कारबाही गर्नुपर्ने, नियम १२३ मा प्राविधिक नापजाँच गरी वास्तविक कार्यको आधारमा बिल, बिजक रकम भूक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोष बाट विभिन्न फर्मबाट पटक-पटक खरिद गरेको देहाय बमोजिम निर्माण सामाग्रीहरुको स्टोर दाखिला भएतापनि ति सामाग्रीहरु क-कसलाई कुन सूचकांकको आधारमा वितरण गरेको हो, ति सामाग्रीहरु कहाँ-कहाँ प्रयोग भए सो विवरण खुलेको देखिएन तथा बुझ्निएको भर्पाई तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन समेत पेश भएको छैन। उक्त सामाग्रीहरु प्रयोग भएको भर्पाई तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी नापि किताब पेश हुनुपर्दछ। रु.</p> <table border="1" data-bbox="519 951 1702 1305"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.</th> <th>सामाग्री</th> <th>विवरण</th> <th>सप्लायर्स</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२४१-चालु</td> <td>पाईप</td> <td>२०mm को १९५० मि, पम्प १ थान, पाइप ७०केजी, २५mm पाइप</td> <td>मा उग्रचण्डी हार्डवेयर</td> <td>९८९९७</td> </tr> <tr> <td>२३८-चालु</td> <td>पाईप</td> <td>२०mm ६००मि, ३२ mm ८०० मि, ५० mm २५० मि, ४०mm २५० मि</td> <td>मा उग्रचण्डी सप्लायर्स</td> <td>१४१०००</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.	सामाग्री	विवरण	सप्लायर्स	रकम	२४१-चालु	पाईप	२०mm को १९५० मि, पम्प १ थान, पाइप ७०केजी, २५mm पाइप	मा उग्रचण्डी हार्डवेयर	९८९९७	२३८-चालु	पाईप	२०mm ६००मि, ३२ mm ८०० मि, ५० mm २५० मि, ४०mm २५० मि	मा उग्रचण्डी सप्लायर्स	१४१०००	३,०८६,७८६
गो.भौ.	सामाग्री	विवरण	सप्लायर्स	रकम															
२४१-चालु	पाईप	२०mm को १९५० मि, पम्प १ थान, पाइप ७०केजी, २५mm पाइप	मा उग्रचण्डी हार्डवेयर	९८९९७															
२३८-चालु	पाईप	२०mm ६००मि, ३२ mm ८०० मि, ५० mm २५० मि, ४०mm २५० मि	मा उग्रचण्डी सप्लायर्स	१४१०००															

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय					बेरुजु रकम
			३२- चालु	पोलिथिन पाईप	२०mm १०००मि	मनोज हार्डवेयर	४०५९९	
			१७०- चालु	पाईप, सिमेन्ट जिआई वायर	-	कालिका हार्डवेयर	९६८७९	
			१७१- चालु	वाटर ट्याङ्क, एचडिपि, टिपि पाईप, ड्रिल मेशिन	-	मा उग्रचण्डी हार्डवेयर	५९१८७	
			१७८- चालु	हेभि पोलिथिन पाईप	२५mm-१०००मि, २० mm ७०० मि	मुस्कान ट्रेडिङ्ग	८०२३०	
			१८६- चालु	पाईप	२०mm- २५०० मि, ३२ mm-२५० मि, ५० mm-१५० मि, ४० mm-१०० मि, २५ mm-१४५० मि	बनेपा निर्माण/डिपि हार्डवेयर	२७३१७७	
			१८७- चालु	एचडिपि पाईप, ट्याङ्क	पिएन१०-१०६०RM, पिएन१०-३०० RM, पिएन१०-२००RM, पिएन१६-९०० RM, वाटरट्याङ्क(७५०, ५०० र १०० लि)	-	४९२५८९	
			२- पुँजीगत	तारजाली	३*२*१-६५ थान र २*१*१-६० थान	चन्द्रोदय ईन्टरप्राईजेज	४३४८७१	
			३- पुँजीगत	तारजाली	३*१*१-६५ थान र २*१*१-६० थान	अनमोल सप्लायर्स	४९१४०५	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय					बेरुजु रकम	
			११- चालु	तारजाली	२*१*१ को १५० थान र १.५*१*१ २६ थान	लालीगुरास तारजाली	४९८२७८		
			३४- चालु	टेण्ट	१८*२४	जे एस जनरल सप्लायर्स	३०७७८४		
			जम्मा रु.					३०८६७८६	
११०.५			<p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकम खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल, भर्पाई र कागजात संलग्न भए, नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट विभिन्न विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी खर्च गर्नुपर्नेमा गो.भौ.४४।०७७।९।२३ बाट नयाँ बजार टोल सुधार समितिलाई भाडा वर्तन खरिद गर्न रु.४८५००० भुक्तानी दिएको नियमसंगत नदेखिएको। रु.</p>					४८५,०००	
११०.६			<p>वार्षिक प्रतिवेदन: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेश गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ ।</p>						

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																
१११			<p>स्वास्थ्य दरबन्दी तथा पदपूर्ति</p> <p>स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस स्थानीय तह अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी-५, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र-३, सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई-२, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-१, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र-२, सहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १ गरी जम्मा १४ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था रहेको छ।</p> <table border="1" data-bbox="607 411 1912 662"> <thead> <tr> <th rowspan="2">पालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था</th> <th rowspan="2">स्वास्थ्य दरबन्दी</th> <th colspan="4">पदपूर्ति</th> </tr> <tr> <th>जम्मा पदपूर्ति</th> <th>स्थायी पदपूर्ति</th> <th>पदपूर्ति मध्ये करार</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१४ वटा</td> <td>६३</td> <td>६५</td> <td>१७</td> <td>४८</td> <td>३ जना स्थानीय करार</td> </tr> </tbody> </table> <p>कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार हेअ-१, अनमी-१, अहेव-४ पदमा दरबन्दी भन्दा कम पदपूर्ति भएको छ भने ल्याटे-१ बढी (कोभिड व्यवस्थापनका लागि), कास-२ जना दरबन्दी भन्दा बढी पदपूर्ति रहेको छ। कार्यालयले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्दछ।</p>	पालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था	स्वास्थ्य दरबन्दी	पदपूर्ति				जम्मा पदपूर्ति	स्थायी पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार	कैफियत	१४ वटा	६३	६५	१७	४८	३ जना स्थानीय करार	
पालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था	स्वास्थ्य दरबन्दी	पदपूर्ति																		
		जम्मा पदपूर्ति	स्थायी पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार	कैफियत															
१४ वटा	६३	६५	१७	४८	३ जना स्थानीय करार															
११२			<p>निशुल्क स्यानिटरी प्याड</p> <p>पालिकाले यस वर्ष शसर्त अनुदान अन्तर्गत सामुदायिक बिद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि ब्रदर्श सर्जिकल एण्ड डायगोनोष्टिक प्रालिबाट ६८७५ थान रु.७३।७३ का दरले जम्मा रु.४ लाख ९९ हजार ९९६ मा खरिद गरी गो.भौ.२१७ बाट भूक्तानी गरेको छ। सेनिटरी प्याड बितरण तथा व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०७६ मा खरिद गर्नुपर्ने प्याडको साईज तथा गुणस्तर तोकिएकोमा पालिकाले खरिद गरेको स्यानिटरी प्याड तोकिएको गुणस्तर बमोजिम प्राप्त भएको भनी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्ने गरेको देखिएन। कार्यबिधिको परिच्छेद ३ बमोजिम बिद्यालयले आफ्ना छात्राहरूको संख्याका आधारमा आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड शिक्षा शाखा मार्फत स्थानीय तहमा माग गरी पठाउनु पर्ने र स्थानीय तहले प्रत्येक बिद्यालयलाई उपलब्ध गराएको सेनिटरीप्याडको अभिलेख अलग अलग रुपमा राख्नु पर्ने साथै बिद्यालयले उपलब्ध सेनिटरी प्याडको अभिलेख जिन्सी खातामा व्यवस्थित रुपले राख्नु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी उक्त कार्यबिधिको बुदा नं.६ अनुसार विद्यालयले छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गरेको विवरण छात्राहरूको नाम, नामेसी स्पष्ट खुल्ने गरी भर्पाई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयलाई तथा विद्यालयले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई बुझाएको भर्पाई प्रमाण पेश भएको छैन। कार्यबिधिको बुदा नम्बर ६ बमोजिम सम्बन्धित छात्राहरूको नामनामेसी सहित बितरण भएको अभिलेख पेश गर्नु पर्दछ। रु.</p>	४९९,९९६																

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
११३			<p>निजी विद्यालय व्यवस्थापन तथा अनुगमन</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका सामुदायिक तथा निजी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको अभिलेख राख्ने, पालिकाको शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण तयार नगरेको जनाएको छ। पालिकाले नियमानुसार मापदण्ड बमोजिम निजी विद्यालय अनुगमन गर्ने, निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण तोकिए बमोजिम भए-नभएको अनुगमन गर्ने तथा सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।</p>	
११४			<p>गैर आवासिय छात्रवृत्ति</p> <p>स्थानीय तहले IEMIS प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित विद्यालयको कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसँग सत्यापन गराई शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोको आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निर्देशिका बमोजिम छात्रवृत्ति रकम अनुदान निकासा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०७७।७८ को क्रियाकलाप नं.२.१.१.१ मा छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धमा मुख्य जिम्मेवार पक्ष स्थानीय तह तथा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुने तथा छात्रवृत्ति वितरण प्रगति सूचकको रूपमा निर्णय पुस्तिका, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी संख्या, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामनामेसी सहितको विवरण तथा भर्पाई रहेको छ। पालिकाले गो.भौ. नं.१५४ बाट सिन्धुबहिरा आधारभूत विद्यालयलाई फिडर छात्रावासमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि आवासिय छात्रवृत्तिको रूपमा रु.१२ लाख ४० हजार रकम निकासा गरेको छ। त्यसैगरी पालिकाले ४८ विद्यालयलाई गैर आवासिय छात्रवृत्तिको रूपमा गो.भौ. २६१ बाट जम्मा रु.७ लाख ४७ हजार ६ सय गरी जम्मा रु.१९ लाख ८७ हजार ६ सय छात्रवृत्ति रकम निकासा गरेको छ। जसमध्ये गैर आवासिय छात्रवृत्ति रकम सम्बन्धित विद्यार्थीलाई नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुरूप सम्बन्धित विद्यार्थीलि बुझिलिएको भर्पाई पेश भएको छैन। पालिकाले IEMIS तथ्याङ्कको आधारमा विद्यालयलाई छात्रवृत्ति रकम निकासा गरेको छ तर प्रविष्ट IEMIS तथ्याङ्क सम्बन्धमा विद्यार्थी सत्यापन नगराइको जनाएको छ। यस सम्बन्धमा पालिकाले विद्यालयलाई निकासा गरेको रकम यथार्थ रूपमा विद्यार्थीले बुझे, नबुझेको तथा निकासा रकमको सदुपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ। रु.</p>	७४७,६००

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																									
११५			<p>निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण</p> <p>शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले तयार गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७७।०७८ को क्रियाकलाप नं.२.४.६.१. मा सार्वजनिक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो अनुरूप प्रत्येक स्थानीय तहले IEMIS मा प्रबिष्ट तथ्यांकलाई सम्बन्धित विद्यालयबाट कक्षागत बिद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्यांकसँग सत्यापन गराइ सत्यापित विवरण शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणीत गरी सोका आधारमा आवश्यक कक्षागत तथा बिषयगत पाठ्यपुस्तकको संख्या यकिन गरी पाठ्यपुस्तक अनुदान दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले ४९ विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक बापत गो.भौ. १७७ र २६१ बाट रु.२२ लाख ८३ हजार १ सय ९६ रुपैया रकम निकासा गरेको छ। निकासा गरिएको रकमबाट विद्यालयहरूले के-कति पुस्तक खरिद गरे सो सम्बन्धमा पुस्तक खरिदको बिल तथा सम्बन्धित विद्यार्थीले बुझिलिएको भर्पाई प्राप्त भएको छैन। पालिकाले IEMIS अनुसार विद्यालयहरूलाई पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि रकम निकासा गरेको जनाएको छ।पालिकाले निकासा दिएको रकमबाट सबै विद्यार्थीहरूले समयमा नै पाठ्यपुस्तक पाए, नपाएको तथा निकासा रकमको उद्देश्य अनुरूप खर्च भए-नभएको सम्बन्धमा पालिकाबाट यकिन भई अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ। रु.</p>	२,२८३,१९६																									
११६			<p>अनुगमन तथा संपरीक्षण</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजु फछर्यौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही ऐनको दफा ८४(२) घ मा बेरुजु फछर्यौट गर्ने गराउने काम, कर्तव्य प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ। यो वर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा संपरीक्षण भएको बेरुजुको स्थिति निम्न अनुसार रहेको छ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">आर्थिक वर्ष</th> <th rowspan="2">बेरुजु दफा नं.</th> <th rowspan="2">फछर्यौटको संक्षिप्त व्यहोरा</th> <th colspan="4">फछर्यौटको आधार</th> </tr> <tr> <th>असुली</th> <th>प्रमाण</th> <th>नियमित</th> <th>पेशकी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>०७५।०७६</td> <td>२२.८</td> <td>पदाधिकारीको पर्व खर्च असुली</td> <td>४८३०००</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>०७५।०७६</td> <td>१२</td> <td>सशर्त अनुदान फिर्ताको बैंक दाखिला भौचर पेश</td> <td>०</td> <td>२३६९४००</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> </tbody> </table>	आर्थिक वर्ष	बेरुजु दफा नं.	फछर्यौटको संक्षिप्त व्यहोरा	फछर्यौटको आधार				असुली	प्रमाण	नियमित	पेशकी	०७५।०७६	२२.८	पदाधिकारीको पर्व खर्च असुली	४८३०००	०	०	०	०७५।०७६	१२	सशर्त अनुदान फिर्ताको बैंक दाखिला भौचर पेश	०	२३६९४००	०	०	
आर्थिक वर्ष	बेरुजु दफा नं.	फछर्यौटको संक्षिप्त व्यहोरा	फछर्यौटको आधार																										
			असुली	प्रमाण	नियमित	पेशकी																							
०७५।०७६	२२.८	पदाधिकारीको पर्व खर्च असुली	४८३०००	०	०	०																							
०७५।०७६	१२	सशर्त अनुदान फिर्ताको बैंक दाखिला भौचर पेश	०	२३६९४००	०	०																							

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम
			०७५।०७६	१३	विशेष अनुदान फिर्ताको बैंक दाखिला भौचर पेश	०	११३६	०	०	
			०७५।०७६	६२	विशेष भत्ता भुक्तानी असुली	३९५०२	०	०	०	
			०७५।०७६	५९	बढी भुक्तानी रकम असुली	६०००	०	०	०	
			०७५।०७६	२३	पारिश्रमिक कर कट्टी असुली	८७००	०	०	०	
			०७५।०७६	२४	नपाउने बैठक भत्ता असुली	१०९३६२५	०	०	०	
			०७५।०७६	२८	बैठक भत्ता असुल(प्रमुख श्री निमफुन्जो शेर्पा तथा उपप्रमुख श्री शुशिला पाख्रिन रु.२५५० का दरले)	५१००	०	०	०	
			०७४।०५	४०	नपाउने विभिन्न बैठक भत्ता असुली(प्रमुख श्री निमफुन्जो शेर्पा रु.१२७५० र उपप्रमुख श्री शुशिला पाख्रिन रु.२६७७५)	३९५२५				
			जम्मा रु.			१६७५४५२	२३७०७३६	०	०	